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ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. 

Наименование 

организации, в отношении 

которой разрабатывается 

инвестиционная 

программа в сфере 

водоснабжения и 

водоотведения 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал» 

2. 

Местонахождение 

регулируемой 

организации  

355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Ломоносова, 25 

3. 

Сроки реализации 

инвестиционной 

программы 

2020-2023 год 

4. 

Лицо, ответственное за 

разработку 

инвестиционной 

программы 

Заместитель генерального директора - главный инженер ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - Аксенков Сергей Александрович 

Начальник группы реализации инвестиционных программ 

производственно-технического отдела ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - Корниенко Павел Николаевич 

5. 

Контактная информация 

лица, ответственного за 

разработку 

инвестиционной 

программы 

8 (8652) 99-27-47 (доб. 1139) – Аксенков С.А. 

8 (8652) 99-27-47 (доб. 1125), p.kornienko@skvk.ru – Корниенко П.Н. 

6. 

Наименование органа 

исполнительной власти 

субъекта РФ или органа 

местного самоуправления, 

утвердившего 

инвестиционную 

программу 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 

края 

7. 

Местонахождение органа, 

утвердившего 

инвестиционную 

программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Ленина, д.184 

8. 

Должностное лицо, 

утвердившее 

инвестиционную 

программу 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 

Р.А. Марченко 

9.  

Контактная информация 

лица, ответственного за 

утверждение 

инвестиционной 

программы 

8(8652)26-52-56, norma@mingkhsk.ru 

10. 

Наименование органа 

государственной власти 

Ставропольского края, 

согласовавшего 

инвестиционную 

программу 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 

края 

11. 

Местонахождение органа 

государственной власти, 

согласовавшего 

инвестиционную 

программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Ленина, д.184 

12. 

Должностное лицо, 

согласовавшее 

инвестиционную 

программу 

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края – 

Р.А. Марченко 

mailto:p.kornienko@skvk.ru
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13. 

Контактная информация 

лица, ответственного за 

согласование 

инвестиционной 

программы 

8(8652)26-52-56, norma@mingkhsk.ru 

 

14. 

Наименование 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов, 

согласовавшего 

инвестиционную 

программу 

Региональная тарифная комиссия Ставропольского края 

15. 

Местонахождение 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов, 

согласовавшего 

инвестиционную 

программу 

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

16. 

Должностное лицо 

уполномоченного органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

государственного 

регулирования тарифов, 

согласовавшее 

инвестиционную 

программу 

Председатель региональной тарифной комиссии Ставропольского края  

– К.А. Шишманиди 

17. 

Контактная информация 

лица уполномоченного 

органа исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации в 

области государственного 

регулирования тарифов, 

ответственного за 

согласование 

инвестиционной 

программы 

 e-mail: texpris@rtk.stavregion.ru, 8 (8652) 24-34-57 

18. 

Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с 

установленными требованиями 

18.1 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Ессентуки 

18.2 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. 

Невинномысске 

18.3 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Благодарненском 

районе 

19. 

Местонахождение территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с 

установленными требованиями 

mailto:texpris@rtk.stavregion.ru
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19.1 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Садовая, 5 

19.2 357000, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Чайковского, 3 

19.3 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Чапаева, 350 

20. 

Должностное лицо территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с 

установленными требованиями 

20.1 Исполняющий обязанности начальника территориального отдела – И.П. Бурлак 

20.2 Начальник территориального отдела – А.Н. Демин 

20.3 Начальник территориального отдела – О.П. Криворучко 

21. 

Контактная информация территориального органа федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

согласовавшего план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с 

установленными требованиями 

21.1 e-mail: essen@26.rospotrebnadzor.ru, 8 (87934) 4-13-06 

21.2 e-mail: nevin@26.rospotrebnadzor.ru, 8 (86554) 7-37-25 

21.3 e-mail: blag@26.rospotrebnadzor.ru, 8 (86549) 2-36-65 

22. 

Плановые значения 

показателей надежности, 

качества и 

энергоэффективности 

объектов 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

 

№ п/п Наименование целевого показателя 
Единица 

измерения 

Динамика показателей реализации 

инвестиционной программы (год) 

2019 
2020 

(факт) 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения 

1 Показатели качества* 

1.1. 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы водоснабжения в 

распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

процентов 0,05 0,22 0,3 0,3 0,3 

1.2. 

Доля проб питьевой воды в распределительной 

водопроводной сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного контроля 

качества питьевой воды  

процентов 0,24 0,22 0,3 0,3 0,3 

2. Показатели надежности и бесперебойности* 

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных 

в местах исполнения обязательств организаций, 

осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче 

холодной воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических нарушений на 

объектах централизованной системы холодного 

водоснабжения, принадлежащих организации, 

осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

3. Показатели энергической эффективности* 

3.1. 

Доля потерь воды в централизованных системах 

водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть 

процентов 48,39 48,58 36,64 36,63 36,62 

3.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды, 

на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч/куб.м - - - - - 

3.3. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки питьевой 

воды, на единицу объема транспортируемой воды  

кВт.ч/куб.м - - - - - 

3.4. 
Удельный расход электрической энергии, на единицу 

реализованной воды  
кВт.ч/куб.м 1,743 1,796 1,732 1,730 1,728 

http://www.zpppinf.ru/rospotrebnadzor-26.html
http://www.zpppinf.ru/rospotrebnadzor-26.html
http://zhaloba.online/zpp-26.html
mailto:nevin@26.rospotrebnadzor.ru
mailto:blag@26.rospotrebnadzor.ru
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Целевые показатели централизованных систем водоотведения 

4. Показатели качества очистки сточных вод* 

4.1. 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения 

процентов - - - - - 

4.2. 

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся 

очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, 

принимаемых в централизованную ливневую систему 

водоотведения   

процентов - - - - - 

4.3. 

Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам доступных сборов, лимитам 

на сборы, рассчитанная применительно к видам 

централизованных систем водоотведения раздельно для 

централизованной общесплавной (бытовой) и 

централизованной ливневой систем водоотведения 

процентов 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 

5. Показатели надежности и бесперебойности * 

5.1. 
Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 
ед./км 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

6. Показатели энергетической эффективности* 

6.1. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод, на 

единицу объема очищаемых сточных вод  

кВт.ч/куб.м - - - - - 

6.2. 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе транспортировки сточных 

вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/куб.м - - - - - 

6.3. 
Удельный расход электрической энергии, на единицу 

объема реализованных сточных вод 
кВт.ч/куб.м 0,885 0,881 0,892 0,891 0,890 

 

*
- мероприятия инвестиционной программы составляют: 

- по водопроводным сетям – 0,87 % от общей протяженности; 

- по канализационным сетям –2,82 % от общей протяженности; 

- по очистным системам водоснабжения –12,35 % от общей 

производительности очистных сооружений водопровода; 

- по очистным системам водоотведения –32,6 % от общей 

производительности очистных сооружений канализации. 

В соответствии с Постановлением Правительства от 29.07.2013 

№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения» и на основании Закона Ставропольского края от 

20.12.2018 № 113-кз «О перераспределении полномочий по 

решению отдельных вопросов местного значения между органами 

местного самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края и органами государственной власти 

Ставропольского края» показатели надежности качества и 

энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения подлежат корректировке в 

срок до 30 августа текущего года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 

29.07.2013 N 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». 

 Цели реализации инвестиционной программы: 

1. Обеспечение жителей Ставропольского края питьевой водой 

надлежащего качества в достаточном количестве. 

2. Обеспечение жителей Ставропольского края услугами канализации. 

3. Подключение новых абонентов к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения 

4. Осуществление надёжного водоснабжения промышленных, бытовых и 

социальных объектов. 

5. Обеспечение экологической безопасности водных объектов и очистки 

сточных вод в соответствии с требованиями действующего 

природоохранного законодательства. 

6. Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 

Задачи инвестиционной программы: 

1. Формирование условий для качественного и бесперебойного 

водоснабжения абонентов ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». 

2. Создание резерва мощности и пропускной способности для возможности 

подключения объектов к сетям холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

3. Улучшение качества очистки сточных вод и уменьшение техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

4. Снижение затрат, связанное с экономией всех видов энергетических 

ресурсов. 

5. Создание благоприятного климата для привлечения инвестиций в 

развитие водопроводно-канализационного хозяйства Ставропольского 

края. 

 В последние два десятилетия в Ставропольском крае увеличились темпы 

строительства объектов, особенно на территории Кавказских Минеральных Вод 

и г. Михайловска. Вместе с тем, улучшились жилищно-бытовые условия жизни 

граждан. 

 Принимая во внимание тот факт, что основное строительство объектов 

водопроводно-канализационного хозяйства, находящегося в ведении 

предприятия, осуществлялось в период с 60-х по 80-е года XX века, износ сетей 

и сооружений на сегодняшний день высокий. 
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 Сети и сооружения с высоким износом не выполняют свои функции в 

полном объёме. Растут затраты на их обслуживание. Пропускная способность 

изношенных сетей снижается, увеличиваются потери воды, по причине чего на 

некоторых территориях Ставропольского края создаются условия, при которых 

отсутствует техническая возможность подключения к существующим сетям 

холодного водоснабжения и водоотведения. 

 Для обеспечения стабильного экономического роста, развития 

территорий Ставропольского края и комфортной жизни людей необходимо 

своевременное обновление и модернизация основных фондов предприятия, а 

также расширение производственных мощностей. 

 Инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы 

направлена на достижение указанных целей. 

 Стоимость мероприятий инвестиционной программы и все расчёты 

указаны с учётом НДС. 

 Объём финансовых потребностей для реализации инвестиционной 

программы приведён в таблицах 1, 2, 3.  
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Таблица 1 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы 

  

Источник финансирования 

Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на 

прибыль, с НДС (тысяч рублей) 

всего на 

период с 2020 

по 2023 год 

в том числе по годам реализации инвестиционной 

программы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Собственные средства 

в том числе: 
4 209 659,86 445 220,69 943 573,96 1 018 344,90 1 802 520,32 

1.1. амортизационные отчисления 380 938,42 68 990,71 72 785,20 117 505,58 121 656,93 

1.2. прибыль, направленная на инвестиции 1 479 410,16 114 382,70 443 880,37 454 377,98 466 769,10 

1.3. 

средства, полученные за счет платы за 

подключение (технологическое 

присоединение) 

1 648 872,80 8 448,22 288 308,39 292 241,61 1 059 874,58 

1.4. прочие собственные средства 700 438,48 253 399,05 138 600,00 154 219,72 154 219,72 

2. 
Привлеченные средства 

в том числе: 
          

2.1. кредиты           

2.2. займы организаций           

2.3. прочие привлеченные средства           

3. 
Бюджетное финансирование 

в том числе: 
5 303 367,61 2 319,01 214 000,00 2 429 031,95 2 658 016,65 

3.1. Федеральный бюджет 4 543 596,15 0,00 211 860,00 2 142 990,60 2 188 745,55 

3.2. Бюджет субъекта Российской Федерации 759 771,46 2 319,01 2 140,00 286 041,36 469 271,10 

3.3. бюджет муниципального образования           

4. Прочие источники финансирования           

5.             

6 
ИТОГО по программе без учета 

налога на прибыль 
9 513 027,48 447 539,70 1 157 573,96 3 447 376,85 4 460 536,97 

 

 

380 938,42 

1 479 410,16 

1 648 872,80 

700 438,48 

4 543 596,15 

759 771,46 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной 

программы ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения на 2020-2023 годы 

амортизационные отчисления 

прибыль, направленная на инвестиции 

средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) 

прочие собственные средства 

Федеральный бюджет 

Бюджет субъекта Российской Федерации 
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Таблица 2 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере 

холодного водоснабжения на период 

2020-2023 годы 

  

Источник финансирования 

Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на 

прибыль, с НДС (тысяч рублей) 

всего на 

период с 2020 

по 2023 год 

в том числе по годам реализации инвестиционной 

программы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Собственные средства 

в том числе: 
3 473 966,80 308 507,29 830 206,61 904 932,62 1 430 320,28 

1.1. амортизационные отчисления 317 832,71 54 457,81 57 452,99 101 330,10 104 591,81 

1.2. 
прибыль, направленная на 

инвестиции 
1 240 790,04 58 190,04 385 440,00 393 600,00 403 560,00 

1.3. 

средства, полученные за счет платы 

за подключение (технологическое 

присоединение) 

1 294 396,65 3 951,47 254 713,62 261 782,81 773 948,75 

1.4. прочие собственные средства 620 947,40 191 907,97 132 600,00 148 219,72 148 219,72 

2. 
Привлеченные средства 

в том числе: 
          

2.1. кредиты           

2.2. займы организаций           

2.3. прочие привлеченные средства           

3. 
Бюджетное финансирование 

в том числе: 
904 644,18 2 319,01 214 000,00 259 967,84 428 357,33 

3.1. Федеральный бюджет 211 860,00 0,00 211 860,00 0,00 0,00 

3.2. 
Бюджет субъекта Российской 

Федерации 
692 784,18 2 319,01 2 140,00 259 967,84 428 357,33 

3.3. 
бюджет муниципального 

образования 
          

4. Прочие источники финансирования           

5.             

6 
ИТОГО по программе без учета 

налога на прибыль 
4 378 610,99 310 826,30 1 044 206,61 1 164 900,46 1 858 677,61 
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Таблица 3 

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере 

водоотведения на период 

2020-2023 годы 

  

Источник финансирования 

Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на 

прибыль, с НДС (тысяч рублей) 

всего на 

период с 2020 

по 2023 год 

в том числе по годам реализации инвестиционной 

программы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Собственные средства 

в том числе: 
735 693,06 136 713,40 113 367,34 113 412,28 372 200,04 

1.1. амортизационные отчисления 63 105,71 14 532,90 15 332,21 16 175,48 17 065,12 

1.2. 
прибыль, направленная на 

инвестиции 
238 620,12 56 192,66 58 440,37 60 777,98 63 209,10 

1.3. 

средства, полученные за счет платы 

за подключение (технологическое 

присоединение) 

354 476,15 4 496,75 33 594,76 30 458,81 285 925,82 

1.4. прочие собственные средства 79 491,08 61 491,08 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

2. 
Привлеченные средства 

в том числе: 
          

2.1. кредиты           

2.2. займы организаций           

2.3. прочие привлеченные средства           

3. 
Бюджетное финансирование 

в том числе: 
4 398 723,43 0,00 0,00 2 169 064,11 2 229 659,32 

3.1. Федеральный бюджет 4 331 736,15 0,00 0,00 2 142 990,60 2 188 745,55 

3.2. 
Бюджет субъекта Российской 

Федерации 
66 987,28 0,00 0,00 26 073,51 40 913,77 

3.3. 
бюджет муниципального 

образования 
          

4. Прочие источники финансирования           

5.             

6 
ИТОГО по программе без учета 

налога на прибыль 
5 134 416,49 136 713,40 113 367,34 2 282 476,39 2 601 859,36 
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Краткая информация о предприятии. 

 Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал» является одним из крупнейших предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства в Российской Федерации. 

 По состоянию на 01.01.2019 г. предприятием эксплуатируется: 

 16 228 км. водопроводных сетей; 

 2 081 км. канализационных сетей; 

 42 комплекса очистных сооружений водопровода, общей 

производительностью более 700 тыс. куб.м. в сут.; 

 28 комплексов очистных сооружений канализации, общей 

производительностью более 397 тыс. куб.м. в сут.; 

 476 артезианских скважин; 

 288 водопроводных насосных станций; 

 289 водонапорных башен; 

 841 напорно-регулирующий резервуар. 

 ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» обслуживает около 500 населённых 

пунктов Ставропольского края, в которых проживает более 1,5 млн. человек. 

 Забор воды для систем водоснабжения в основном – 78 % осуществляется 

из поверхностных источников – это Большой Ставропольский, Право-

Егорлыкский, Кумо-Манычский каналы, забирающие воду из рек Кубань и 

Терек и 22 % из месторождений подземных пресных вод. Вода, поступающая 

из поверхностных источников, в полном объёме проходит очистку на очистных 

сооружениях и обеззараживание. 

 Предприятие по состоянию на 01.08.2019 г. имеет в своем составе: 24 

производственно-технических подразделения, из них 23 водоснабжающих 

подразделения и «Кавминводские очистные сооружения канализации».  

 Основной уставной целью и задачей предприятия является 

удовлетворение потребностей населения, предприятий и прочих потребителей 

Ставропольского края надёжными, качественными услугами питьевого 

водоснабжения и водоотведения. 
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Состав инвестиционной программы. 

 Инвестиционная программа состоит из описательной, табличной и 

графической частей и содержит VIII разделов:  

I – Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и 

сооружений; 

II – Плановый процент износа объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа в 

разрезе муниципалитетов, участвующих в инвестиционной 

программе; 

III – График реализации мероприятий и источники их финансирования 

для группы мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и реконструкции существующих 

объектов, централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения объектов капитального строительства; 

IV – Расчет эффективности инвестирования средств; 

V – Расчёт амортизационных отчислений существующих основных 

фондов; 

VI – Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения на период реализации инвестиционной программы; 

VII – План мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями. 
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I раздел. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и (или) реконструкции сетей и сооружений. 

 

 В данном разделе мероприятия инвестиционной программы 

сгруппированы по следующим признакам: 

 - строительство новых сетей и объектов централизованных систем 

 водоснабжения (водоотведения); 

 - модернизация или реконструкция существующих сетей и 

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения 

 (водоотведения) в целях снижения уровня износа; 

 - мероприятия, направленные на повышение надежности, качества 

 и энергоэффективности объектов централизованных систем 

 холодного водоснабжения (водоотведения); 

 - строительство иных объектов централизованных систем 

 (холодного водоснабжения) водоотведения; 

 - увеличение пропускной способности существующих сетей 

 водоснабжения (водоотведения); 

 - увеличение мощности и производительности существующих 

 объектов централизованных систем водоснабжения 

 (водоотведения). 

 Группы мероприятий сформированы отдельно по холодному 

водоснабжению и отдельно по водоотведению. 

 Нумерация мероприятий присвоена в соответствии с порядковым 

номером администраций муниципальных образований, разработавших 

технические задания (перечень приведён ниже). 

 

1.  Чограйский территориальный отдел 

2.  Арзгирский территориальный отдел 

3.  Надзорненский территориальный отдел 

4.  Труновский территориальный отдел  

5.  Курсавский территориальный отдел 

6.  Барсуковский территориальный отдел 

7.  Бекешевская территориальный отдел 

8.  Чернолесский территориальный отдел 

9.  Железноводск город  

10. Яснополянский территориальный отдел 

11.  Нежинский территориальный отдел 

12.  Михайловск город  

13.  Юцкий территориальный отдел 

14.  Минераловодский городской округ  

15.  Заветненский территориальный отдел 

16.  Кочубеевский территориальный отдел 

17.  Казьминский территориальный отдел 

18.  Вревский территориальный отдел 
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19.  Благодарненский городской округ 

20.  Буденновск город 

21.  Винсадский территориальный отдел 

22.  Ессентуки город 

23.  Ессентукский территориальный отдел 

24.  Пятигорский территориальный отдел 

25.  Новоблагодарненский территориальный отдел 

26.  Тельмановский территориальный отдел 

27.  Пятигорск город 

28.  Георгиевский городской округ 

29.  Апанасенковский муниципальный округ 

30.  Ипатовский городской округ 

31.  Изобильненский городской округ 

32.  - 

33.  - 

34.  Кисловодск город 

35.  Красногвардейское территориальное управление 

36.  Коммунаровское территориальное управление 

37.  - 

38.  Ростовановский территориальный отдел 

39.  Степновский территориальный отдел 

40.  Левокумский территориальный отдел 

41.  Нефтекумский городской округ 

42.  Новоалександровский городской округ 

43.  Новоселицкий территориальный отдел 

44.  - 

45.  - 

46.  Водораздельный территориальный отдел 

47.  Лермонтов город 
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Таблица 4 
 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов 

централизованных систем водоснабжения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период  

2020-2023 годы 

          

№ 

мероп
риятия 

Наименование мероприятия и его 
месторасположение 

Описание мероприятия Технические характеристики 

Наименование 

подключаемого 
объекта капитального 

строительства 

(территории, 
строительной 

площадки, земельных 

участков) 

Точка 

подключения, 
подключаемая 

нагрузка объектов 

капитального 
строительства 

(территории, 

строительной 
площадки, 

земельных 

участков), м3/сут. 

Обоснование необходимости 

мероприятия 

Стоимость 

мероприятия 
Показатель Ед.изм. 

До 

реализаци
и 

мероприят

ия 

После 

реализаци
и 

мероприят

ия 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

11.1.п 

Проектирование и строительство подводящей 

водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм 

(внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с 
установкой 4-х регуляторов давления Д=100 мм и 

разводящей водопроводной сети из ПЭ труб 

Д=75мм (внешний диаметр), протяженностью 530 
м в п. Нежинский Предгорного района, от здания 

администрации до ул. Спортивная/ул. 

Кисловодская, с пропускной способностью 362,94 
м3/сутки 

Жилой массив пос. 
Нежинский Предгорного 

района 

р-н администрации п. 

Нежинского 
Предгорного района, 

в сущ. Сеть Д-100 мм 

сталь 39,456 

В целях подключения новых 

абонентов 
8 783,03 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 362,94 

Протяженность км 0 2,88 

Диаметр мм 0 75-110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

11.2.п 

Проектирование и строительство разводящей 
водопроводной сети из ПЭ труб Д=75 мм по ул. 

Кисловодской протяженностью 895 м в пос. 
Нежинский Предгорного района, от ул. 

Зеленогрской до ул. Звездной, с пропускной 

способностью 166,43 м3/сутки 

Жилой массив пос. 

Нежинский Предгорного 

района 

р-н ул. Зеленогорской, 

в проектируемую сеть 
Д-110 мм  

21,888 

В целях подключения новых 
абонентов 

2 729,45 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 166,43 

Протяженность км 0 0,895 
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Диаметр мм 0 75 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

12.1.п 

Строительство подводящего водопровода из труб 
ПЭ от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. 

Михайловске (2этап) Д=500, L=6500 метров, с 

пропускной способностью 26075 м3/сутки 

Объекты капитального 
строительства на 

территории г. 

Михайловска 

22599,34 

В целях подключения новых 
абонентов и повышения 

надёжности водоснабжения г. 

Михайловска 

167 082,15 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 26075 

Протяженность км 0 6,5 

Диаметр мм 0 500 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

5.26.п 

Строительство разводящих сетей водопровода 
(полиэтилен) по ул. Юбилейная с. Курсавка 

Андроповского района Ставропольского края, с 

пропускной способностью 186,08 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома с. Курсавка 
17,4 

В целях подключения новых 

абонентов 
2 384,67 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 186,08 

Протяженность км 0 0,453 

Диаметр мм 0 100 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

5.27.п 

Строительство разводящих сетей водопровода 

(полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка 

Андроповского района Ставропольского края, с 
пропускной способностью 191,32 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома с. Курсавка 
8,7 

В целях подключения новых 

абонентов 
2 468,05 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 191,32 

Протяженность км 0 0,451 

Диаметр мм 0 100 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

10.8.п 

Строительство водопроводных сетей в п. Ясная 

Поляна и п. Лесхоз Предгорного муниципального 

района Ставропольского края (Проектирование и 

Индивидуальные жилые 

дома в п. Ясная Поляна 

п. Ясная Поляна 1139 

м3/сутки 

"Эшкаконский 

В целях подключения новых 

абонентов 
114 649,37 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     
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строительство подводящей водопроводной сети 
Ду= 315 ПЭ, протяженностью 7200 м. в пос. Ясная 

Поляна Предгорного района Ставропольского края 

от "Эшкаконского водовода" (действующего 
водовода № 57/2 Д=630 мм «Кубанского районного 

водопровода») до проектируемой жилой застройки 

(резервуара V=500 м3 в западной части п. Ясная 
Поляна (Широта: 44° 1'2.44"С;  долгота: 

42°44'33.54"В)), с пропускной способностью 

2503,26 м3/сутки с реконструкцией насосной 
станции 2-го подъема, с производительностью на 

1140 м3/час) 

водовод" 
с увеличение 

производительности с 

3000 м/час  

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут./м3/ч

ас 
0 2503,26/1140 

Протяженность км 0 7,2 

Диаметр мм 0 315 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

13.2.п 

Проектирование и строительство водопроводной 

сети из полиэтиленовых труб Д=110 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 1500 м., от разводящих 
сетей с. Садового (существующей водомерной 

камеры с. Садовое (в районе ул.Колхозная,128)) до 

водозабора с. Привольное (широта 44° 1'13.36"С; 
долгота 42°57'32.46"В), с целью обеспечения 

возможности подключения объектов капитального 

строительства с. Привольное, с пропускной 
способностью 245,33 м3/сутки 

ИЖС (174 участка) села 

Привольное на 

территории МО Юцкий 
сельсовет Предгорного 

района ул. Тихая, ул. 

Школьная, ул. Широкая, 
ул. Интернациональная 

117,05 
В целях подключения новых 

абонентов 
5 356,29 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 245,33 

Протяженность км 0 1,5 

Диаметр мм 0 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

41.1.п 

Строительство разводящих водопроводных сетей 

для обеспечения питьевой водой микрорайона № 7, 

г. Нефтекумска: диаметром 110 мм (внешний 

диаметр) Пэ по ул. Весенняя, ул. Майская, общей 

протяженностью - 831 м 

Земельные участки под 

жилые домовладения по 

ул. Весенняя, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1

3,14,15,16,17,18,19,20,21,2

2,23,24,25,26,27,28,29,30,3
1,32,33,34,35,36 

Земельные участки под 

жилые домовладения по 
ул. 

Майская,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0,11,12,13,14,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,24,25,26,27,2

8   

Точка подключения 
проектируемого 

водовода ул. Весенняя 

от центральных 
водоводов ул. 

Радужная и пер 

Сиреневый -50,4 м3 
сутки 

Точка подключения 

проектируемого 
водовода ул. Майская   

от центральных 

водоводов ул. 
Радужная и пер 

Сиреневый -39,2 м3 

/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов 
3 078,64 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,831 

Диаметр мм 0 110 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

13.4.п 

Строительство водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб Д=160 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 1500 м., от водовода Д-

630мм (НС "Техвода - НС "Свободненская") до 

существующей подводящей линии ПЭ Д-160мм с. 

Индивидуальные жилые 
дома ул. Мира 1 - 443, ул. 

Молодежная 1-39, ул. 

Колхозная 1-128, ул. 

Терская 1-47,ул. Ермолова 

763,44 
В целях подключения новых 
абонентов 

5 200,59 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     
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Садового (пропускной способностью 1440 
м3/сутки), для возможности обеспечения 

подключения новых абонентов, подключения 

объектов капитального строительства с. Садовое, с. 
Привольное 

1-46,пер. Озерный 1-
47,ул. Московская 1-

67,ул. Георгиевская 1-

74,ул. Кисловодская 1-
71,с. Привольное, ул. 

Тихая, ул. Школьная , ул. 

Широкая, ул. 
Интернациональная 

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 1440 

Протяженность км 0 1,5 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

12.2.п 

Строительство водопроводной сети из ПЭ труб 

Д=500мм протяженностью 2000 метров в г. 
Михайловск от сетей МУП "Водоканал" г. 

Ставрополь (район ЦРБ ул. Ленина 1 г. 

Михайловска) вдоль автодороги Ставрополь-
Дубовка) до пер. Князевского с целью 

подключения проектируемого мкр. "Цветочный", с 

пропускной способностью 7551,53 м3/сут. (1 этап) 

Индивидуальные жилые и 

многоквартирные дома в 
микрорайоне 

"Цветочный" г. 

Михайловска, на 
земельных участках с КН 

26:11:021001-268-440 

(приложение 1 п. 71-132) 

286,9 
В целях подключения новых 

абонентов 
36 435,64 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 7551,53 

Протяженность км 0 2 

Диаметр мм 0 500 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

12.3.п 

Строительство водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром 225мм (внешний 

диаметр), протяженностью 500м, в г. Михайловске 
по пер.Князевскому от ул.Подлесной до 

автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением 

к проектируемому водоводу диаметром 500мм 
(внешний диаметр) от сетей МУП "Водоканал" г. 

Ставрополя (в районе ЦРБ г. Михайловска, ул. 

Ленина, 1) до ул. Ишкова, с пропускной 

способностью 3255,55 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 
дома г. Михайловск, по 

ул. Студенческая, 

Спартака, Половецкая, 
Университетская  

ул. Студенческая 

(приложение 1 пункт 134) 
ул. Студенческая 

(приложение 1 пункт 134) 

ул. Спартака (приложение 
1 пункт 135) 

ул. Половецкая 

(приложение 1 пункт 136) 
ул. Университетская 

(приложение 1 пункт 137) 

77,65 
в целях подключения новых 

абонентов 
3 817,45 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 3255,55 

Протяженность км 0 0,5 

Диаметр мм 0 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

12.4.п 

Строительство водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром 400мм, 

протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. 
Коллективной от ул. Гагарина (в районе 

железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, 

с пропускной способностью 13022,21 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 
дома г. Михайловск: ул. 

Философская 

(приложение 1 пункт 138) 
по ул. Обильная  

(приложение 1 пункт 139) 

ул. Знаменитая  
(приложение 1 пункт 140) 

41,9 
в целях подключения новых 
абонентов 

9 160,34 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 13022,21 

Протяженность км 0 0,8 
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Диаметр мм 0 400 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

26.1.п 

Строительство водопроводной сети из 
полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 700 м, в п. Санамер 

Предгорного района по ул. Спортивной от № 1 до 
№19 и от № 2 до № 70 с подключением в 

существующую водопроводную сеть по ул. 

Лесной, с целью обеспечения возможности 
подключения объектов капитального 

строительства в п. Санамер по ул. Спортивной. 

Пропускная способность 813,89 м³/сутки. 

Жилой массив частных 
домовладений п. Санамер, 

ул. Спортивная, д.№ 1- 19, 

№ 2-70  

Точка подключения п. 

Санамер, пер. Лесной 
-  20,68 м3/сутки  

в целях подключения новых 

абонентов 
2 366,60 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,7 

Диаметр мм 0 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

24.1.п 

Строительство водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб диаметром 110мм (внешний 

диаметр), протяженностью 900 м, в пос. 

Пятигорский Предгорного района от ул. Садовой 

№ 72 в район проектируемой жилой застройки (в 
400м от старого стадиона), с целью обеспечения 

возможности подключения объектов капитального 
строительства в пос. Пятигорский по ул. Садовой. 

Пропускная способность 813,89 м³/сутки. 

Жилой массив частных 

домовладений пос. 

Пятигорский по ул. 
Садовой  №72 (район 

старого стадиона)  

Точка подключения 

пос. Пятигорский по 
ул. Садовой  № 72 ; 

нагрузка 

присоединяемого 
объекта  56,4 м3/сутки  

в целях подключения новых 

абонентов 
3 042,77 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,9 

Диаметр мм 0 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

23.4.п 

1.Строительство и реконструкция 

централизованной системы холодного 
водоснабжения для обеспечения возможности 

подключения объекта капитального строительства: 

«Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном на 500 

человек/сутки», расположенного по адресу: ст. 

Ессентукская,  ул. Мира, 70б, с увеличением 
пропускной способности на 1110,00 м3/сутки, в 

том числе: 
1.1. Строительство водовода Д=600 мм 

протяжённостью 12 км от насосной станции ГНС с. 

Новоблагодарное до насосной станции № 5 г. 
Ессентуки. 

1.2. Строительство двух резервуаров питьевой 

воды на территории насосной станции № 5  в 

границах Ставропольского края Предгорного 

физкультурно-

оздоровительный 
комплекс с плавательным 

бассейном на 500 
человек/сутки    

1110 м3/сутки 
в целях подключения новых 
абонентов 

390 585,95 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 1110 

Протяженность км 0 19 

Диаметр мм 0 600-400-225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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района МО г. Ессентуки,  ж/д_ст Золотушка  
кадастровый номер земельного участка  

26:30:040402:2, объёмом 2000 м³/сут каждый. 

1.3. Реконструкция насосной станции № 5 в 
границах Ставропольского края Предгорного 

района МО г. Ессентуки, ж/д_ст Золотушка  

кадастровый номер земельного участка  
26:30:040402:2. 

1.4. Реконструкция водовода из ст. труб Д=325 мм 

с заменой на ПЭ трубы Д=400 мм, 
протяжённостью 4 км от насосной станции № 5 г. 

Ессентуки до РЧВ «Пикет» ст. Ессентукская.   

1.5. Строительство резервуара 1х2000 м3 на 
территории РЧВ "Пикет" ст. Ессентукская. 

1.6. Строительство насосной станции Q= 200 м3/ч  

на территории РЧВ "Пикет" в границах МО ст. 
Ессентукская, кадастровый номер земельного 

квартала 26:29:110160.   

1.7. Строительство водопроводной сети из ПЭ труб 
Д=225 мм протяжённостью 1,5 км в 2 нитки от 

РЧВ до границ земельного участка. 

22.1.п 

Проектирование и строительство водопроводной 

сети полиэтилен Д 400 мм SDR 9 ПЭ  100 Pn 20 
протяженностью 12 км в г. Ессентуки от ГНС 

"Кубанские ОСВ"  до Насосной станции №5, с 

пропускной способностью 10835 м3/сут. 

МКД, торговые 

павильоны с 
административными 

помещениями в г. 

Ессентуки 

2436,088 
в целях подключения новых 

абонентов 
138 370,51 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 10835 

Протяженность км 0 12 

Диаметр мм 0 400 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

13.7.п 

Строительство  насосной станции второго подъема 

в х.Новопролетарка производительностью 

60м3/час. Для возможности увеличения мощности 
подачи на  1440 м3/сутки. 

ИЖС (962 участка) на 

территории МО Юцкий 
сельсовет с. Садовое по 

ул. Мира 1 - 443; ул. 

Молодежная 1-39; ул. 
Колхозная 1-128; ул. 

Терская 1-47; ул. 

Ермолова 1-46; пер. 
Озерный 1-47; ул. 

Московская 1-67; ул. 

Георгиевская 1-74, ул. 

763,43 

Для обеспечения водоснабжением 

существующих потребителей 

х.Новопролетарка (676,57м3/сут) и 
возможности подключения 

объектов капитального 

строительства в с. Садовое и с. 
Привольное  

5 335,39 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 1440 

Протяженность км     

Диаметр мм     
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Кисловодская 1-71.                            
ИЖС (174 участка) по ул. 

Тихая, ул. Широкая, ул. 

Интернациональная, ул. 
Школьная села 

Привольное на 

территории МО Юцкий 
сельсовет Предгорного 

района 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

22.8.п 

Проектирование и строительство насосной станции 

подкачки г. Ессентуки с резервуарами чистой воды 

2х2000 м3, на территории Насосной станции №5 
ст. Золотушка (для проектируемого водовода 

полиэтилен  Д 400 мм SDR 9 ПЭ  100 Pn 20 

протяженностью 12 км в г. Ессентуки от ГНС 
"Кубанские ОСВ" до Насосной станции №5) 

МКД, торговые 

павильоны с 
административными 

помещениями в г. 

Ессентуки 

2436,088 

В целях обеспечения возможности 
подключения объектов. Для 

обеспечения бесперебойным 

водоснабжением потребителей, 
обеспечения необходимого уровня 

давления в водопроводной сети. 

85 815,73 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 10835 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

9.5.п 

Реконструкция участка существующего водовода 

из чугунных труб Д=150 мм (внешний диаметр) на 

ПЭ трубы Д=160 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 280 метров в г. Железноводске, 

по ул. Пролетарской от дома № 1Б до резервуара 

32-го квартала, расположенного около дома № 1Г 
ул. Пролетарской пос. Иноземцево, с увеличением 

пропускной способности на 608,16 м3/сутки 

Индивидуальное 
жилищное строительство 

гражданам, имеющих 

трех и более детей 

Многоквартирный жилой 

дом со встроенными 

магазинами и офисными 
помещениями 

Многофункциональный 
комплекс с гостиницей 

540 

Водопровод построен в 1971 году. 
Износ 100%. Пропускная 

способность составляет 72%. 

Количество установленных 
ремонтных хомутов составляет 3 

шт. на 100 м. По данному 

водоводу осуществляется 
водоснабжение южной части пос. 

Иноземцево. Фактически в летний 

период времени потребность в 

воде абонентов существенно 

превышала объемы поданной 

воды. Пропускная способность 
водовода не позволяет 

подключить дополнительных 
абонентов. До проведения 

мероприятий пропускная 

способность водопровода Д=150 
мм составляет 56,30 м3/час после 

проведения мероприятий 

пропускная способность Д=160 
мм составит 81,64 м3/час. 

2 465,41 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 1351,2 1959,36 

Протяженность км 0 0,28 

Диаметр мм 150 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

41.6.п Реконструкция участка центрального водовода из Коттеджный поселок на 166,88 Коррозия трубопровода, 1 262,81 Процент износа %     
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стальных труб диаметром 200 мм (внешний 
диаметр) на ПЭ диаметром 225 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 273 метра, 

закольцовывающим ул. Восточную и ул. Рабочую, 
г. Нефтекумска, на территории промзоны и в 

районе новой жилой застройки микрорайона 

Камыш-Бурун, в целях увеличения пропускной 
способности на 166,88 м3/сут 

46 жилых домов для 
индивидуального жилого 

строения 

заиливание трубы, снижение 
пропускной способности 

трубопровода. Обеспечение 

коттеджного поселка 
качественной питьевой водой. 

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 3088,67 3255,55 

Протяженность км 0 0,273 

Диаметр мм 200 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

36.1.п 

Реконструкция напорного водовода № 3 

Коммунар-Штурм из асбестоцементных, стальных 
и чугунных труб диаметром 200-300 мм с заменой 

1500 метрового участка с заниженным сечением на 

полиэтиленовый, диаметром 315 мм, для 
увеличения пропускной способности на 864,0 

м3/сутки. Кадастровый номер земельного участка 

26:01:100801:16 853 

Производственный 

участок № 6 

Свиноводческий 
комплекс с законченным 

производственным 

циклом на 270 тыс. 
свиней в год 

От водопровода из 

стальных труб 
диаметром 325 мм, 

уложенного на пос. 

Штурм. 
Подключаемая 

нагрузка 700 куб. м в 

сутки. 

Вследствие длительной 
эксплуатации водовода № 3 

Коммунар-Штурм из 

асбестоцементных, стальных и 
чугунных труб диаметром 200-300 

мм данный водовод имеет 

настенные наросты, вследствие 
чего снижена его пропускная 

способность до 75 л/сек . После 

замены участка водовода, его 
пропускная способность составит 

85 л/сек. 

9 455,68 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 6480 7344 

Протяженность км 0 1,5 

Диаметр мм 200-300 315 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

27.3.п 

Реконструкция водовода из стальных труб 
диаметром 500-700 мм (внешний диаметр) с 

заменой на стальные трубы диаметром 800 мм 

(внешний диаметр), протяженностью 14800 м, от 
ГНС, кадастровый номер земельного участка 

26:29:040307:48 до резервуара средней зоны г. 

Пятигорск, кадастровый номер земельного участка 
26:33:050201:1 с увеличением пропускной 

способности на 12216,96 куб.м в сутки 

Объекты, находящиеся в 

границах г. Пятигорска 

Водопроводные сети, 

находящиеся в 
границах 

муниципального 

образования. 

Подключаемая 

нагрузка 10000 куб.м 

в сутки 

Водовод из стальных труб 

диаметром 500-700 мм от ГНС до 

резервуара средней зоны г. 
Пятигорска эксплуатируется с 

1966 г. Процент износа составляет 

100%. Пропускная способность 
водовода не сможет обеспечить 

техническую возможность для 

подключения объектов. 
Пропускная способность водовода 

до выполнения мероприятия 461,5 

л/сек, после выполнения 
мероприятия 602,9 л/сек. 

417 396,36 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 39873,6 52090,56 

Протяженность км 0 14,8 

Диаметр мм 500-700 800 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

27.4.п 

Реконструкция существующего участка 

водопроводной сети из стальных труб диаметром 

100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 
мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й 

переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с 

увеличением пропускной способности на 814,31 

куб. в сутки 

Производственная база по 
адресу: г. Пятигорск, ул. 

Тольятти, 178 

224,61 

Водопроводная сеть из стальных 

труб диаметром 100 мм по ул. 5-й 
переулок г. Пятигорска 

эксплуатируется с 1963 г. Процент 

износа составляет 100%. 
Пропускная способность водовода 

в настоящее время составляет 

813,89 м3/сут., которая не сможет 

4 859,35 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 

м3/сут. 813,89 1628,2 
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обеспечить качественное 
водоснабжение подключаемых 

объектов. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальных 
труб диаметром 100 мм с заменой 

на полиэтиленовые трубы 

диаметром 160 мм, 
протяженностью 400 м, по ул. 5-й 

переулок от ул. Тольятти до ул. 

Ермолова г. Пятигорск увеличит 
пропускную способность 

водопроводной сети до 1628,20 

м3сут., что позволит обеспечить 
нормативное водоснабжение, 

повысит срок эксплуатации 

трубопровода, существенно 
сократит объем потерь, обеспечит 

возможность подключения новых 

абонентов к централизованной 
системе водоснабжения.  

(мощность) 

Протяженность км 0 0,4 

Диаметр мм 100 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

22.3.п 

Реконструкцию участка существующей 

водопроводной сети из чугунных труб диаметром 
100мм на полиэтиленовые трубы диаметром 225 

мм, протяженностью 536 м в г.Ессентуки по ул. 

Фрунзе от  ул.Разумовского до ул.Садовая, для 
увеличения пропускной способности на 1028,16 

м3/сут в целях подключения объекта капитального 

строительства, строительство которого 
осуществляется на земельном участке, с 

кадастровым номером: 26:30:010230:1, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Садовая, 13/ул. Фрунзе, 7, 

технологически связанного с реконструируемым 

участком.  

Спальный корпус с 
медицинскими 

кабинетами и бассейном 

по ул. Фрунзе;  к 

проект.водопроводу 

Д-160 мм, нагрузка 
1020,8 м3/сут 

В целях обеспечения возможности 

подключения объекта. До 
проведения мероприятия: чугун Д-

100мм; Н-1,5м; пропускная 

способность - 9.8л/сек >  после 
проведения мероприятия: ПЭ Д-

160мм; Н-1,5м; пропускная 

способность - 21,7л/сек. 

5 494,40 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 846,72 1874,88 

Протяженность км 0 0,536 

Диаметр мм 100 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

28.11.п 

Реконструкция участка существующего 
водопровода из чугунных труб Д-250 мм на 

полиэтиленовые трубы Д-315 мм протяженностью 

260 м по ул. Чернышевского от дома № 74  до и 
вдоль железной дороги в г. Георгиевске, с целью 

подключения объекта "Комплексная застройка 

жилого микрорайона "Ромашка", с увеличением 
пропускной способности на 937,261 м3/сутки 

г. Георгиевск, 

Комплексная застройка 
жилого микрорайона 

Ромашка, ул. Дружбы, д. 

8, 8а 
26:26:011210:53 

26:26:011210:561 

937,261 

Реконструкция участка 

существующего водовода из 
чугунных труб Д-250 мм на 

полиэтиленовые трубы Д-315 мм 

протяженностью 260 м по ул. 
Чернышевского от дома № 74 до и 

вдоль железной дороги в г. 

Георгиевске, для увеличения 
пропускной способности и для 

подключения объекта 

1 699,03 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 6387,729 7324,99 

Протяженность км 0 0,26 

Диаметр мм 250 315 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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9.9.п 

Реконструкция участка существующего водовода 
из чугунных труб диаметром 200 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, 

протяженностью 2500 м, в г. Железноводске по ул. 
Советская- ул. Колхозная - жилой район 

Капельница (от ул. Озерная до ул. Рабочая) с 

увеличением пропускной способности на 1922,16 
м3/сутки 

Детский сад-ясли на 150 

мест 

Школа на 500 мест в 
жилом районе 

Капельница 

МКД в г. Железноводск 

1922,16 

Водовод построен в 1986 году из 
чугунных труб.  Износ составляет 

90%. Пропускная способность 

составляет 70%. Установлено 
более 30-ти ремонтных муфт. В 

настоящее время данный район 

интенсивно развивается. 
Фактически в летний период 

времени потребность в воде 

абонентов пос. Капельница, 
санатория "Машук, ул. Советская 

и Колхозная существенно 

превышала объемы поданной 
воды.  

До проведения мероприятий 

пропускная способность 
водопровода Д=200мм составляет 

76,30 м куб./час после проведения 

мероприятий пропускная 
способность Д=225 мм составит 

156,39 м куб./час. 

С учётом нагрузки по 
пожаротушению объектов, данное 

мероприятие обеспечит 

возможность подключения 
объектов. 

11 464,37 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 1831,2 3753,36 

Протяженность км 0 2,5 

Диаметр мм 200 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

9.10.п 

Реконструкция участка существующего водовода 

из стальных труб диаметром 500 мм на стальные 

трубы диаметром 500 мм, протяженностью 720 м, в 
г. Железноводске по ул. Оранжерейная от садового 

товарищества «Ясная поляна» до ул. 

Оранжерейная, № 20 с увеличением пропускной 
способности на 3865,92 м3/сутки 

Реконструкция 

муниципального 

бюджетного учреждения 
культуры «Городской 

Дворец культуры» 

Пансионат на 150 мест 
Санаторий «Источник», 

Офис, 

Реконструкция 
Молочного комплекса АО 

«Винсадское» 

Гостиницы, МКД в г. 
Железноводск 

2983,99 

Водовод построен в 1975 году. 

Износ 100%. Количество свищей 3 
шт. на 50 м. По данному водоводу 

осуществляется водоснабжение 

восточной части  
г. Железноводска и п. Иноземцево. 

Данная часть  

г. Железноводска интенсивно 
развивается, ведется 

строительство МКЖД. До 

проведения мероприятий 
пропускная способность водовода 

Д=500мм составляет 686,72 м 

куб./час после проведения 
мероприятий пропускная 

способность составит 847,80 м 

куб./час 

11 848,67 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 16481,28 20347,2 

Протяженность км 0 0,72 

Диаметр мм 500 500 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

9.11.п 

Реконструкция участка существующего водовода 
из чугунных труб диаметром 200 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, 

протяженностью 1400 метров, по маршруту   г. 

Пансионат с лечением 
«Геолог Казахстана» 

блочно-модульная 

котельная, 

1265,27 

Водовод построен в 1976 году. 
Износ 100%.  Пропускная 

способность составляет 75%. 

Количество установленных 

6 420,05 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях %     
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Железноводск - пос. Иноземцево - ул. 
Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул. Шоссейная) 

, с увеличением пропускной способности на 

1922,16 м3/сутки.  

г. Железноводск,  
пос. Иноземцево 

70-ти квартирный жилой 

дом, 
г. Железноводск, 

восточная подъездная 

дорога 

ремонтных хомутов составляет 
2шт на 100м. По данному 

водоводу осуществляется 

водоснабжение микрорайона 
Бештау и Южной части пос. 

Иноземцево.  Фактически в летний 

период времени потребность в 
воде абонентов существенно 

превышала объемы поданной 

воды. Пропускная способность 
водовода не позволяет 

подключить дополнительных 

абонентов. До проведения 
мероприятий пропускная 

способность водопровода 

Д=200мм составляет 76,30 м 
куб./час после проведения 

мероприятий пропускная 

способность Д=225 мм составит 
156,39 м куб./час. 

(водопровода, водовода) 

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 1831,2 3753,36 

Протяженность км 0 1,4 

Диаметр мм 200 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

9.13.п 

Замена водовода  Д- 500 мм из стальных труб от 

ГНС до горы Медовой г. Железноводска          
(Инв. № 81488 ИНОН 040108412464) на  водовод Д 

- 600 мм из стальных труб протяженностью 8250м., 

расположенного по западной окраине г. 
Железноводска с увеличением пропускной 

способности на 8952,72 м3/сутки 

Восточная часть г. 
Железноводска, северо-

западная часть пос. 

Иноземцево, жилой район 
Бештау 

Водовод из стальных 
труб диаметром 600 

мм либо участки 

водопроводных сетей 
технологически 

связанных с 

реконструируемым 
участком водовода. 

Объём подключаемой 

нагрузки 8500 
м3/сутки 

Строительство  водовода №33 от 

ГНС, до г. Медовой Д500 мм было 
выполнено в 1974 г., ввиду этого 

срок его эксплуатации превышен в 

2 раза, а износ составляет 100%. 
Для удовлетворения потребностей 

жителей в питьевой воде 

необходима реконструкция 
водовода с увеличением диаметра. 

До проведения мероприятий 

пропускная способность водовода 
Д=500мм составляет 847,80 м 

куб./час после проведения 

мероприятий пропускная 
способность составит 1220,83 м 

куб./час 

179 129,05 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 20347,2 29299,92 

Протяженность км 0 8,25 

Диаметр мм 500 600 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

34.3.п 

Реконструкция участка существующих 

водопроводных сетей из стальных труб диаметром 
500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 

500мм, протяженностью 654 м, в г. Кисловодске по 

ул.М.Расковой от пересечения ул. Расковой до ул. 
Марцинкевича до резервуаров "Ракитной горы" по 

пер. Ракитному в районе жилого дома № 13, с  

увеличением пропускной способности на 4125,60 

м3/сутки  

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 
универсальным игровым 

залом, МКД, 

Промышленная база, 
магазин, школы, жилой 

квартал коттеджного 

типа, производственные 

помещения, котельная, 

детский сад на 280 мест, 

3875,889 

 Водоводная сеть из  стальных 

труб Д=500мм   по ул. М.Расковой  

на участке от  ул. Марцинкевича 
до резервуаров «Ракитной горы» в 

г. Кисловодске  протяженностью 

654,0м эксплуатируется с 
1973года. Процент износа 

составляет 78%.  Пропускная 

способность водопроводной трубы  

из-за ее ветхости (свищи, 

трещины, наросты) в настоящее 

14 956,80 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 11676,96 15802,56 

Протяженность км 0 0,654 

Диаметр мм 500 500 
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объекты придорожного 
сервиса, бассейн в г. 

Кисловодске 

время составляет 135,15 л/сек. и 
не сможет обеспечить 

качественное водоснабжение 

подключаемых объектов.   
Реконструкция водоводной сети 

по ул. М.Расковой  на участке от 

ул. Марцинкевича до резервуаров 
«Ракитной горы» с заменой 

стальных труб Д=500мм на 

полиэтиленовые трубы Д= 500 мм 
пропускной способностью 182,90 

л/сек. протяженностью 654,0м  

позволит обеспечить нормативное 
водоснабжение, повысит срок 

эксплуатации трубопровода, 

существенно сократит объем 
потерь. 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

34.4.п 

Реконструкция участка существующих 
водопроводных сетей из стальных труб диаметром 

400мм на стальные трубы диаметром 500мм, 

протяженностью 4700 м, с увеличением 
пропускной способности трубопровода на участке 

от распределительного узла "Гора Кольцо" в п. 

Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная, 15 
до резервуаров "Суворовские" по ул. Озерной, 4 в 

г. Кисловодск, с увеличением пропускной 

способности на 5614,27  м3/сут 

Объект общественного 

питания, торгово-
гостиничный комплекс, 

Хореографическая школа, 

склад, МКД в г. 
Кисловодске 

723,671 

Водоводная сеть из  стальных труб 

Д=400мм  от распределительного 
узла «Гора-Кольцо» в п. Мирный  

Предгорного района по ул. 

Шоссейная,15 до резервуаров 
«Суворовские» по ул. Озерной,4 в 

г. Кисловодске  протяженностью 

4700,0 м эксплуатируется с 
1973года. Процент износа  сети 

составляет 80%. Пропускная 

способность водопроводной трубы  
из-за ее ветхости (свищи, 

трещины, наросты) в настоящее 

время составляет менее 185,13 
л/сек. и не сможет обеспечить 

качественное водоснабжение 

подключаемых объектов.  
Реконструкция водовода от 

распределительного узла «Гора-

Кольцо» в п. Мирный  
Предгорного района по ул. 

Шоссейная,15 до резервуаров 

«Суворовские» по ул. Озерной,4 в 
г. Кисловодске  с заменой 

стальных труб Д=400мм на 

стальные трубы Д= 500 мм  с 
внутренним цементно-песчаным 

покрытием с пропускной 

способностью 250,11 л/сек. 
протяженностью 4700,0м.  

100 290,68 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 15995,232 21609,504 

Протяженность км 0 4,7 

Диаметр мм 400 500 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     
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позволит обеспечить нормативное 
водоснабжение, повысит срок 

эксплуатации трубопровода, 

существенно сократит объем 
потерь.  

34.5.п 

Реконструкция участка существующих 

водопроводных сетей из стальных труб диаметром 

600мм на стальные трубы диаметром 630(600)мм, 

протяженностью 5500 м, от распределительного 

узла Гора-Кольцо в п. Мирный Предгорного 

района по ул. Шоссейная, 15 до НС "Осипенко" по 
ул. Осипенко 1 в г. Кисловодск,  с увеличением 

пропускной способности на 11346,04 м3/сутки  

МКД,  поликлиника, 

гостиница, клуб, детский 

сад, гараж, санаторий, 

дворец спорта, АЗС, поле 

для хоккея в г. 
Кисловодске 

10638,664 

Водоводная сеть из  стальных труб 

Д=600мм  от распределительного 

узла «Гора-Кольцо» в п. Мирный  

Предгорного района по ул. 

Шоссейная,15 до НС «Осипенко" 

по ул. Осипенко,1 в г. 
Кисловодске  протяженностью 

5500,0 м эксплуатируется с 1973 
года. Процент износа сети 

составляет 80%.  Пропускная 

способность водопроводной трубы  
из-за ее ветхости (свищи трещины, 

наросты) в настоящее время 

составляет 226,68 л/сек. и не 
сможет обеспечить качественное 

водоснабжение подключаемых 

объектов.  Реконструкция 
водовода от распределительного 

узла «Гора-Кольцо» в п. Мирный  

Предгорного района по ул. 
Шоссейная,15 до НС Осипенко по 

ул. Осипенко,1 в г. Кисловодске  с 

заменой стальных труб Д=600мм 
на стальные трубы Д= 630 мм с 

внутренним цементно-песчаным 

покрытием протяженностью 
5500,0м. с пропускной 

способностью 358,50 л/сек.  

позволит обеспечить нормативное 
водоснабжение, повысит срок 

эксплуатации трубопровода, 

существенно сократит объем 
потерь.   

148 473,88 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 19628,36 30974,4 

Протяженность км 0 5,5 

Диаметр мм 600 630 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

34.6.п 

Реконструкция участка существующих 

водопроводных сетей из стальных труб диаметром 

600мм (внешний диаметр) на стальные трубы 
диаметром 630 (600) мм (внешний диаметр), 

протяженностью 1000 м, проходящего по 

земельному участку п. Нежинский Предгорного 
района по направлению на г. Кисловодск, для 

подачи воды на резервуары "Главный Баязет" по 

ул. Кутузова, в районе горбольницы г. 

Реконструкция старого 
озера, санатории, МКД, 

Объект выставочно-

ярморочный 
деятельности, магазины, 

Реконструкция проспекта 

Ленина   г. Кисловодск, 

больница в г. Кисловодске 

4608,558 

Водопроводная сеть из стальных 

труб Д=600мм, проходящая по 

земельному участку п. Неженский 
Предгорного района по 

направлению на г. Кисловодск, 

для подачи воды на резервуары 
«Главный Баязет» по ул. Кутузова, 

в районе горбольницы г. 

Кисловодска протяженностью 

21 215,40 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 19628,36 30974,4 
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Кисловодска, с увеличением пропускной 
способности на 11346,04 м3/сутки 

1000,0 м эксплуатируется с 
1975года. Процент износа сети 

составляет 80%. Пропускная 

способность водопроводной трубы 
из-за ее ветхости (свищи 

трещины) в настоящее время 

составляет 226,68 л/сек. и не 
сможет обеспечить качественное 

водоснабжение подключаемых 

объектов.   
Реконструкция водопроводной 

сети, проходящей по земельному 

участку п. Неженский 
Предгорного района по 

направлению на г. Кисловодск, 

для подачи воды на резервуары 
«Главный Баязет» по ул. Кутузова, 

в районе горбольницы г. 

Кисловодска с заменой стальных 
труб Д=600мм на стальные трубы 

Д=600мм  с внутренним цементно-

песчаным покрытием с 
пропускной способностью 358,50 

л/сек. протяженностью 1000,0м 

позволит обеспечить нормативное 
водоснабжение, повысит срок 

эксплуатации трубопровода, 

существенно сократить объем 
потерь.   

Протяженность км 0 1 

Диаметр мм 600 630 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

19.5.п. 

Реконструкция участка магистрального водовода 

от ПК 345 + 00 до ПК 445 + 00 протяженностью 10 
000 м из асбестоцементных труб Д - 300 мм с 

заменой на полиэтиленовую трубу Д - 400 мм ПЭ - 

100 SDR-17 с увеличением пропускной 
способности на 1860 м3 в сутки 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
универсальным 

спортзалом 

Строительство площадки 
по выращиванию птицы 

на 26 корпусов. 

1388 

Восстановить водоснабжение по 

ранее выведенной из эксплуатации 

водопровода, с увеличением его 

пропускной способности за счет 
увеличения диаметра 

трубопровода с Д -300 мм до Д-

400 мм.  

192 080,07 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 7324,99 9184,99 

Протяженность км 0 10 

Диаметр мм 300 400 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

27.9.п. 

Реконструкция разводящей водопроводной сети из 

стальных труб диаметром 100 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм общей 

протяженностью 2900 м в с. Привольное, с 

Строительство приюта 

для животных на 2000 

голов в г. Пятигорске 

(село Привольное) 

307,64 

Водопроводная сеть из стальных 

труб диаметром 100 мм в с. 

Привольное эксплуатируется с 

1969 г. Процент износа составляет 

13 233,93 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях %     
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увеличением пропускной способности 307,64 
м3/сут. 

100%. Реконструкция разводящей 
водопроводной сети в с. 

Привольное с заменой стальных 

труб диаметром 100 мм на 
полиэтиленовые трубы диаметром 

160 мм общей протяженностью 

2900 м, позволит снизить уровень 
износа, повысит срок 

эксплуатации трубопровода, 

позволит обеспечить  
подключение объекта: 

"Строительство приюта для 

животных на 2000 голов в городе 
Пятигорске (село Привольное)" 

(водопровода, водовода) 

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 813,89 1121,53 

Протяженность км 0 2,9 

Диаметр мм 100 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

22.5.п. 

Реконструкцию участка существующей 
водопроводной сети из стальных труб диаметром 

300мм на полиэтиленовую трубу диаметром 

315мм, протяженностью 1100 м от водопроводной 
камеры в районе ул. Никольская №25 до НС №5 в 

г. Ессентуки с увеличением пропускной 

способности на 259,2 м3/сут 

Многоквартирный жилой 

дом, г.Ессентуки, 
ул.Ермолова 98/4 

253,49 

В целях обеспечения возможности 

подключения объекта. До 

проведения мероприятия: сталь Д-
300мм; Н-1,5м; пропускная 

способность - 84,7л/сек >  после 

проведения мероприятия: ПЭ Д-
315мм; Н-1,5м; пропускная 

способность - 87,7л/сек. 

8 250,71 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 7318,08 7577,28 

Протяженность км 0 1,1 

Диаметр мм 300 315 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

36.2.п 

Реконструкция Коммунаровского подземного 

водозабора с целью увеличения объема 

добываемой питьевой воды в объеме на 960 
м3/сутки. Ориентир насосная станция пос. 

Зеркальный 850 м на запад юго-запад, равнина, 

Красногвардейский район. Географические 
координаты 45° 51´ 21ˮ с. ш. 41° 17´ 45ˮ в. д. 

Производственный 

участок № 6 

Свиноводческий 
комплекс с законченным 

производственным 

циклом на 270 тыс. 
свиней в год 

От водопровода из 

стальных труб 

диаметром 325 мм, 

уложенного на пос. 

Штурм. 
Подключаемая 

нагрузка 700 куб. м в 

сутки. 

Недостаточная мощность 

подземного водозабора, для 

дополнительно водоснабжения 
производственного участка № 6 

Свиноводческого комплекса с 

законченным производственным 
циклом на 270 тыс. свиней в год, в 

связи с предельным дебитом 

эксплуатируемых артезианских 
скважин. Реконструкция позволит 

увеличить суточное количество 

добываемой питьевой воды в 
необходимом объеме. 

6 524,62 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 2600 3560 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

36.3.п 

Реконструкция насосной станции 2-го подъема в п. 

Зеркальный, путем установки насосно-силового 
агрегата ЦНС 180-85, с целью увеличения объема 

перекачиваемой питьевой воды на 1920 м3/сутки.. 

Участок находится примерно в 3,0 км от ориентира 

Производственный 

участок № 6 
Свиноводческий 

комплекс с законченным 

производственным 

От водопровода из 

стальных труб 
диаметром 325 мм, 

уложенного на пос. 

Штурм. 

Недостаточная 

производительность 
эксплуатируемого насосно-

силового агрегата марки 150СВЕ 

250-23/2, для дополнительного 

448,99 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     
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по направлению на юго-восток. Ориентир -  здание 
администрации Коммунаровского сельсовета 

Красногвардейского района Ставропольского края 

по адресу: п. Коммунар улица Мира №2. 
Кадастровый номер земельного участка 

26:01:080305: 37 

циклом на 270 тыс. 
свиней в год 

Подключаемая 
нагрузка 700 куб. м в 

сутки. 

водоснабжения 
производственного участка № 6 

Свиноводческого комплекса с 

законченным производственным 
циклом на 270 тыс. свиней в год, 

имеющего предельный износ в 

связи с длительной эксплуатацией. 
Реконструкция позволит 

увеличить суточное количество 

перекачиваемой питьевой воды в 
необходимом объеме за счет 

установки нового насосно-

силового агрегата и выведения из 
эксплуатации существующего 

насосно-силового агрегата. 

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 2400 4320 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

27.8.п 

1.Реконструкция комплекса Кубанских очистных 
сооружений водоснабжения и Кубанского 

районного водопровода, в т.ч: 

1.1.Реконструкция Кубанского группового  
водовода сырой воды из стальных труб Д - 800 мм 

на полиэтиленовые трубы 100 SDR17 Д-1000 мм, 

протяженностью 1770 метров от водозабора БСК 
до Кубанских очистных сооружений 

водоснабжения 

1.2.Реконструкция участков водоводов I очереди 
1966 года постройки (Инв. № 30085 ИНОН 

040108410646) и II очереди 1971 года постройки 

(Инв. № 30086 ИНОН 040108410647) диаметром 
1000 мм из стальных труб на переходе через реку 

Кума (замена дюкерных переходов на воздушные), 

общей протяженностью 560 п.м., расположенного 
на восточной окраине станицы Суворовской, 

Предгорного района Ставропольского края. 

1.3.Реконструкция участка водовода от реки Кума 
L=400м на объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 1000 

мм постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№ 

30085" в районе восточной окраины ст. 
Суворовской, Предгорного района с увеличением 

пропускной способности на 27647,7 куб.м в сут. 

1.4.Реконструкция участка водовода L=504 м на 
объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 1000 мм 

постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№ 

30085"  в районе сбросного колодца СК-16 между 
ст. Суворовской и пос. Свобода с увеличением 

пропускной способности на 27647,7 куб.м в сут. 

1.5.Реконструкция участка водовода от реки Кума 
L=400 м на объекте "Водовод 2ой очереди Ду 1000 

1. Объекты капитального 

строительства, 

находящиеся в границах 
города Пятигорск.                   

2. Объекты капитального 

строительства, 
находящиеся в границах 

города Лермонтов.                  

3. Объекты капитального 
строительства 

находящиеся в границах 

города Железноводск.                      
4. Объекты капитального 

строительства, 

находящиеся в границах 
города Минеральные 

Воды.                                                           

5. Объекты капитального 
строительства, 

находящиеся в границах 

города Ессентуки                                   
6. Объекты капитального 

строительства, 

находящиеся в границах 
Предгорного 

муниципального района                     

7. Объекты капитального 
строительства, 

находящиеся в границах 

Минераловодского ГО                      

Точка подключения: 

водопроводные сети, 

находящиеся в 
границах 

муниципальных 

образований. 
Подключаемая 

нагрузка: 20 000  

куб.м в сутки 

Самотечный водовод сырой воды 
из стальных труб Д800 мм 1977 

года постройки, срок службы 

данного водовода превышен в 2 
раза. По телу трубы идет коррозия 

и свищи, что приводит к большим 

потерям сырой воды. В данный 
момент пропускная способность 

водовода Д800 мм составляет - 50 

тыс.м3/сут, при выполнении 
мероприятий по реконструкции 

водовода с заменой на трубу 

Д1000 мм пропускная способность 
вырастит до 80 тыс.м3/сут.   

Строительство  водоводов из 

стальных труб  диаметром 1000 
было выполнено в 1966 и 1971гг., 

срок эксплуатации превышен в 2 

раза, а износ составляет 100%. 
Местами толщина стенок труб  из 

10мм исходной составляет  4мм ;  

при паводковой ситуации подъема 
уровня воды  в реке Кума эти 

участки  водоводов могут не 

выдержать, что может привести к 
сокращению объема подачи воды 

по городам КМВ . Замена 

дюкерных переходов на 
воздушные существенно снизит 

потери и увеличит гарантию 

подачи  воды без снижения 
объемов по городам КМВ в 

440 430,60 

Процент износа % 100 80 

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 236000 265000 

Протяженность км 0 5,666 

Диаметр мм 800 1000 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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мм постройки 1971г. ИНОН 040108410647, 
Инв.№30086" в районе восточной окраины ст. 

Суворовской, Предгорного района с увеличением 

пропускной способности на 21859,2 куб.м в сут. 
1.6.Реконструкция участка водовода 1971г. 

L=504м. на объекте "Водовод 2ой очереди Ду1000 

мм постройки 1971г." ИНОН 040108410647, 
Инв.№30086" в районе сбросного колодца СК-17 

между ст. Суворовской и пос. Свобода с 

увеличением пропускной способности на 21859,2 
куб.м в сут. 

1.7. Модернизация системы очистки воды фильтра 

№ 7,  I очереди Кубанских очистных сооружений 
водоснабжения 

1.8.Модернизация системы подачи и промывки  

фильтров № 9-№ 15 в галерее фильтровального 
зала № 2  II очереди Кубанских очистных 

сооружений водоснабжения 

1.9.Модернизация системы промывки 
фильтровального зала №1 Станции очистки воды II 

очереди 

1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра 
№1,  II очереди Кубанских очистных сооружений 

водоснабжения 

1.11.Модернизация системы промывки фильтров 
Станции очистки воды III очереди 

паводковый период. 
Из-за зарастания внутренних 

стенок водовода, его пропускная 

способность снижена. Участки 
водоводов пролегают по 

территории с высоким уровнем 

грунтовых вод, что влечет 
повышенную коррозию металла и 

увеличение количества учетек при 

увеличений объемов подачи воды. 
Проведение мероприятий 

обеспечит увеличение пропускной 

способности с 622 л/сек  до 942 
л/сек 

Из-за зарастания внутренних 

стенок водовода, его пропускная 
способность снижена. Участки 

водоводов пролегают по 

территории с высоким уровнем 
грунтовых вод, что влечет 

повышенную коррозию металла и 

увеличение количества учетек при 
увеличений объемов подачи воды. 

Проведение мероприятий 

обеспечит увеличение пропускной 
способности с 689 л/сек  до 942 

л/сек 

 По причине износа оборудования 
фильтрозалов ухудшились 

показатели очистки воды. В связи 

с тем, что запорная арматура не 
выполняет свои функции. Сырая 

вода из промывных 

трубопроводов попадает в фильтр 
к очищенной воде, что в свою 

очередь повышает мутность воды 

и увеличивает время фильтрации 
для соответствия очищенной воды 

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая 
вода. Так же срок эксплуатации 

полимерной плиты фильтров 

подошел к концу и в дальнейшем 
она не может в полном объеме 

справляться с функциями очистки 

воды в надлежащем объеме. Для 
исключения ухудшения качества 

воды необходимо произвести 
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данный перечень мероприятий. 
Процент износа составляет 100%, 

доля неудовлетворительных проб 

по микробиологическим 
показателям (%) - 30%. После 

выполнения мероприятия процент 

износа составит 80 %, доля 
неудовлетворительных проб по 

микробиологическим показателям 

- 10%. 

19.4.п. 

Реконструкция медленного фильтра на ОСВ у с. 
Александрия "Медленный фильтр" ИНОН 

040108414898, с целью увеличения его мощности 

(производительности) 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
универсальным 

спортзалом 

Строительство площадки 
по выращиванию птицы 

на 26 корпусов. 

1 388,00 

Увеличения мощности 
(производительности) медленного 

фильтра, с целью подачи в сеть 

дополнительных объёмов воды. 

80 877,04 мощность м3/сут 3100 12000 

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения 

41.2. 

Строительство участка водопроводных сетей с 
закольцовкой ул. Радужная и пер Сиреневый для 

обеспечения бесперебойного качественного 
водоснабжения питьевой водой микрорайона № 7, 

г. Нефтекумска, диаметром 160 мм (внешний 

диаметр) Пэт ул. Радужная (от ул. Майская до ул. 
Бульварная), пер. Сиреневый (от ул. Абрикосовая 

до ул. Бульварная), общей протяженностью - 960 

м. 

    

 Закольцовка  центральных 

водоводов 7-го микрорайона в 
целях соблюдения  нормативных 

требований  наружного  

водоснабжения. Обеспечение  
бесперебойного водоснабжения 

жилого микрорайона 

4 160,45 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 1831,25 

Протяженность км 0 0,96 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

23.1. 

Устройство перемычек между водоводами: 1. 

Водопровод от ГНС до камеры № 19а Д=720 мм ст. 
ИНОН 040108412462, 040108412475 (№ 55) и 

Кубанским водопроводом ст. Д=700 мм (№32) 

ИНОН 040108412452, из стальной трубы Д=300 
мм, протяженностью 100 метров, с увеличением 

пропускной способности на 2400 м3/сутки 

    

До проведения мероприятий 

объем подаваемой воды от 
водовода № 55 для нужд станицы 

Ессентукская составлял 8500 

м3/сут., после проведения 
мероприятия объем подаваемой 

воды увеличится на 2400 м3/сут. 

1 065,02 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 8500 10900 

Протяженность км 0 0,1 

Диаметр мм 0 300 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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23.2. 

Водовод от ГНС резервуар средней зоны 

Пятигорска д=500-700 мм ИНОН 040108412438 

(№22) и водопроводные сети Эшкаконский 
водовод Д=300 мм, ИНОН 0401008412445 из 

П/Э80 трубы Д=200 мм, протяженностью 1100 

метров. Для увеличения объема подаваемой воды 

по водоводу № 55 ИНОН 

040108412462,040108412475 для нужд ст. 

Ессентукской, с увеличением пропускной 
способности на 2400 м3/сутки   

    

До проведения мероприятий 

объем подаваемой воды от 

водовода № 55 для нужд станицы 
Ессентукская составлял 8500 

м3/сут., после проведения 

мероприятия объем подаваемой 
воды увеличится на 2400 м3/сут. 

6 344,65 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 8500 10900 

Протяженность км 0 1,1 

Диаметр мм 0 200 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

23.3. 

Строительство магистрального водовода из 

полиэтиленовых труб Д-225мм (внешний диаметр), 

протяженностью 3000 м.  от колодца №17 по ул. 
Химическая до ул. Цалкинская ст. Ессентукская 

    

Для обеспечения  нужд жителей 

юго-западной части станицы 

Ессентукская  объем подаваемой 
воды увеличится на 6000 м3/сут. 

13 082,61 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 6000 

Протяженность км 0 3 

Диаметр мм 0 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

1.1. 

Строительство резервуаров и водопроводных сетей 
в п. Чограйском Арзгирского муниципального 

района Ставропольского края (Строительство 

напорно-регулирующих резервуаров - 2 шт. 
объемом по 500 м3 каждый, пос. Чограйский 

Арзгирского района Ставропольского края. 

Ориентир п. Чограйский. Участок находится 
примерно в 1 920 м от ориентира по направлению 

на юг.) 

    

Существующий резервуар по. 

Чограйский V=150 куб.м. не 

обеспечивает напор в 
водопроводной сети (фактически 

6-8 м), что приводит к 

многочисленным жалобам 
населения на отсутствие напора в 

сети. Согласно СНиП 2.04.02.84 

"Водоснабжение. Наружные сети" 
п. 2.26 минимальный свободный 

напор в сети водопровода 

населенного пункта не менее 10 
м.в.ст. С целью улучшения 

надежности подачи воды 

потребителям необходимо 
строительство 2-х напорно-

регулирующих резервуаров по 500 

куб.м. каждый на высоте, 

обеспечивающей напор от 10 до 

15 212,92 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 108 120 

Протяженность км 0 0,763 

Диаметр мм 0 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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60 м.в.ст.  

5.9. 

Строительство приемного резервуара чистой воды 

1-ой очереди емкостью 100 м3 на территории 
Курсавского сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края. Место расположения: 

участок находится примерно в 1540 м по 

направлению на юго- запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: край Ставропольский, р-н 
Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 

25.  

    

Для эффективного смешения 
хлора с водой и достаточного 

продолжительного контакта с 

водой (не менее 30 мин) до подачи 
воды потребителю 

2 393,15 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 108/175,2 120/175,2 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

16.12. 

Строительство водоёма отстойника 500,0 тыс. м 3 

для объекта "Межмуниципальный Казьминский 

групповой водопровод" ОСВ 

    

В паводковые периоды на  р. 

Кубань, при повышенной 

мутности исходной воды 
поступающей на очистку 

приводит к необходимости 

увеличения технологических 

промывок контактных 

осветлителей. В результате 

снижается объем воды питьевого 
качества отпускаемый в сеть 

подключенным потребителям (9 

населенных пунктов), что 
приводит к прекращениям в 

подаче воды потребителям более 4 

часов. Проведение мероприятий 
позволит обеспечить 

бесперебойное водоснабжение 

потребителей. 

79 874,38 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 500 000 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения 

2.2. 

Реконструкция участка существующего водовода 

с. Садовое - с. Арзгир из асбестоцементной трубы 

Д=300 мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 
3000 метров, от ПК 170+75 до ПК 230+75 

    

Необходимость проведения работ 
обусловлена 100% износом а/ц 

трубы Д 300 мм, длительным 

сроком эксплуатации водовода 
(более 50 лет), частыми 

переломами трубы (более 3-х раз в 

месяц). Мероприятие позволит 
повысить срок эксплуатации всего 

водовода протяженностью 33 км, 

сократит объем потерь воды в 
результате возникновения частых 

порывов, количество аварий 

14 073,85 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2 0 

Процент потерь % 10 0 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 10 1 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 5566,24 7324,99 

Протяженность км 0 3 

Диаметр мм 300 315 

Содержание мутности в м2/лит. 3 1,5 
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сократится, что позволит 
обеспечить надежное и 

качественное предоставление 

услуг холодного водоснабжения 

пробах питьевой воды 

3.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети п. 
Тоннельный, ул. Королева, № 10-54 из стальных 

труб Д=90 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы 

Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 
1500 м. 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода из ст.труб Д 90 мм 

вышел из строя, имеет 

многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. 

Мероприятие позволит 

восстановить пропускную 
способность водопровода и 

снизить уровень потерь не 

превышающий 20% 

5 045,74 

Процент износа % 75 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,5 

Процент потерь % 45 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 34 3 

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 616,8 656,4 

Протяженность км 0 1,5 

Диаметр мм 90 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит. 4,5 1,5 

3.2. 

Реконструкция участка подающего водовода на от 

очистных сооружений водоснабжения 
Тоннельненского группового водопровода до с. 

Надзорного, ул. Северная, д. 45, из 

асбестоцементных труб Д=300 мм (внешний 
диаметр) на ПЭ трубы Д=225 (внешний диаметр), 

протяженностью 3200 м. 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода из а/ц труб Д 300 мм 
вышел из строя, имеет 

многочисленные расслоения и 

трещины. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. 

Мероприятие позволит 

восстановить пропускную 
способность водопровода и 

снизить уровень потерь не 

превышающий 20% 

12 620,32 

Процент износа % 80 7 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2 0,3 

Процент потерь % 48 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 25 3 

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 3810,24 2764,8 

Протяженность км 0 3,2 

Диаметр мм 300 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит. 4,5 1,5 

4.1. 

Реконструкция участка существующей 

водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы 
Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 110 

метров в с. Труновском, по пл. Трунова от № 11 до 

№ 1, с целью снижения уровня износа 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода из ст. труб Д 57 мм 
вышел из строя, имеет 

многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. 

Мероприятие позволит 

восстановить пропускную 
способность водопровода и 

снизить уровень потерь не 

превышающий 20% 

370,02 

Процент износа % 100 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,01 

Процент потерь % 65 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 8 1,5 

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 384 667,2 

Протяженность км 0 0,11 

Диаметр мм 57 63 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 1,5 0,6 

4.2. 

Реконструкция участка существующей 

водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода из а/ц труб Д 57 мм 

336,38 

Процент износа % 100 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,75 0,01 

Процент потерь % 60 20 
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Д=63 мм (внешний диаметр) протяженностью 100 
метров, в с. Труновском по ул. Ленина от № 21 до 

№ 19 с целью снижения уровня износа 

вышел из строя, имеет 
многочисленные утечки на 

стыках. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. 
Мероприятие позволит 

восстановить пропускную 

способность водопровода и 
снизить уровень потерь не 

превышающий 20% 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 8,6 1,5 

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 405,6 667,2 

Протяженность км 0 0,1 

Диаметр мм 57 63 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 1,5 0,6 

4.3. 

Реконструкция участка существующей 
водопроводной сети из асбестоцементных труб Д= 

100 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ 

трубы Д= 110 мм (внешний диаметр) 
протяженностью 140 метров, в с. Труновском по 

ул. Партизанская от № 59 до № 69, с целью 

снижения уровня износа 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода из ст. труб Д 100 мм 

вышел из строя, имеет 

многочисленные коррозийные 
свищи. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. 

Мероприятие позволит 
восстановить пропускную 

способность водопровода и 

снизить уровень потерь не 
превышающий 20% 

470,94 

Процент износа % 100 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,01 

Процент потерь % 55 20 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 7,9 1,5 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 561,58 813,89 

Протяженность км 0 0,14 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 1,5 0,66 

4.4. 

Реконструкция участка существующей 
водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм 

(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы 

Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 
200 метров, в с. Труновское, по пер. Дружный от 

ул. Терновской до № 8 с целью снижения уровня 

износа. 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода из а/ц труб Д 100 мм 

вышел из строя, имеет 

многочисленные утечки на 
стыках. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. 

Мероприятие позволит 
восстановить пропускную 

способность водопровода и 

снизить уровень потерь не 
превышающий 20% 

672,76 

Процент износа % 100 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,01 

Процент потерь % 65 20 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 8,2 1,2 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 561,58 813,89 

Протяженность км 0 0,2 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 1,5 0,61 

4.5. 

Реконструкция участка существующей 
водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы 

Д=63 мм (внешний диаметр), протяженностью 160 
метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 

9 до № 11 с целью снижения уровня износа 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода из а/ц труб Д 57 мм 
вышел из строя, имеет 

многочисленные утечки на 

стыках. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. 

Мероприятие позволит 

восстановить пропускную 
способность водопровода и 

538,21 

Процент износа % 100 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,01 

Процент потерь % 65 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 8,6 1,5 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 196,37 323,03 

Протяженность км 0 0,16 
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снизить уровень потерь не 
превышающий 20% 

Диаметр мм 57 63 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 1,5 0,6 

5.1. 

Реконструкция аварийного участка водовода Д-200 

мм 1-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 

1500 метров по ул. Стратийчука на территории 
Курсавского сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

    

Снижение потери воды, рост 

рентабельности, улучшение 
качества питьевой воды 

9 122,37 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 7 0 

Процент потерь % 49,26 2,83 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 4,6 0 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 1627,77 3255,55 

Протяженность км 0 1,5 

Диаметр мм 200 200 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит. 3,5 1,5 

5.2. 

Реконструкция аварийного участка водовода Д-300 

2-ой очереди на с. Курсавка протяженностью 1800 

метров по ул. Октябрьская на территории 
Курсавского сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

    

Снижение потери воды, рост 

рентабельности, улучшение 
качества питьевой воды 

16 191,90 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 5 0 

Процент потерь % 47,99 2,83 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 2,7 0 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 3661,76 7324,99 

Протяженность км 0 1,8 

Диаметр мм 300 300 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит. 3,5 1,5 

5.3. 

Реконструкция аварийных участков разводящих 

водопроводных сетей протяженностью 3850 
метров на территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского края: 

1. На объекте «Водопровод» от ВК № 100 по ул. 
Красная №83 до водонапорной башни 

«Рожновского», расположенной в 2,4 км. на север 

от ориентира жилой дом с. Курсавка ул. Красная, 
85 

2. На объекте «Водопровод» по пер. Восточный от 
дома №58 по ул. Ленина до дома № 35 по ул. 

Войтика 

3. Водопровод по пер. Южный (от ул. Ленина №84 
до ул. Октябрьская №42). 

    
Снижение потери воды, рост 
рентабельности, улучшение 

качества питьевой воды 

20 084,61 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 5 0 

Процент потерь % 53,27 2,83 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
% 1,3 0 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 271,27 813,89 

Протяженность км 0 3,85 

Диаметр мм 100 100 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит. 3,5 1,5 

5.4. 

Реконструкция аварийных участков разводящих 

водопроводных сетей в с. Курсавка по ул. Рабочая 

от перекрестка с ул. Чекменева №12 до ул. 

    

Снижение потери воды, рост 

рентабельности, улучшение 

качества питьевой воды 

7 303,49 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 10 0 

Процент потерь % 56,41 2,83 
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Тверская, №5 и по ул. Промышленной от №15 до 
№1 протяженностью 140 метров на территории 

Курсавского сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края. 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 7,1 0 

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 217,27 813,89 

Протяженность км 0 1,4 

Диаметр мм 100 100 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 3,5 1,5 

5.5. 

Реконструкция аварийных участков разводящих 

водопроводных сетей, протяженностью 2900 
метров на территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского края от 

резервуара по улице Буклова №7 и далее по улице 
Транспортная до ул. Красная, 60. 

    

Снижение потери воды, рост 

рентабельности, улучшение 
качества питьевой воды 

15 128,66 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 4 0 

Процент потерь % 56,99 2,83 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 1,38 0 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 217,27 813,89 

Протяженность км 0 2,9 

Диаметр мм 100 100 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 3,5 1,5 

5.6. 

Реконструкция бесхозяйных участков разводящих 

водопроводных сетей (включая МКД) 

протяженностью 6842 метров на территории 
Курсавского сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

    

Снижение потери воды, рост 

рентабельности, улучшение 
качества питьевой воды 

37 442,18 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2 0 

Процент потерь % 56,57 2,83 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 0,4 0 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 217,27 813,89 

Протяженность км 0 6,842 

Диаметр мм 100 100 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит. 3,5 1,5 

42.1. 

Реконструкция участка водовода из а/ц труб Д-
400мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые 

трубы д 315 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 3000 м от ОСВ ст. Новотроицкая 
до населенных пунктов п. Краснозоринский, с. 

Раздольное 

    

Замена аварийного участка 
водовода обеспечит снижение 

аварийности на водоводе и потерь 

питьевой воды, снижение затрат 
на электроэнергию, отсутствие 

жалоб от абонентов. 

17 127,32 

Процент износа % 90 82 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 0,78 0,72 

Процент потерь % 64,55 59 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 7324,99 

Протяженность км 0 3 
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Диаметр мм 400 315 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

42.2. 

Реконструкция участка существующего 

водопровода из стальных труб Д-100 мм (внешний 

диаметр) протяженностью 670 м на 
полиэтиленовые трубы Д-110 мм (внешний 

диаметр) п. Светлый ул. Тургенева 

    

Замена аварийного участка 

водопроводной сети обеспечит 
снижение аварийности  и потерь  

воды, снижение затрат на 

электроэнергию, отсутствие жалоб 
от абонентов. 

2 307,08 

Процент износа % 90 80 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 0,65 0,6 

Процент потерь % 13,7 11,3 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,67 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

41.3. 

Реконструкция участка существующего 

магистрального водовода из стальных труб 
диаметром 426 мм на полиэтиленовые трубы 

диаметром 500 мм, протяженностью 2345 м, в г. 

Нефтекумске от насосной станции «Промвода» до 
водопроводного колодца № 8-ПВ по ул. Ленина 

    

Коррозия стального трубопровода, 
порывы, отключение воды, потери 

воды. После замены водовода: 

бесперебойная подача воды. 

23 032,93 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 0,85 0 

Процент потерь % 37,55 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 20347,2 

Протяженность км 0 2,345 

Диаметр мм 426 500 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

12.7. 

Реконструкция участка существующей 

водопроводной сети из асбестоцементных труб 
диаметром 100-150мм (внешний диаметр) по ул. 

Войкова в г. Михайловске на полиэтиленовую 
трубу диаметром 225 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 5000 м д. № 224/5  до д.№ 616, с 

увеличением пропускной способности на 2359 
м3/сутки 

    

Водопроводные сети по ул. 

Войкова г. Михайловска 
построены и введены в 

эксплуатацию в период с 1978 по 

1985год, данные сети построены 
из стальных и асбестоцементных 

труб разных диаметров. На 

участке протяженностью 5000п.м. 
разброс диаметров трубопроводов 

от 300мм до 100мм, что приводит 
к снижению пропускной 

способности сетей. В связи с тем, 

что строительство водопровода  
производилось для нужд села, 

сети были рассчитаны на 

водозабор из уличных 

водоразборных колонок с нормой 

28 892,19 

Процент износа % 90 30 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 10 1 

Процент потерь % 48 10 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 896,55 3255,55 

Протяженность км 0 5 

Диаметр мм 100-150 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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потребления 60 л/сут на человека. 
В настоящее время к этим сетям 

подключены потребители с 

расходом воды 200-280 л/сут, что 
ведет к  увеличению дефицита 

воды и снижению проектных 

напоров. 
Для разрешения сложившейся 

ситуации в Инвестиционную 

программу ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» по 

техническому заданию 

администрации МО г. 
Михайловска включены 

мероприятия  по реконструкции 

участка существующей 
водопроводной сети из 

асбестоцементных труб 

диаметром 100,150, 300мм 
протяженностью 6200п.м. в г. 

Михайловске на полиэтиленовую 

трубу диаметром 225мм 
протяженностью 6200п.м. от пер. 

Советского по ул. Октябрьской  до 

пересечения с ул. Войкова и далее 
по ул. Войкова до ул. 

Гражданской. Данное 

мероприятие позволит 
значительно улучшить 

водоснабжение жителей не только 

ул. Войкова, но и всей 
центральной части города.  

16.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Кочубея, от улицы 

Партизанской до улицы Крайней, из стальных труб 
Д=100мм на полиэтиленовые Д=110мм 

протяженностью 530 м.  

    

Необходимость выполнения работ 

обусловлена 75% износом 

стальной трубы Д=100 мм, 

длительным сроком эксплуатации 
водопровода, который имеет 

многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. После  

реконструкции на трубу ПЭ 

Д=110мм восстанавливается 
несущая способность и уровень 

потерь не превышает 

нормативные 20%. 

1 825,00 

Процент износа % 75 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,4 0,01 

Процент потерь % 40 15 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,53 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

16.2. Реконструкция участка водопроводной сети по ул.     Необходимость выполнения работ 860,85 Процент износа % 75 5 
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Крестьянская в с. Кочубеевском от улицы 
Восточной д. №36 до улицы Кубанская д. №49 из 

стальных труб Д=100мм на полиэтиленовые 

Д=100мм протяженностью 250 м 

обусловлена 75% износом 
стальной трубы Д=100 мм, 

длительным сроком эксплуатации 

водопровода, который имеет 
многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. После  
реконструкции на трубу ПЭ 

Д=100мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 
потерь не превышает 

нормативные 20%. 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,8 0,05 

Процент потерь % 45 15 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,25 

Диаметр мм 100 100 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

16.3. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. 
Кочубеевское, ул. Советская, от улицы Восточной 

до улицы Кубанская из асбестоцементных труб 

Д=100мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые 
Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 320 

м. 

    

В связи с истечением срока 
эксплуатации и процентом износа 

70% существующего водопровода   

из а/ц труб Д=100 мм вышел из 
строя, имеет многочисленные 

расслоения и трещины. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 
После  реконструкции на трубу 

ПЭ Д=110мм восстанавливается 

пропускная способность 
водопровода и снижается уровень 

потерь, не превышающий 20% 

1 101,89 

Процент износа % 70 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2 0,3 

Процент потерь % 40 15 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,32 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

16.9. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Вокзальная от улицы 
Пролетарская до улицы Набережная, из стальных 

труб Д=57мм на полиэтиленовые Д=100мм 

протяженностью 180 м. 

    

Необходимость выполнения работ 

обусловлена 80% износом 

стальной трубы Д=57 мм, 
длительным сроком эксплуатации 

водопровода, который имеет 

многочисленные коррозийные 
свищи. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. После  

реконструкции на трубу ПЭ 
Д=100мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 

потерь не превышает 
нормативные 20%. 

642,76 

Процент износа % 80 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2 0,3 

Процент потерь % 48 15 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,18 

Диаметр мм 57 100 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

16.10. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. 
Кочубеевское, ул. Крестьянская от дома № 89 до 

улицы Октябрьской Революции из стальных труб 

Д=100мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые 
Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 180 

м. 

    

Необходимость выполнения работ 

обусловлена 80% износом 
стальной трубы Д=100 мм, 

длительным сроком эксплуатации 

водопровода, который имеет 
многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. После  

642,76 

Процент износа % 80 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,5 0,05 

Процент потерь % 48 15 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 

м3/сут. 0 813,89 
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реконструкции на трубу ПЭ 
Д=110мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 

потерь не превышает 
нормативные 20%. 

(мощность) 

Протяженность км 0 0,18 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

16.11. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Фрунзе из стальных труб Д=57 

мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 
100 м. 

    

Необходимость выполнения работ 

обусловлена 80% износом 

стальной трубы Д=57 мм, 

длительным сроком эксплуатации 

водопровода, который имеет 

многочисленные коррозийные 
свищи. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. После  

реконструкции на трубу ПЭ 
Д=100мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 

потерь не превышает 
нормативные 20%. 

357,09 

Процент износа % 80 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,3 

Процент потерь % 60 15 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,1 

Диаметр мм 57 100 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.2. 

Реконструкция участка водопроводной сети из ПЭ 

трубы Д=225 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=225 
мм (внешний диаметр) протяженностью 1260 

метров с. Казьминского по ул. Красноармейская от 
ул. Северная, до ул. Революционная 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода выполненного из ПЭ 

Д=225 мм вышел из строя, имеет 

многочисленные трещины. Потери 
превышают нормативные в 2 раза. 

После  реконструкции на трубу 
ПЭ Д=225 мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 

потерь не превышает 
нормативные 20%. 

5 936,17 

Процент износа % 92 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 24 0,01 

Процент потерь % 42 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 3255,55 

Протяженность км 0 1,26 

Диаметр мм 225 225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.5. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 
стальной трубы Д=63 мм (внешний диаметр) на ПЭ 

Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 410 

метров с. Казьминского ул. Первомайская от ул. 
Октябрьская, до ул. Вокзальная 

    

В связи с истечением срока 
эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из ПЭ 

Д=63 мм вышел из строя, имеет 
многочисленные коррозии, свищи. 

Потери превышают нормативные 

в 2 раза. После  реконструкции на 
трубу ПЭ Д=90 мм 

восстанавливается несущая 

способность и уровень потерь не 
превышает нормативные 20%. 

1 464,05 

Процент износа % 85 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 18 0,01 

Процент потерь % 30 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 653,84 

Протяженность км 0 0,41 

Диаметр мм 63 90 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.6. Реконструкция участка водопроводной сети из     В связи с истечением срока 2 213,93 Процент износа % 90 5 
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стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ 
Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 620 

метров с. Казьминского ул. Вокзальная от ул. 

Первомайская, до ул. Выгонная 

эксплуатации существующего 
водопровода выполненного из 

стальной трубы Д=89 мм вышел 

из строя, имеет многочисленные 
коррозии, свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 

После  реконструкции на трубу 
ПЭ Д=90 мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 

потерь не превышает 
нормативные 20%. 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 22 0,01 

Процент потерь % 40 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 653,84 

Протяженность км 0 0,62 

Диаметр мм 89 90 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.7. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 

стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ 
Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 540 

метров с. Казьминского ул. Пролетарская от ул. 

Калинина, до ул. Фрунзе 

    

В связи с истечением срока 
эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из 

стальной трубы Д=89 мм вышел 
из строя, имеет многочисленные 

коррозии, свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 
После  реконструкции на трубу 

ПЭ Д=90 мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 
потерь не превышает 

нормативные 20%. 

1 928,27 

Процент износа % 90 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 18 0,01 

Процент потерь % 40 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 653,84 

Протяженность км 0 0,54 

Диаметр мм 89 90 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.8. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 

стальной трубы Д=100 мм (внешний диаметр) на 
ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 

130 метров с. Казьминского от ул. Выгонная, 51 до 

ул. Выгонная, 129 А 

    

В связи с истечением срока 
эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из 

стальной трубы Д=100 мм вышел 
из строя, имеет многочисленные 

коррозии, свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 

После  реконструкции на трубу 

ПЭ Д=110 мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 
потерь не превышает 

нормативные 20%. 

464,21 

Процент износа % 85 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 16 0,01 

Процент потерь % 40 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,13 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.9. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 

стальной трубы Д=32 мм (внешний диаметр) на ПЭ 
Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 100 

метров с. Казьминского от ул. Революционная, до 

ул. Школьная 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода выполненного из 

стальной трубы Д=32 мм вышел 

из строя, имеет многочисленные 
коррозии, свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 

После  реконструкции на трубу 

357,09 

Процент износа % 85 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 14 0,01 

Процент потерь % 40 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 

м3/сут. 0 653,84 
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ПЭ Д=90 мм восстанавливается 
несущая способность и уровень 

потерь не превышает 

нормативные 20%. 

(мощность) 

Протяженность км 0 0,1 

Диаметр мм 32 90 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.10. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 

стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) на ПЭ 
Д=90 мм (внешний диаметр), протяженность 480 

метров с. Казьминского, ул. Западная от ул. 

Революционная, до ул. Садовая 

    

В связи с истечением срока 
эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из 

стальной трубы Д=89 мм вышел 
из строя, имеет многочисленные 

коррозии, свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 
После  реконструкции на трубу 

ПЭ Д=90 мм восстанавливается 

несущая способность и уровень 
потерь не превышает 

нормативные 20%. 

1 714,01 

Процент износа % 89 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 19 0,01 

Процент потерь % 40 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 653,84 

Протяженность км 0 0,48 

Диаметр мм 89 90 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.11. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 

стальной трубы Д=100 мм (внешний диаметр) на 
ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 

260 метров с. Казьминского, ул. Советская от ул. 
Вокзальная, до ул. Пролетарская 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из 

стальной трубы Д=100 мм вышел 
из строя, имеет многочисленные 

коррозии, свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 
После  реконструкции на трубу 

ПЭ Д=110 мм восстанавливается 
несущая способность и уровень 

потерь не превышает 

нормативные 20%. 

928,42 

Процент износа % 86 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 15 0,01 

Процент потерь % 40 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,26 

Диаметр мм 100 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

17.12. 

Реконструкция водовода Казьминского группового 

водопровода  от НС 3 подъема до поворота на х. 
Саратовский  из стальной трубы Д=500 мм на ПЭ 

Д=500 мм протяженностью 3175 метров 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из 

стальных труб Д=500мм - 3175м (в 
2 нитки)вышел из строя, имеет 

многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. После  

реконструкции на трубу ПЭ Д=500 
мм глубиной залегания 1,2м и 

пропускной способностью  -4650,6 

м3/сут. достаточной для 
обеспечения бесперебойного 

водоснабжения, 

восстанавливается несущая 

41 760,34 

Процент износа % 95 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 7 0,01 

Процент потерь % 55 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 15696,6 20347,2 

Протяженность км 0 3,175 

Диаметр мм 500 500 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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способность и уровень потерь не 
превышает нормативные 20% 

18.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети из 

стальных труб Д=89 мм (внешний диаметр) на 

полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр), 
протяженностью 300 метров, по ул. Коллективная 

от №1 до № 32\2, с. Вревское. 

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода выполненного из 

стальных труб Д=89 вышел из 

строя, имеет многочисленные 

коррозийные свищи. Потери 

превышают нормативные в 2 раза. 

После реконструкции на трубу 
полиэтиленовую Д=110 мм 

восстанавливается несущая 

способность и уровень потерь не 
превышает нормативные 20%. 

1 033,02 

Процент износа % 90 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 24 0,5 

Процент потерь % 61 20 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,3 

Диаметр мм 89 110 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

18.3. 

Реконструкция участка водовода из 

асбестоцементных труб Д=200мм (внешний 
диаметр) на полиэтиленовые Д= 225мм (внешний 

диаметр), протяженностью 500 метров, от НС 5 

подъема Заветненского группового водопровода 
расположенной от южной окраины с. Заветное 799 

метров по направлению на юго-запад в сторону НС 

6 подъема, осуществляющей водоснабжение 
Вревского муниципального образования 

    

В связи с истечением срока 
эксплуатации существующего 

водопровода выполненного из 

асбестоцементных труб Д=200 мм 
вышел из строя, имеет 

многочисленные коррозийные 

свищи. Потери превышают 
нормативные в 2 раза. После 

реконструкции на трубу 

полиэтиленовую Д=225 мм 
восстанавливается несущая 

способность и уровень потерь не 

превышает нормативные 20%. 

2 049,39 

Процент износа % 81 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,7 0,5 

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

% 55 20 

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 3255,55 

Протяженность км 0 0,5 

Диаметр мм 200 225 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

18.4. 

Реконструкция участка водопроводной сети из А\Ц 
труб Д=150 мм на полиэтиленовые Д=150мм 

протяженностью 1600 метров, по  ул. Вишневского 

от  №1 до № 32\2,  с. Вревское  

    

В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода выполненного из А\Ц 

труб Д=150 вышел из строя, имеет 

многочисленные коррозийные 
свищи. Потери превышают 

нормативные в 2 раза. После 

реконструкции на трубу 
полиэтиленовую Д=110 мм 

восстанавливается несущая 

способность и уровень потерь не 
превышает нормативные 20%. 

6 683,49 

Процент износа % 90 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 25 0,5 

Процент потерь % 55 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 1831,25 

Протяженность км 0 1,6 

Диаметр мм 150 150 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

15.3. 

Реконструкция участка водовода Заветненского 

группового водопровода из стальной трубы Д=300 

мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=315 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 50 метров в районе 

перехода через р. Барсучки, на окраине ст. 

    

Переход через р. Барсуки 

выполнен воздушным переходом, 

в случае возникновения 

чрезвычайной паводковой 

ситуации возможно разрушение. 

274,22 

Процент износа % 75 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 0 0 

Процент потерь % 25 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     
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Барсуковская После прокладки участка 
водовода методом 

горизонтального бурения, 

Заветненского группового 
водопровода под руслом реки, 

паводковые ситуации на реке не 

смогут оказать негативного 
воздействия на бесперебойное 

водоснабжение жителей.  

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 7324,99 

Протяженность км 0 0,05 

Диаметр мм 300 315 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

6.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети   из 
ПЭ труб (введенных в эксплуатацию в 1981г.) Д= 

80мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые 

Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 300 
метров по ул. Пионерская от №2а-№10 ст. 

Барсуковской. 

    

В результате длительной 

эксплуатации, имеет 

многочисленные коррозийные 
свищи и скрытые утечки Труба 

стальная Д= 80 мм пропускной 

способностью - 0,36 м3/час (менее 
30% от первоначальных тех 

характеристик).После проведения 

мероприятий соответствующая 
стандартам энергосбережения 

(срок эксплуатации 50лет) ПЭ 

Д=110мм пропускной 
способностью - 2,82 м3/ч 

1 033,02 

Процент износа % 80 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2,4 0,5 

Процент потерь % 75 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 8,64 67,68 

Протяженность км 0 0,3 

Диаметр мм 80 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

6.2. 

Реконструкция участка подающего водовода из 

стальных и а/ц труб Д=200мм (внешний диаметр) 
на полиэтиленовые Д=225 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 300 метров на территории 

очистных сооружений Барсуковского локального 
водопровода в сторону ст. Барсуковская. 

    

В результате длительной 
эксплуатации, имеет 

многочисленные коррозийные 

свищи , на участке выполненном 
из стальной и а/ц трубы 

произошло расслоение материала 

труб, в результате утрачены 
технические свойства и имеются 

многочисленные скрытые утечки 

.Труба стальная Д=219мм и а/ц 
200 мм пропускной способностью 

-4,52м3/час (менее 65% от 

первоначальных тех 
характеристик).После проведения 

мероприятий соответствующая 

стандартам энергосбережения 
(срок эксплуатации 50лет) ПЭ 

Д=225мм пропускной 

способностью - 9,54 м3/ч 

1 229,64 

Процент износа % 80 5 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 2,4 0,5 

Процент потерь % 50 20 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 108,48 228,96 

Протяженность км 0 0,3 

Диаметр мм 200 225 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

21.1. 

Реконструкция участка подающего водопровода Д-
200 мм чугун протяженностью 1400 м. на 

полиэтиленовую трубу Д-225мм на объекте: " 

Водопровод Бештаугорец" ИНВ № 734 ИНОН 

040108415192  

    

Участок подающего водовода Д-
200мм чугун протяженностью 

1400м. и Д-150мм чугун 

протяженностью 2380 м. от точки 

врезки Кубанского водовода Д-

5 375,02 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1,5 0 

Процент потерь % 60,3 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     
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400мм снабжающий с. Вин-Сады, 
пром.зону, микрорайон 

"Тепличный"  эксплуатируется 

более 43 лет. Из-за длительного 
срока эксплуатации трубы 

указанного участка водовода 

подверглись коррозии и находятся 
в неудовлетворительном 

техническом состоянии, имеют 

место частые порывы и течи воды, 
что негативно отражается на 

бесперебойном водоснабжении 

потребителей. Кроме того, 
большая часть указанного участка 

водовода проходит по территории 

птицефабрики "Ресурс", что 
ограничивает доступ для 

проведения аварийно-

восстановительных работ, что в 
свою очередь увеличивает потери 

воды. Требуется прокладка по 

новой трассе (с изменением 
границ полос отвода и охранных 

зон водовода) участка 

полиэтиленового трубопровода Д-
225 мм 10 атм. - 1400м взамен 

участка из чугунных труб Д-200 

мм протяженностью 1400м и 
замена участка трубопровода Д-

150мм протяженностью 2380 м. на 

Д-160мм 10 атм. - 2380 м. 

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 3255,55 

Протяженность км 0 1,4 

Диаметр мм 200 225 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

21.2. 

Реконструкция участка подающего водопровода Д-

150 м (внешний диаметр) чугун протяженностью 
2380 м. на полиэтиленовую трубу Д-160мм 

(внешний диаметр) на объекте "Водопровод № 732 

ИНОН 040108415192" 

    

Участок подающего водовода Д-

200мм чугун протяженностью 

1400м. и Д-150мм чугун 
протяженностью 2380 м. от точки 

врезки Кубанского водовода Д-

400мм снабжающий с. Вин-Сады, 
пром.зону, микрорайон 

"Тепличный"  эксплуатируется 

более 43 лет. Из-за длительного 
срока эксплуатации трубы 

указанного участка водовода 

подверглись коррозии и находятся 
в неудовлетворительном 

техническом состоянии, имеют 

место частые порывы и течи воды, 
что негативно отражается на 

7 812,54 

Процент износа % 63 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 3 0 

Процент потерь % 60,3 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 1831,25 

Протяженность км 0 2,38 

Диаметр мм 150 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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бесперебойном водоснабжении 
потребителей. Кроме того, 

большая часть указанного участка 

водовода проходит по территории 
птицефабрики "Ресурс", что 

ограничивает доступ для 

проведения аварийно-
восстановительных работ, что в 

свою очередь увеличивает потери 

воды. Требуется прокладка по 
новой трассе (с изменением 

границ полос отвода и охранных 

зон водовода) участка 
полиэтиленового трубопровода Д-

225 мм 10 атм. - 1400м взамен 

участка из чугунных труб Д-200 
мм протяженностью 1400м и 

замена участка трубопровода Д-

150мм протяженностью 2380 м. на 
Д-160мм 10 атм. - 2380 м. 

25.8. 

Реконструкция участка существующей сети  Д-50 
мм сталь протяженностью 600 м. на 

полиэтиленовую трубу Д-50мм х. с. Калаборка, ул. 

Заречная/ул. Подгорная 

    

Участок  эксплуатируется более 

45 лет. Из-за длительного срока 

эксплуатации трубы указанного 
участка  подверглись коррозии и 

находятся в 

неудовлетворительном 
техническом состоянии, имеют 

место частые порывы и течи воды, 

что негативно отражается на 
бесперебойном водоснабжении 

потребителей.  

2 066,04 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 1 0 

Процент потерь % 26,3 0 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 203,47 

Протяженность км 0 0,6 

Диаметр мм 50 50 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

20.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети (из 
стальных труб д.57 мм (внешний диаметр)) в г. 

Буденновск по ул. Красноармейская от жилого 

дома № 41 до перекрестка с улицей Крестьянская, 
протяженностью 250 м, на полиэтиленовую трубу 

диаметром 110мм (внешний диаметр). 

    

 В связи с истечением срока 

эксплуатации существующего 
водопровода, выполненного из 

стальных труб д.57 мм, имеются 

повреждения (переломы, 
трещины).    Реконструкцией 

данного участка водопроводной 

сети, замена  на полиэтиленовые 
трубы д.110мм, позволит 

сократить количество аварий и 

повреждений, уменьшить объем 
потерь воды при транспортировке, 

что позволит  обеспечить 

надежное и качественное 

860,85 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 10 0 

Процент потерь % 6,91 0 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,89 

Протяженность км 0 0,25 

Диаметр мм 57 110 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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предоставление услуг холодного 
водоснабжения населению. 

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий 

3.3. 

Реконструкция очистных сооружений водопровода 

Тоннельненского группового водопровода с 

увеличением мощности электролизной установки в 
Надзорненском сельсовете Кочубеевского района 

Ставропольского края. 345,82 м. на северо-запад от 

входного портала тоннеля Невинномысского 
канала 

    

Увеличение производительности 
ОСВ Тоннельненского группового 

водопровода. До проведения 

мероприятий подача воды 
потребителям по графику при 

мощности - 1,8 тыс. м3/сут., после 

модернизации электролизной 
установки производительность 

составит 3,6 м3/сут. (проектная), 

что позволит предоставлять 
услугу по водоснабжению 

бесперебойно и в летний период 

458,03 

Процент износа % 40 35 

Процент потерь % 35 20 

Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
1,2 2 

5.11. 

Реконструкция водоема отстойника объемом 81,5 

тыс. м3 очистных сооружений водопровода с. 
Курсавка Андроповского района Ставропольского 

края, облицовка берега железобетонными плитами. 

Место расположения: участок находится примерно 
в 1540 м по направлению на юго- запад от 

ориентира жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: край 
Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, 

ул. Привольная, дом 25.  

    

Надежное (бесперебойное) 

снабжение потребителей 

ресурсами организации 
водопроводно-канализационного 

хозяйства, сбалансирование 

системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, 

улучшение качества питьевой 

воды, повышение эффективности 
деятельности организации 

водопроводно-канализационного 

хозяйства  

30 847,28 

Доля проб питьевой воды, 
подаваемой с источников 

водоснабжения, 

водопроводных станций или 
иных объектов ХВС, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных по 

результатам 
производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 9,8 0 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной 

водопроводной сети, не 

соответствующих 
установленным 

требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных по 
результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 
воды 

% 9,8 0 

Количество потребления 

электроэнергии в год 

тыс. 

кВт/год 
0 0 

Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
40,1 81,5 

5.12. 
Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди 

в с. Курсавка Андроповского района 
    

Надежное (бесперебойное) 

снабжение потребителей 
76 602,27 

Доля проб питьевой воды, 

подаваемой с источников 
% 9,8 0 
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Ставропольского края. Место расположения: 
участок находится примерно в 1540 м по 

направлению на юго- запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: край Ставропольский, р-н 

Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 

25. 

ресурсами организации 
водопроводно-канализационного 

хозяйства, сбалансирование 

системы коммунальной 
инфраструктуры водоснабжения, 

улучшение качества питьевой 

воды, повышение эффективности 
деятельности организации 

водопроводно-канализационного 

хозяйства   

водоснабжения, 
водопроводных станций или 

иных объектов ХВС, не 

соответствующих 
установленным 

требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных по 
результатам 

производственного 

контроля качества питьевой 
воды 

Доля проб питьевой воды в 

распределительной 
водопроводной сети, не 

соответствующих 

установленным 
требованиям, в общем 

объёме проб, отобранных по 

результатам 
производственного 

контроля качества питьевой 

воды 

% 9,8 0 

Отношение расходов 
э/энергии на единицу 

объёма воды, отпускаемой в 

сеть 

кВт.ч/ куб.м 2,85 0,95 

Количество потребления 

электроэнергии в год 

тыс. 

кВт/год 
8,354 6,962 

Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
7,3 12 

7.1. 

Установка станции водоочистки скважинного 

водозабора на территории резервуаров с насосной 

станцией, с целью привидения в соответствие 

показателей качества предоставляемых услуг в ст. 

Бекешевская Предгорного района Ставропольского 

края» 
Местоположение: в границах земель 

муниципального образования Бекешевского 

сельсовета Предгорного района Ставропольского 
края кадастровый номер 26:29:020129:27 

    

Обеспечение качества подаваемой 

воды в соответствии с ГОСТом 
2874-82 "Вода питьевая. 

Гигиенические требования и 

контроль за качеством 

13 187,32 

Доля неудовлетворительных 

проб по 

микробиологическим 

показателям 

% 100 0 

Количество потребления 

электроэнергии в год 

тыс. 

кВт/год 
0 50 

Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
0 0,648 

8.1. 

Модернизация водоочистной установки 

контейнерного типа для доочистки воды на 
территории очистных сооружений водопровода 

села Чернолесского Новоселицкого района 

Ставропольского края 

    

Недостаточный объем водоема - 

накопителя не позволяет воде 

отстаиваться в период забора воды 
из БСК. Взвешенные частицы, 

поступающие из канала не 

успевают оседать, что влияет на 
качество промывки воды, 

77 951,12 

Доля неудовлетворительных 

проб по 
микробиологическим 

показателям 

% 1,9 0 

Количество потребления 

электроэнергии в год 

тыс. 

кВт/год 
368,1 294,5 

Фактическая мощность тыс. 2 3 
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наблюдается повышенное 
содержание катионов железа. 

Монтаж водоочистной установки 

позволит повысить качество 
подаваемой воды, увеличит объем 

потребления абонентами ресурса 

воды села Чернолесского, 
Новоселицкого района, 

Ставропольского края   

м3/сутки 

43.1. 

Модернизация водоочистной установки 

контейнерного типа для доочистки воды на 

территории пос. Новый Маяк по месту 
расположения водозаборных скважин №3114, 

№,3105, № 3158 подающих воду жителям с. 

Новоселицкого 

    

Колебание качества воды, 

особенно в сезонное время (весна-
лето), оказывает  негативное 

влияние на водообеспеченность 
населения качественной питьевой 

водой. Излишние катионы железа 

влияют на качество воды, что 
является главным нареканием со 

стороны водопотребителей. В 

весенний период вода приобретает 
бурый оттенок, водопровод 

нуждается в дополнительных 

промывках, что влечёт за собой 
дополнительные потери. Монтаж 

водоочистной установки способен 

решить все вопросы качества 
питьевой воды, увеличить объем 

водопотребления, снизить 

количество потребления 
электроэнергии.  

51 437,05 

Доля неудовлетворительных 

проб по 
микробиологическим 

показателям 

% 1,9 0 

Количество потребления 
электроэнергии в год 

тыс. 
кВт/год 

180,5 144,4 

Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
5 5,7 

42.3. 

Реконструкция ОСВ г. Новоалександровска 
Ставропольского края. Местонахождение: 

Ставропольский край Новоалександровский район, 
г. Новоалександровск, 3 км южнее 

Новоалександровского элеватора. 

    

Проектная мощность ОСВ г. 

Новоалександровска составляет 24 

тыс.м3/сут., фактическая 
производительность – 

11тыс.м3/сут. Максимальный 

суточный расход уже 
подключенных абонентов г. 

Новоалександровск составляет 10 

тыс.м3/сут.   С учетом 
присоединяемой нагрузки 

водопровода «Восточный» 
(максимальный суточный расход 

по проекту составляет 8,181 тыс. 

м3/сут.) возникнет угроза 
дефицита питьевой воды для 

действующих и вновь 

присоединяемых абонентов. Для 
гарантированного обеспечения 

232 000,00 
Производительность 
очистных сооружений 

тыс. 
м3/сутки 

11 24 
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водоснабжением г. 
Новоалександровска, а также 

подключаемых населенных 

пунктов (п. Светлый, х.Мокрая 
Балка, п. Встречный, 

х.Крутобалковский, 

п.Присадовый, п.Виноградный, 
п.Ударный, пос.Кармалиновский) 

Новоалександровского городского 

округа, необходимо в паспорт 
проекта включить проектирование 

и реконструкцию ОСВ г. 

Новоалександровска с 
восстановлением проектной 

мощности до 24 тыс.м3/сут. 

42.4. 

Реконструкция артезианской скважины № 3126 х. 

Первомайский Новоалександровского района 

Ставропольского края ИНОН 024380409024 

    

Увеличение производительности 
артезианской скважины 

необходимо для бесперебойной 

подачи водоснабжения абонентам 
ПТП Новоалександровское. Так 

же увеличение 

производительности приведет к 
снижению затрат на 

электроэнергию и отсутствие 

жалоб абонентов. 

5 395,20 
Производительность 

артезианской скважины 
 м3/час 5 10 

42.5. 

Реконструкция артезианской скважины № 294  ст. 

Григорополисская Новоалександровского района 
Ставропольского края ИНОН 024380409020 

    

Увеличение производительности 
артезианской скважины 

необходимо для бесперебойной 

подачи водоснабжения абонентам 
ПТП Новоалександровское. Так 

же увеличение 

производительности приведет к 
снижению затрат на 

электроэнергию и отсутствие 

жалоб абонентов. 

5 119,03 
Производительность 

артезианской скважины 
 м3/час 4 10 

42.6. 
Реконструкция артезианской скважины №2339 п. 
Темижбекский Новоалександровского района 

Ставропольского края ИНОН 2438190529 

    

Увеличение производительности 

артезианской скважины 

необходимо для бесперебойной 
подачи водоснабжения абонентам 

ПТП Новоалександровское. Так 

же увеличение 
производительности приведет к 

снижению затрат на 

электроэнергию и отсутствие 
жалоб абонентов. 

5 071,29 
Производительность 

артезианской скважины 
 м3/час 3,5 8 

41.5. 
Реконструкция ОСВ п. Затеречный Нефтекумского 

района Ставропольского края. 
    

Разработка проектной 

документации в соответствии  с 
5 907,20 Производительность   м3/сутки 3000 5000 
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Местонахождение: в 15 км севернее п. Затеречный, 
в районе расположения водозаборного сооружения 

кадастровый номер 26:22:010103:95, на землях в 

границах Зимнеставочного сельсовета  
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края. 

техническим заданием по 
реконструкции ОСВ п. 

Затеречный с внедрением 

дополнительных водоочистных 
установок «Исток» в количестве 2 

единицы, общей 

производительностью 2000 м3/сут, 
Обеспеченность  строительно-

монтажных работ техническим 

регламентам, нормативно-
разрешительной документации, 

определение затрат на весь 

комплекс работ по реконструкции 
объектов ОСВ, задействованных в  

работе  установок " Исток".                                    

Производительность фактическая- 
3000 м3/сутки после установки 

дополнительных  установок -5000 

м3/ сутки. Исполнение установок - 
контейнерное. Установка 

соответствует ТУ3697-001-

74025808-2006 

35.1. 

Реконструкция артезианской скважины № 2262 

(16-бис) Красногвардейский подземный водозабор, 

с. Красногвардейское пойма реки Егорлык, 500 
метров на запад от насосной станции с. 

Красногвардейское.  

    
Исключение дефицита питьевой 

воды у потребителей 
5 176,18 

Добыча питьевой воды в 

объеме                             430 
куб.м/сутки 

м3/сут. 0 430 

35.2. 

Реконструкция артезианской скважины № 12374 

Красногвардейский подземный водозабор, с. 
Красногвардейское ул. Красная 332. 

    
Исключение дефицита питьевой 

воды у потребителей 
4 908,38 

Добыча питьевой воды в 

объеме                             430 
куб.м/сутки 

м3/сут. 0 430 

38.1. 

Реконструкция артезианской скважины  2642, 

Ставропольский край, Курский р-н, с. 

Ростовановское, ул. Береговая,  ИНОН не 
присвоен, инв. № БП-000506 

    

Осложнение в скважине, причина 

обследована: резкое ухудшение 
качества воды в скважине, вынос 

насосом черной глинистой воды с 

песком, загрязненной 
нефтепродуктами. В течение 

месяца до выброса грязи, вода 

периодически мутнела, но 
прокачивалась. Дебит снижен на 8  

м3/ч. Скважина имеет 

эксплуатационный  износ - 37лет 
эксплуатации. По резутатам 

химических и бактериологических 

анализов, вода не пригодна для 
питья.  Приведение показателей 

питьевой воды к норме. 

Увеличение дебита 25 м3/ч. 

3 142,05 

Дебит  м3/час 4 25 

доля проб, не 

соответствующих 
нормативу 

% 60 0 
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13.5. 

Реконструкция насосной станции № 3 Предгорный 

район с. Юца ("Скважина-колодец, источник 
"Водопад", инв. № 1506) ИНОН 040108410990 

    

Для обеспечения бесперебойным 
водоснабжением потребителей с. 

Юца и возможностью обеспечения 

подачи до НС№4 по 
существующему водоводу                

Д-160мм за счёт высвобождения 

объемов "Источник" Юцкий. 

4 971,83 
Производительность 

(мощность) 

тыс.м3/сутк

и 
1,6 3,3 

13.6. 
Реконструкция насосной станции № 4 "Овражный"  

Предгорный район с. Юца  
    

Для обеспечения бесперебойным 

водоснабжением потребителей с. 

Юца и возможностью обеспечения 

подачи проектируемого водовода 
на участке НС№4 с. Юца до скв. 

310 с. Этока (1056м3/сутки) 

3 801,70 
Производительность 

(мощность) 

тыс.м3/сутк

и 
0,9 2,2 

39.3. 

Приобретение и установка электролизной 

установки, производительностью по активному 
хлору 5 кг/сут.на объект "Участок подготовки 

воды" село Степное инв.№219 

    

Для приведение показателей 
питьевой воды к норме согласно 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к 
качеству питьевой воды 

централизованных систем 

питьевого водоснабжения. 

Контроль качества», Приказа 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 28 

декабря 2012 г. № 1204 “Об 

утверждении критериев 
существенного ухудшения 

качества питьевой воды и горячей 

воды, показателей качества 
питьевой воды, характеризующих 

ее безопасность, по которым 

осуществляется 
производственный контроль 

качества питьевой воды, горячей 

воды и требований к частоте 
отбора проб воды». 

870,66 

доля проб не 

соответствующих СанПиН 

2.1.4.1074-01  

% 5 0 

17.13. 
Строительство РЧВ 2шт*100м3 в х. Саратовский, 
392,32 м на юго-восток от ул. Мира в х. 

Саратовский 

    

Установленная в 1984 году 

металлическая 
ёмкость(железнодорожная 

цистерна), имеет степень износа 

более 70%, оказывает негативное 
воздействие на качество питьевой 

воды. После строительства ж/б 

резервуаров будет обеспечено 
бесперебойное круглосуточное 

предоставление услуг по 

водоснабжению потребителей 

4 923,20 производительность 
тыс.м3/сутк

и 
0 2х0,1 
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хутора Саратовский. 

15.4. 

Строительство водоема отстойника на 200,0 тыс. 

м3 на территории очистных сооружений 

водоснабжения Заветненского группового 
водопровода, расположенных: ориентир северо-

восточная окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 метров.  

    

В настоящее время жители 
населенных пунктов сельского 

совета получают воду по графику. 

После проведения мероприятий 
водоснабжение будет 

осуществляться в соответствии с 

нормами установленными 

законодательством 

37 652,38 производительность м3/сут. 0 200 

15.6. 

Реконструкция электролизной установки УГ-25 

для очистных сооружений водоснабжения 

Заветненского группового водопровода, 
расположенных: ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по направлению на 

восток 1100 метров.  Кочубеевский район, ст. 
Барсуковская. 

    

В настоящее время жители 

населенных пунктов сельского 
совета получают воду по графику. 

После проведения мероприятий 

возможно обеззараживание 
увеличенных объемов 

произведенной питьевой воды. 

Водоснабжение будет 
осуществляться в соответствии с 

нормами установленными 

законодательством 

4 125,69 производительность кг/сут. 0 12 

15.7. 

Строительство РЧВ 2х250м3 для очистных 

сооружений водоснабжения Заветненского 
группового водопровода, расположенных: 

ориентир северо-восточная окраина ст. 

Барсуковская по направлению на восток 1100 
метров.  Кочубеевский район, ст. Барсуковская. 

    

В настоящее время жители 

населенных пунктов сельского 

совета получают воду по графику. 
После проведения мероприятий 

водоснабжение будет 

осуществляться в соответствии с 
нормами установленными 

законодательством 

9 411,12 производительность м3/сут. 0 500 

6.3. 

Реконструкция медленных фильтров очистных 
сооружений Барсуковского локального 

водопровода, расположенные ориентир северо-

восточная окраина ст. Барсуковская по 
направлению на восток 1100 метров. 

    

Низкая скорость фильтрации в 

период прохождения паводковых 
вод приводит к снижению 

производства питьевой воды. 

После проведения мероприятий 

увеличится объем производства 

воды питьевого качества , что 

позволит обеспечить 
бесперебойное водоснабжение 

жителей ст. Барсуковская 

5 402,72 производительность м3/сут. 0 1600 

6.4. 

Реконструкция электролизной  установки УГ-7  

проточного типа, на очистных сооружениях 

Барсуковского локального водопровода, 
расположенные ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по направлению на 

восток 1100 метров. 3 кг/сутки  

    

Производительности 
существующей электролизной 

установки не достаточно для 

производства гипохлорита натрия 
для обеззараживания питьевой 

воды. Обеспечить бесперебойную 

подачу питьевой воды 

потребителям. 

1 169,44 производительность кг/сут. 0 3 

6.5. Реконструкция  насосной станции   очистных     В результате длительной 27 223,91 производительность м3/час 0 100 
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сооружений Барсуковского локального 
водопровода, расположенные ориентир северо-

восточная окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 метров с заменой 
насосного агрегата К-100-65-200; с заменой 

насосного агрегата К-160/30; с заменой насосного 

агрегата К-290/30 

эксплуатации крыльчатка 
насосного агрегата истерта, что 

снизило производительность 

данного оборудования в 2 раза. В 
результате замены увеличится 

объем подаваемой потребителю 

питьевой воды и снизится расход 
электроэнергии 

0 160 

0 290 

25.12. 

Модернизация главной насосной станции (Инв. № 
81410 ИНОН 040108410619)  с установкой 

насосного агрегата 1Д1501-90  Ставропольский 

край, Предгорный район, с. Новоблагодарное 

    

Насос 1Д1501-90 вследствие 

длительной эксплуатации , 

воздействия коррозии на корпус 
насоса ( глубокая раковина со 

сквозным отверстием на верхней 
крышке корпуса , полная коррозия 

посадочных мест  уплотняющих 

колец), коррозия защитных и 
направляющих втулок вала, 

кавитационный износ 

уплотняющих колец и  рабочего 
колеса. Из-за снижения  

технических характеристик насоса 

работа насосной станции ( условия 
гидравлического режима работы ) 

более уязвима. Восстановление 

технических характеристик ( т.е. 
замена насоса)  обеспечивает 

нормальную работу насосной 

станции, условия гидравлического 
режима работы. 

57 970,97 

мощность кВт 500 500 

производительность м3/час 800 1600 

напор м 70 90 

19.1. 

Строительство локальных очистных сооружений 

водоснабжения (ЛОС) с целью улучшение качества 

воды, производительностью 3000 м3/сут 
(125м3/час) расположенный в 6,7 км на юго-запад 

от с. Елизаветинское, Ставропольский край, 

Благодарненский район, балка Щелкан  

    

Улучшение качества воды, 

подаваемой абонентам с. 

Елизаветинское, п. 
Ставропольский, х.Большевик, 

Благодарненского района, 

Ставропольского края. 

7 500,00 

микробиологические 

показатели содержания 

железа 

мг/л 1,1 0,21 

жесткость мг/экв/л 9,34 2,5 

28.6. 

 Модернизация насосной станции 3-го подъема с 
установкой высоковольтного преобразователя 

частоты Siemens 6SR5502-2FB37-0FF1-

Z.Ставропольский край, Георгиевский район, 
поселок Новый, улица Первомайская 75 

    

Объем перекачиваемой воды и 

давление в сети приходится 

регулировать напорной 
задвижкой, что ведет к  

перерасходу электроэнергии. 

Загруженность насосного агрегата 
в течение суток не одинакова, в 

ночное время она падает до 70%. 

Установка преобразователя 
частоты позволит производить 

плавный пуск и остановку 

насосного агрегата,   плавную 

36 547,29 

Энергоэффективность 
кВт/ч в 

сутки.  
12535 9501 

норма расхода соли 
кг на 1000 

м3 воды 
10 8 
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регулировку необходимого объема 
и давления подаваемой воды в 

сеть, что позволит сократить 

потребление электроэнергии на 
3034 кВт/ч в сутки, что составит 

24,2%. 

28.8. 

Бурение артезианской скважины №20/5 глубиной 

263 м диаметром обсадных труб 426 мм и 324 мм, 
фильтровой колонны 168 мм  в пределах 

Малкинского водозабора к северу от ст. 

Старопавловской 

    

Малкинский водозабор 

обеспечивает водой 3 района 

Ставропольского края - 

Кировский, Георгиевский и 

Минераловодский. Реконструкция 
куста скважин №20 Малкинского 

водозабора, находящегося в 
эксплуатации около 30 лет, 

обусловлена выводом из 

эксплуатации скважины №20/4 в 
результате ее эксплуатационного 

износа, кольматации, снижения 

водообильности  и не 
ремонтопригодности. 

Реконструкция куста, связанная с 

бурением артскважины №20/5, 
повысит производительность с 20 

м3/ч до 140 м3/ч, т.е. в 7 раз. 

11 056,71 дебит скважин м3/ч 20 140 

29.1. 

Реконструкция ОСВ с. Дивное Апанасенковского 

района Ставропольского края. Местонахождение: 
Ставропольский край, Апанасенковский район, 

- в 3 км юго-западнее с. Дивное кадастровый 

номер: 26:03:070405:5 (насосная станция № 2) 
- в 2,6 км юго-западнее с. Дивное кадастровый 

номер 26:03:070405:4 (медленные фильтры) 

в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый 
номер 26:03:070405:7 (водозаборные сооружения) 

- в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый 

номер 26:03:070407:1(водозаборные сооружения) 
- рядом с участком, расположенным в 500м юго-

западнее с. Дивное кадастровый номер: 

26:03:070105:1 (резервуары 2*1000м3 с санзоной) 

    

Год постройки медленных 

фильтров 1973 г. За время 

эксплуатации фактическая 
производительность очистных 

сооружений снизилась, 

необходимо выполнить 
реконструкцию сооружений с 

увеличением фактической 

производительности до 18,5 
тыс.м3/сут. 

16 140,00 производительность тыс.м3/сут 14,4 18,5 

30.6. 

Реконструкция ОСВ г. Ипатово Ставропольского 

края. Местонахождение: Ставропольский край, 

Ипатовский район примерно в 450м по 
направлению на запад от ориентира х. 

Бондаревский, расположенного за пределами 

участка. Кадастровый номер 26:02:102801:0002. 

    

Год постройки медленных 

фильтров 1965г-5шт..; 1975г-1шт.; 

19680г-1 шт.; 1987г-1шт. за время 
эксплуатации фактическая 

производительность очистных 

сооружений снизилась, 
необходимо выполнить 

реконструкцию сооружений с 

увеличением фактической 

8 932,77 производительность тыс.м3/сут 21 24,1 
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производительности до 24,1 
тыс.м3/сут. 

31.8. 

Реконструкция ОСВ ст. Новотроицкая 

Изобильненского района Ставропольского края. 
Местонахождение: Ставропольский край 

Изобильненский район станица Новотроицкая, ул. 
Колхозная 129, кадастровый номер земельного 

участка 26:06:09:38:14:02  Инв. № 1423 и № 1427-

1429 

    

Реконструкция фильтра № 3 и 

ремонт кровельного покрытия 

медленных фильтров обеспечит 
восстановление проектной 

мощности и безаварийную работу 

очистных сооружений ОСВ-15 ст. 

Новотроицкой. В связи с износом 

системы промывки воды и 

фильтрующих элементов фильтр 
№ 3 выведен из эксплуатации. 

Выполнение работ по 
реконструкции медленного 

фильтра № 3 с заменой 

фильтрующей загрузки, сборного 
коллектора фильтрованной воды, 

системой промывки фильтров, 

технологических трубопроводов, 
запорной арматуры, а также 

ремонт кровельного покрытия 

медленных фильтров обеспечит 
восстановление 

производительности очистных 

сооружений в соответствие с 
установленной мощности. 

4 395,67 мощность ОСВ тыс.м3/сут 13,1 15 

31.9. 

Модернизация насосной станции 1-го подъема 

Изобильненского группового водопровода с 

установкой преобразователя частоты Siemens 
6SR5502-2FC38-0FF1-Z.Ставропольский край, 

Изобильненский район, п.Солнечнодольск, 
микрорайон Пионерный 

    

Установка преобразователя 

частоты Siemens 6SR5502-2FC38-

0FF1-Z обеспечит увеличение 
КПД насосных агрегатов и 

уменьшит потребляемую 

электрическую энергию. Для 
увеличения КПД работы насосных 

агрегатов вместо использования  

параллельной работы насосных 
агрегатов №2 и №6, для 

исключения переливов воды в 

приемной камере ОСВ 50г. 
Изобильный  необходимо 

использовать работу насосного 
агрегата 1Д1250-125 Q=1250м3/ч, 

Н=125 м N=630 кВт/ч 6000 В с 

частотно регулируемым 
приводом. С уменьшением  

частоты, согласно Закону подобия 

насосных агрегатов уменьшается в 
квадрате избыточный напор, в 

31 153,92 
Расход эл.энергии насосной 
станции 

кВт*ч 5.613.602 5.397.602 
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кубе потребляемая мощность-     
следствие уменьшение расхода 

электрической энергии.Для 

регулирования частоты 
необходимо установить 

преобразователь частоты 

напряжением 6000В, мощностью 
630кВт  

31.10. 

Модернизация насосной станции 2 подъёма 

очистных сооружений водопровода ОСВ-50 
(Рыздвяненская).(Ставропольский край, 

Изобильненский район, город Изобильный, 

Промзона 6 ИНОН 040108410168 инвентарный 
номер 1142) 

Необходимо выполнить установку комплектной 

трансформаторной подстанции с трансформатором 
ТМГ 400кВА 6/0,4кВ и выполнить установку 2 

(двух) насосных агрегатов WILO 200-250 IPB-S-50-

4-A-R01 
 Q=400м3/час H=230м N=400кВт 

    

В связи с переводом части с. 

Московское на питьевое 

водоснабжение в летний период 
производительности насосного 

агрегата ЦН 300-240, 315кВт 6кВ 
не обеспечивает бесперебойное 

водоснабжение п. Рыздвяный, 

х.Спорный, ст. Рождественская, с. 
Московское и исключает 

возможность присоединения 

дополнительных объектов к 
системе питьевого 

водоснабжения. Установка 

насосных агрегатов WILO 200-250 
IPB-S-50-4-A-R01 Q=400м3/час 

H=230м в количестве 2шт 

обеспечит увеличение объема 
подачи питьевой воды и 

бесперебойное водоснабжение 

абонентов в весенне-летний 
период, а также позволит 

выполнить присоединение 

дополнительных потребителей. 
При этом необходимо учесть, что 

с увеличением 

производительности насосного 
оборудования установленная 

мощность понижающих 

трансформаторов ЗРУ 10/6кВ 
«Рыздвяненская» оставлять 

прежней (проектной) 1000кВА 

номинальный ток) 99,6 А нельзя. 
В летний период ток бывает выше 

номинального от чего уже 

перегорали контакты БПН 
(«анцапфы») трансформатора Ф-

232 и существует риск 

повреждения обмотки 
трансформатора. Для уменьшения 

7 632,25 Мощность  м3/час 300 400 
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нагрузки этого трансформатора 
необходима установка 

комплектной трансформаторной 

подстанции с трансформатором 
ТМГ 400кВА 6/0,4кВ с 

подключением ее от ЗРУ 10/6кВ 

«Изобильненская» 

46.1. 
Реконструкция ОСВ п. Каскадный Андроповского 
района Ставропольского края 

    

Невинномысско- Курсавский 

групповой водопровод, проектная 

– 4,6 тыс. м3/сут. 

производительность ОСВ 
фактическая – 2,5 тыс. м3/сут., 

Год ввода в эксплуатацию –   1974 
год. 

     Очистка  воды производится  

на  медленных  фильтрах:   
•   медленный  фильтр №1 

проектная производительностью 

2,3 тыс.м3   Факт- 2,0 тыс.м3. 
•   медленный  фильтр №2 

проектная производительностью  

2,3 тыс.м3   Факт- 0,5 тыс.м3. Из-
за длительного срока 

эксплуатации, пористые плиты на 

медленных фильтрах 
разрушаются, слой фильтрующей 

загрузки уменьшился на 20% от 

проектной. Ситовой анализ 
фильтрующего материала 

показывает наличие кварцевого 

песка фракцией 0, 25 мм до 50 % 
при норме 9% 

Выполнение работ по 

реконструкции медленного 
фильтра с заменой фильтрующей 

загрузки, системы промывки 

фильтров, технологических 
трубопроводов, запорной 

арматуры обеспечит 

восстановление 
производительности очистных 

сооружений в соответствие с 

установленной мощностью, 
качество питьевой воды будет 

приведено в соответствии с 

требованиями СанПин.   

8 180,35 Мощность  
тыс. 

м3/сутки 
2,5 4,6 

45.1. Разработка и внедрение автоматизированной     Оптимизация распределения 435 045,63 потери (%) % 48,58 36,62 
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системы мониторинга объектами системы 
водоснабжения АСД ВиВ на территории 

Ставропольского края (1 этап - диспетчеризация; 

2этап- установка приборов учета) 

нагрузки в сети, управление 
гидравлическими режимами, 

оперативное выявление аварий и 

утечек на трубопроводных сетях,  
снижение потерь воды 

 удельный расход 

эклектической энергии, на 
единицу реализованной 

воды, кВт.ч/куб.м 

кВт.ч/куб.м 1,796 1,728 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

мероп

риятия 

Наименование мероприятия и его месторасположение Стоимость мероприятия 

 

1 2 3 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

Группа 6. "Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций" 

1.2. 

Оборудование инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных 

средств на территорию санитарной (охранной) зоны напорное - регулирующих резервуаров Чограйского локального водопровода Арзгирского группового водопровода, 
примерно в 3 км. на юг от ориентира п. Чограйский Арзгирского района Ставропольского края 

1 247,77 

1.3. 

Оборудование техническими средствами охраны - системой охранного освещения, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам объекта 

водоснабжения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно вызывной сигнализации, примерно в 3 км на юг от ориентира п. 

Чограйский Арзгирского района Ставропольского края 

2 154,47 

3.4. 
Оборудование инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд ТС на ОСВ 

Тоннельненского группового водопровода на территории Надзорненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
4 133,39 

3.5. 
Оборудование техническими средствами охраны- системой охранного освещения, системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам объекта 
водоснабжения при попытке несанкционированного проникновения нарушителя, и системой тревожно вызывной сигнализации на территории Надзорненского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

1 846,99 

5.21. 
Проектирование оснащения объектов филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" - "Южный" ПТП "Андроповское резервными источниками электроснабжения (ДГУ) на 

территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края 
3 547,18 

7.2. 
Установка ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями водозаборного участка скважины № 73 -Бис станицы Бекешевской Предгорного района 

Ставропольского края. Обеспечение охраной. 
760,35 

9.1. 
Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями насосной станции водопровода "Медовая" и резервуаров 2*2000м3 по адресу: г. 
Железноводск, садовое товарищество "Заря" 

370,35 

9.2. 
Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями насосной станции водопровода и резервуаров 2*500м3 жилого района Капельница г. 

Железноводска. 
514,50 

9.4. 
Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями насосной станции водопровода "Машук" и резервуара 1500м3 по адресу: г. 
Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Шоссейная. 

572,40 

10.1. 

Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 1, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 

Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края 

1 017,37 

10.2. 

Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 2, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 

Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. 

1 017,37 

10.3. 
Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 3, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 

Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. 

1 017,37 

10.4. Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 1 017,37 
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смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 4, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 
Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. 

10.5. 

Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 5, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 

Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. 

1 017,37 

10.6. 

Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 6, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 

Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. 

1 017,37 

10.7. 
Обустройство защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на каптажном колодце родника № 7, оснащение железобетонной камерой, установка металлического ограждения на территории 

Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края. 

1 017,37 

40.1. Оборудование насосных станций №4 и №3 с. Левокумское электролизными установками "Электрохлор"   производительностью по активному хлору 6 кг/сут а.х.  5 930,67 

27.7. Дооборудование ограждения периметра насосной станции "Бештау" колючей проволокой "Егоза" - 50 метров. 15,65 

16.13. 
Приобретение электролизной установки УГ-25/54 типа «Хлорэфс» производительностью 54 кг/сут эквивалента активного хлора, для РЭУ и СВ «Межмуниципальный 

Казьминский групповой водопровод», Ставропольский край, Кочубеевский район, 3-й км от южной окраины с. Кочубеевского по трассе Ставрополь - Черкесск. 
17 198,12 

17.14. Обустройство санитарных зон резервуаров чистой воды с. Казьминское и х. Саратовский 3 438,24 
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Таблица 5 
 

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов 

централизованных систем водоотведения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 

годы 
          

№ 

мероп

риятия 

Наименование мероприятия и его 
месторасположение 

Описание мероприятия Технические характеристики 

Наименование 

подключаемого 
объекта капитального 

строительства 

(территории, 
строительной 

площадки, земельных 

участков) 

Точка 

подключения, 
подключаемая 

нагрузка объектов 

капитального 
строительства 

(территории, 

строительной 
площадки, 

земельных 

участков), м3/сут. 

Обоснование необходимости 

мероприятия 

Стоимость 
мероприят

ия 

Показатель Ед.изм. 

До 

реализаци
и 

мероприят

ия 

После 

реализац
ии 

меропри

ятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

11.3.п 

Проектирование и строительство подводящей 

канализационной сети Д=225 мм, протяженностью 

650 м, и разводящей сети Д=160мм, протяженностью 
1050 м в п. Нежинский, Предгорного района, от 

здания администрации до ул. Спортивная/ул. 

Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 

м3/сутки 

Жилой массив пос. 
Нежинский Предгорного 

района 

р-н "Стеллы" п. 

Нежинского 
Предгорного района, 

в сущ. сеть Д-400 мм 

сталь 39,456 

В целях подключения новых 

абонентов 
5 804,15 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 552,78 

Протяженность км   1,7 

Диаметр мм 0 160-225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

11.4.п 

Проектирование и строительство разводящей 
канализационной сети Д=160 мм протяженностью 

176 м в пос. Нежинский, Предгорного района, от ул. 

Зеленогорской до ул. Звездной, с пропускной 
способностью 307,34 м3/сутки 

Жилой массив пос. 

Нежинский Предгорного 

района 

р-н ул. Звездная п. 

Нежинского 

Предгорного района, 
в проектируемую сеть 

Д-160 мм  

21,144 

В целях подключения новых 
абонентов 

3 134,84 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 307,34 

Протяженность км 0 0,176 
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Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

14.14.п 

Строительство сетей водоотведения из 

полиэтиленовых труб: Д= 225 мм протяженностью 
1100 м. на участке от земельного участка с 

кадастровым номером 26:24040706:97 до 

канализационного коллектора Д=800 мм . По ул. 
Торговая г. Минеральные Воды; по ул. Яблоневая 

Д=160 мм протяженностью 270 м. от ул. Советская 

до ул. Северная г. Минеральные Воды. 
Строительство канализационных выпусков от границ 

земельных участков до коллектора 20 шт. Д=100 мм. 

-160 м., 3 шт. Д=225 мм-24 м, с пропускной 
способностью 462,27 м3/сутки 

Административное 

здание, объекты 
сельскохозяйственного 

использования, СТО, 

торговые комплексы, 
физкультурно-

оздоровительные центры, 

автомоечный комплекс в 
г. Минеральные Воды 

Канализационный 
выпуск Д-100 мм 

протяженностью 8 м, 

нагрузка 249 м3/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов. 
4 853,85 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 462,27 

Протяженность км 0 1,554 

Диаметр мм 0 100-225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

14.17.п 

Строительство сетей канализации из 

полиэтиленовых труб диаметром 160 мм 
протяженностью 1495 м, для обеспечения 

водоотведения от индивидуальной жилой застройки, 

расположенной южнее отделенческой клинической 
больницы по адресу г. Минеральные Воды, ул. 

Советская, 61 и диаметром 225 мм протяженностью 

420 м от жилой застройки до действующего 
канализационного коллектора Д-800 мм. 

Строительство канализационных выпусков от границ 
земельных участков до коллектора (66 шт. Д-100 мм 

- 532 м, 2 шт. Д-160 мм - 20 м). 

Индивидуальные жилые 
дома, МКД, деловой 

центр в г. Минеральные 

Воды 

Канализационный 

выпуск Д-100 мм 

протяженностью 8 м, 
нагрузка 68,275 

м3/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов. 
8 023,44 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 764,14 

Протяженность км 0 1,915 

Диаметр мм 0 160-225 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

14.18.п 

Строительство сетей канализации Д= 160 мм 

протяженностью 1990 м. для обеспечения 

водоотведения от индивидуальный жилой застройки 
на земельных участках в кадастровом квартале 

26:24:040729 выше резервуаров 3*10000 м3 до 

действующего канализационного коллектора Д=200 
мм г. Минеральные Воды. Строительство 

канализационных выпусков от границ земельных 

участков до коллектора 84 шт. Д=100 мм. -672 м, с 
пропускной способностью 813,48 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 
дома в х. Красный Пахарь, 

г. Минеральные Воды 

Канализационный 

выпуск Д-100 мм 
протяженностью 8 м, 

нагрузка 68,04 

м3/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов. 
8 460,15 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 813,48 

Протяженность км 0 1,99 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

14.19.п 

Строительство сетей канализации из 

полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью 

1610 м. для обеспечения водоотведения от 

Индивидуальные жилые 

дома в г. Минеральные 

Воды 

Канализационный 

выпуск Д-100 мм 

протяженностью 8 м, 

В целях подключения новых 

абонентов. 
6 524,91 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     
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индивидуальный жилой застройки на земельных 
участках в кадастровом квартале 26:24:040801 ниже 

резервуаров 3*10000 м3 до действующего 

канализационного коллектора Д=800 мм в г. 
Минеральные Воды. Строительство 

канализационных выпусков от границ земельных 

участков до коллектора 100 шт. Д=100 мм. -800 м, с 
пропускной способностью 627,4 м3/сутки 

нагрузка 81,00 
м3/сутки 

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 627,4 

Протяженность км 0 1,61 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

14.20.п 

Строительство сетей канализации из 

полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью 
445 м. для обеспечения водоотведения от 

индивидуальный жилой застройки по улицам: 

Луговая, пер. Дружный, ул. Спортивная, В. 
Интернационалистов, Набережная; диаметром 200 

мм протяженностью 1190 м. по ул. Спортивная, В. 

Интернационалистов, К. Цеткин, Луговая, пер. 
Дружный, Совхозный, и диаметром 250 мм 

протяженностью 505 м. для обеспечения 

водоотведения индивидуальной жилой застройки по 
улицам Пригородная, Дачная, до действующего 

канализационного коллектора Д=500 мм по ул. 

Прикумская г. Минеральные Воды. Строительство 
канализационных выпусков от границ земельных 

участков до коллектора 215 шт. Д=100 мм. -1720 м, с 

пропускной способностью 1110,86 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 
дома в г. Минеральные 

Воды 

Канализационный 

выпуск Д-100 мм 
протяженностью 8 м, 

нагрузка 140,765 

м3/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов. 
11 663,99 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 1110,86 

Протяженность км 0 2,14 

Диаметр мм 0 160-250 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

5.34.п 

Строительство разводящих канализационных 
неохваченных уличных сетей в южной части с. 

Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) 

Андроповского района Ставропольского края, с 
пропускной способностью 1728 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома, многоквартирные 

жилые дома 

400 
В целях подключения новых 
абонентов 

138 952,99 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 1728 

Протяженность км 0 16,64 

Диаметр мм 0 200 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

22.2.п. 

Строительство канализации из полиэтиленовых труб 

Д-160 мм протяженностью 650 м по ул. Ореховая в г. 

Ессентуки, с пропускной способностью 950,40 
м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома 

Жилые дома от № 2 
ул. Ореховая г. 

Ессентуки до № 44 ул. 

Ореховая г. 
Ессентуки, нагрузка 

35,28  м3/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов 
3 193,90 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная м3/сут. 0 950,4 



67 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

способность, 
производительность 

(мощность) 

Протяженность км 0 0,65 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

31.7.п. 

Строительство канализационной сети из 
полиэтиленовых труб Д -160 мм протяженностью 

590 метров по ул. Чехова г. Изобильный, с 

пропускной способностью 950,40 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома 

Точка подключения 

уличного коллектора: 

район перекрестка ул. 
Кирова-ул. Донская,  

Д=500мм 

Подключаемая 
нагрузка - 40,89 

м3/сутки 

В целях подключения новых 

абонентов 
2 091,06 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 950,4 

Протяженность км 0 0,59 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

20.26.п. 

Строительство участка сети водоотведения из п/э 

труб диаметром 160 мм, протяженностью 123 м по 

улице Патриса Лумумбы от ул. Школьная до ИЖС 
№ 130, с пропускной способностью 950,40 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома 

Точка подключения 

объекта к 
централизованной 

системе 

водоотведения 
предполагается на 

построенном участке 

сети водоотведения 
по ул.Патриса 

Лумумбы по 

смежеству с ИЖС     
№ 130. Подключаемая 

нагрузка - 4,7 

куб.м/сутки. 

В целях подключения новых 

абонентов 
435,93 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 950,4 

Протяженность км 0 0,123 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

20.27.п. 

Строительство участка сети водоотведения из п/э 

труб диаметром 160 мм, протяженностью 170 м по 
переулку Новый от ул. Школьная до ул.Аджиевского 

и протяженностью 35 м по ул.Анджиевского от пер. 

Новый до ИЖС188, с пропускной способностью 
950,40 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 

дома 

Точка подключения 

объекта к 
централизованной 

системе 

водоотведения 
предполагается на 

построенном участке 

сети водоотведения 
по ул.Анджиевского 

по смежеству с ИЖС 

№ 188. Подключаемая 

нагрузка - 0,94 

В целях подключения новых 

абонентов 
613,43 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 950,4 

Протяженность км 0 0,17 

Диаметр мм 0 160 

Содержание мутности в м2/лит.     
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куб.м/сутки. пробах питьевой воды 

23.5.п. 

1. Строительство централизованной системы 
водоотведения для обеспечения возможности 

подключения объекта капитального строительства: 

«Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном на 500 

человек/сутки», расположенного по адресу: ст. 

Ессентукская,  ул. Мира, 70б, с увеличением 

пропускной способности на 515,14 м3/сутки , в том 

числе:   

1.1.  Строительство канализационной сети 
(напорной) Д= 110 мм протяжённостью 1500 м от 

КНС на границе земельного участка до ул. Храмовая 
ст. Ессентукская. 

1.2.Строительство канализационной сети Д=325 мм 

протяжённостью 600 м от приемной колодца 
напорной канализации по ул. Храмовая до ул. 

Звездная ст. Ессентукская. 

1.3. Строительство КНС в границах МО ст. 
Ессентукская, кадастровый номер земельного 

квартала 26:29:110525. 

1.4. Строительство КНС в границах МО ст. 
Ессентукская,  ул. Станиславского, кадастровый 

номер земельного участка 26:29:000000:6572.            

физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с плавательным 
бассейном на 500 

человек/сутки 

515,14  м3/сутки 
В целях подключения новых 
абонентов 

58 022,02 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 515,14 

Протяженность км 0 2,1 

Диаметр мм 0 110-325 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

47.1.п. 

1. Строительство канализационного коллектора и 

канализационной насосной станции (далее КНС) от 
существующей КНС до междугороднего 

канализационного коллектора (далее МГК) 

"Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск" с целью 
обеспечения водоотведения объектов, находящихся 

на территории г. Лермонтов, на очистные 

сооружения канализации региона КМВ 
1.1. Строительство канализационного коллектора от 

существующей КНС до существующего колодца 

МГК «Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск»: 
- напорный участок предусмотреть в 2 нитки из труб 

ПЭ100 SDR11 Ø500х45,4. Протяженность - 5650 м 

каждая нитка; 
- самотечный участок из труб Ø500. Протяженность - 

2650 м. 
1.2. Строительство канализационного коллектора от 

проектируемой КНС до существующей КНС г. 

Лермонтов: 
- напорный участок от проектируемой КНС до 

существующей КНС г. Лермонтов в 2 нитки из труб 

ПЭ100 SDR11 Ø110х10,0.  Протяженность - 1600 м 
каждая нитка; 

Объекты капитального 

строительства, 

находящиеся в границах 
города Лермонтов. 

Точка подключения: 

канализационные 

сети, находящиеся в 
границе 

муниципального 

образования г. 
Лермонтов. 

Подключаемая 
нагрузка: 9 000  куб.м 

в сутки 

В целях обеспечения 

водоотведения объектов, 

находящихся на территории г. 
Лермонтов 

40 474,46 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 0 9000 

Протяженность км 0 18,05 

Диаметр мм 0 110-500 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     
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- самотечный участок из труб Ø150.  Протяженность 
- 900 м. 

1.3. Строительство КНС производительностью 20 

м3/ч на территории существующих ОСК 

Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

Увеличение пропускной способности существующих сетей  водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

9.7.п 

Реконструкция двух существующих напорных 
канализационных коллекторов из стальных труб, 

уложенных параллельно друг другу, Д=250 мм и 
протяженностью 2270 метров (с общей 

протяженностью 4540 метров), на ПЭ трубы Д=300 

мм, в г. Железноводске (от канализационной 
насосной станции до междугороднего коллектора в 

районе федеральной автодороги "Кавказ"), с 

увеличением пропускной способности на 4476,48 
м3/сутки 

Многоквартирные жилые 

дома, санаторно-
курортный комплекс, 

детский сад-ясли, школа 

на 500 мест 

4387,48 

Коллектор построен в 1982 году из 

стальных труб. Износ 100% В 

настоящее время толщина стенки 
трубы не позволяет установить 

ремонтную латку. Количество 

порывов 4 на 1 км. Район 
интенсивно развивается. 

Пропускная способность 
коллектора не позволяет 

подключить новых абонентов. До 

проведения мероприятий 
пропускная способность 

коллекторов Д=2х250 м 

составляет 423,90 м3/час после 

проведения мероприятий 

пропускная способность Д=2х300 

мм составит 610,42 м3/час 

31 980,61 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 10 173,60 14650,08 

Протяженность км 0 2x2,27 

Диаметр мм 2x250 2x300 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

9.8.п 

Реконструкция участка существующей 

канализационной сети из керамических труб Д=400 
мм на полиэтиленовые трубы Д=400 мм, 

протяженностью 190 метров, в г. Железноводске от 

ул. Маяковского до ул. Промышленной, с 

увеличением пропускной способности на 1492,80 

м3/сутки 

Многоквартирные жилые 
дома, индивидуальные 

жилые дома, пансионаты, 

многофункциональный 

комплекс с гостиницей 

970,46 

Канализационный коллектор 
построен в 1985 году. Износ 65%. 

По данному коллектору 

осуществляется водоотведение в 
юго-восточной части пос. 

Иноземцево. В часы 

максимального водопотребления 
наполнение коллектора составляет 

0,9Д, что не позволяет подключать 

новых абонентов. До проведения 

мероприятий пропускная 

способность канализационной 

сети Д=400 мм составляет 513,80 
м3/час. после проведения 

мероприятий пропускная 
способность Д=400 мм составит 

576,00 м3/час. 

1 891,92 

Процент износа % 65 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 12331,2 13 824,00 

Протяженность км 0 0,19 

Диаметр мм 400 400 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

28.12.п 

Реконструкция участка существующего 

канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм 

протяженностью 37 м и ст. труб Д-820мм 
протяженностью 20 м по ул. Ессентукской - пер. 

Кошевого в г. Георгиевске, с целью подключения 

объекта "Комплексная застройка жилого 
микрорайона "Ромашка", с увеличением пропускной 

г. Георгиевск, 

Комплексная застройка 

жилого микрорайона 
Ромашка, ул. Дружбы, д. 

8, 8а 

26:26:011210:53 
26:26:011210:561 

410,475 

Реконструкция участка 

существующего канализационного 

коллектора из ст. труб Д-530 мм 
протяженностью 37 м м ст. труб 

Д-820 мм протяженностью 20 м по 

ул. Ессентукской - пер. Кошевого 
в г. Георгиевске, в целях 

572,02 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
м3/сут. 135 064,73 135 475,20 
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способности на 410,475 м3/сутки подключения объекта 
капитального строительства в г. 

Георгиевске, для увеличения 

пропускной способности и для 
подключения объекта 

капитального строительства 

производительность 
(мощность) 

Протяженность км 0 0,057 

Диаметр мм 530-820 530-820 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

34.7.п 

Реконструкция участка существующей 
канализационной сети из железобетонных труб 

диаметром 800мм на полиэтиленовые диаметром 

800мм, протяженностью 3500 м, в г. Кисловодске по 
пр. Победы от Дома связи по пр. Первомайский, 12 

до МГК (междугороднего канализационного 

коллектора), с увеличением пропускной способности 
на 15984,0 м3/сут  

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс с 

универсальным игровым 
залом, Медицинское 

учреждение 

(амбулаторно-
поликлинического 

обслуживания), 

санаторий, МКД,  здание 
клуба и слесарни-склада 

под пансионат семейного 

типа, объект 
общественного питания, 

магазин, школы, дворцы 

спорта, АЗС, ИЖС в г. 
Кисловодске 

4587,965 

Действующий канализационный 

коллектор Д=400-800мм из  ж/б 

труб глубиной заложения 5-7м по 
пр. Победы 872 г. постройки более 

чем в три раза превысил 

нормативный срок эксплуатации, 
находится в 

неудовлетворительном 

техническом состоянии (имеются 
разрушения камер в пойме реки), 

участками проходит по 

застроенной территории. 
Пропускная способность 

трубопровода   в настоящее время 

недостаточна (в часы пиковой 
нагрузки коллектор работает 

полным сечением, имеют место 

изливы сточных вод на 
поверхность)составляет 79833,60 

м3/сут и не сможет обеспечить  

качественное водоотведение  
новых подключаемых абонентов. 

В результате выполнения данного 

мероприятия будет обеспечена 
возможность подключения к 

централизованным системам 

водоотведения, пропускная 

способность увеличится до 

95817,60 м3/сут. в зависимости от 

принятых проектных решений. 

107 689,89 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 79833,6 95 817,60 

Протяженность км 0 3,5 

Диаметр мм 800 800 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

34.8.п 

Реконструкция участка существующего напорного 

канализационного коллектора из стальных труб 
диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы 

диаметром 600мм, протяженностью 2000 м, в г. 

Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул.Римгорская 
вдоль русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК 

(междугороднего канализационного коллектора) с 

увеличением пропускной способности на 11854,08 
м3/сут  

Реконструкция старого 
озера, Гидротехнические 

сооружения в районе 

Старого озера, Жилой 
квартал коттеджного типа, 

блок жилых домов, 

котельная, детский сад на 
280 место, школа, 

бассейн, МКД, ИЖС в г. 

Кисловодске 

1054,773 

 С целью выноса напорного 
коллектора Д=500мм из стальных 

труб, проложенного наземным 

способом,  с застроенной 
территории, уменьшения расходов 

на электроэнергию, эксплуатацию 

электрооборудования, содержание 
зданий, а так же исключения 

аварийного сброса сточных вод в 

р. Подкумок необходимо 

36 233,80 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 
(водопровода, водовода) 

%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 21600 33 454,08 

Протяженность км 0 2 
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выполнить реконструкцию 
напорного коллектора на 

самотечный. В результате 

выполнения данного мероприятия 
будет  обеспечена возможность 

подключения к централизованным 

системам водоотведения, 
пропускная способность 

увеличится с 250,0 л/сек. до 387,2 

л/сек. 

Диаметр мм 500 600 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

22.4.п 

Реконструкцию участка существующей 
канализационной сети из керамических труб 

диаметром 300мм на полиэтиленовые трубы 
диаметром 400мм, протяженностью 370 м, в 

г.Ессентуки по ул. Садовая от ул.Октябрьская до 

ул.Титова, для увеличения пропускной способности 
на 673,92 м3/сут в целях подключения объекта 

капитального строительства, строительство которого 

осуществляется на земельном участке, с 
кадастровым номером: 26:30:010230:1, 

расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Садовая, 13/ул. Фрунзе, 7, 
технологически связанного с реконструируемым 

участком. 

Спальный корпус с 

медицинскими 
кабинетами и бассейном 

673,389 

В целях обеспечения возможности 

подключения объекта. До 

проведения мероприятия: керам. 
Д-300мм; пропускная способность 

- 45,00 л/сек >  после проведения 

мероприятия: ПЭ Д-355мм; 
пропускная способность - 52,80 

л/сек.  

25 677,67 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 3888 4 561,92 

Протяженность км   0,37 

Диаметр мм 300 400 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

14.22.п 

Реконструкция канализационной насосной станции 

№ 3 на ул. Дачная для обеспечения перекачки 

дополнительных сточных вод с улиц Спортивная, 
Воинов Интернационалистов, К. Цеткин, Луговая, 

пер. Дружный, Совхозный, Набережная, Речная, 

Пригородная г. Минеральные Воды, с увеличением 
мощности на186,825 м3/сутки 

Индивидуальные жилые 
дома в г. Минеральные 

Воды  

Канализационный 

выпуск Д-100 мм, 

нагрузка 186,825 

м3/сутки 

Для подъёма сточных вод из 
заглубленного коллектора и  

дальнейшего транспортирования 

их в канализационный коллектор 
по ул. Прикумская требуется 

реконструкция существующей 

КНС № 3 с увеличением 
производительной мощности до 

0,5 тыс. м3/сутки. 

980,47 

Процент износа % 100 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

(мощность) 

м3/сут. 313,175 500 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

12.9. 

Реконструкция очистных сооружений канализации г. 
Михайловска (г. Михайловск, 2-е отделение ОПХ 

Михайловское) с увеличением их  

производительности с 12,5 тыс. м3/сутки до 50 тыс. 
м3/сутки е), в целях обеспечения возможности 

подключения объектов капитального строительства. 

Проектируемые 

индивидуальные и 
многоквартирные жилые 

дома мкр. Гармония 

Многоквартирные жилые 
дома в г. Михайловске. 

Михайловский бульвар 

участки с кадастровыми 

  

Очистные сооружения были 

построены и введены в 
эксплуатацию для нужд завода 

Цитрон, расположенного на 

территории г. Михайловска в 1990 
г. В эксплуатацию введена только 

1 очередь очистных сооружений, 

проектная мощность ОСК 

75 000,00 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 
способность, 

производительность 

м3/сут. 12500 50000 
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номерами 
26:11:020301:4571;4572 

Многоквартирные жилые 

дома в г. Михайловске по 
ул. Живописной № 7-19 

Многоквартирные жилые 

дома в г. Михайловске по 
ул. Владимирской № 1-5 

Многоквартирный жилой 

дом в г. Михайловске по 
ул. Пушкина, 65/3 

Многоквартирные жилые 

дома в г. Михайловске по 
ул. Чистопрудной № 3-9/1 

Индивидуальные жилые и 

многоквартирные дома в 
мкр. "Цветочный" г. 

Михайловска, на 

земельных участках с КН 
26:11:021001:268-440 

Индивидуальные и 

многоквартирные жилые 
дома на территории г. 

Михайловска, 

расположенные на 
земельных участках в 

кадастровых кварталах: 

020101-55; 020201-48; 
020301; 021001 

составляет 17,5 тыс. м3/сутки, 
однако даже такого объема 

переработки стоков для нужд 

увеличивающегося населения г. 
Михайловска недостаточно. В 

настоящее время мкр. Гармония и 

мкр. Адмирал не заселены в 
полном объеме, но проектное 

количество жилья рассчитано в 

Гармонии на 45 тыс. чел., в 
Адмирале - 20 тыс. чел. В случае 

подключения проектируемых 

объектов на территории г. 
Михайловска, мощности ОСК 

недостаточно для приема всех 

стоков, что грозит городу 
экологической катастрофой. В 

связи с чем, необходимо 

увеличение мощности ОСК до 50 
тыс. м3/сутки. 

(мощность) 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

27.45.п 

Реконструкция очистных сооружений канализации 

региона КМВ с увеличением производительности с 
170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных 

по адресу: Предгорный район, в границах земель 

муниципального образования Этокский сельсовет, 2-
й километр Георгиевского шоссе 

1. Объекты капитального 

строительства, 
находящиеся в границах 

города Пятигорск. 

2. Объекты капитального 
строительства, 

находящиеся в границах 

города Кисловодск.  
3. Объекты капитального 

строительства, 

находящиеся в границах 
города Железноводск. 

4. Объекты капитального 

строительства, 
находящиеся в границах 

города  Ессентуки. 

5.Объекты капитального 
строительства, 

20343,621 

Филиал ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» - 
«Кавминводские очистные 

сооружения канализации» не 

имеет технической возможности 
(мощности, пропускной 

способности) к приему сточных 

вод от новых абонентов, т.к. 
проектная мощность очистных 

сооружений канализации 170 

тыс.м3/сут., фактическое 
поступление сточных вод с учетом 

ранее выданных технических 

условий на подключение 
(технологическое присоединение) 

к системе водоотведения ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал»  - 180 
тыс.м3/сут.  После реализации 

4 525 481,41 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 170000 250000 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     
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находящиеся в границах 
Винсадского сельсовета. 

6. Объекты капитального 

строительства, 
находящиеся в границах 

Ессентукского сельсовета. 

7.Объекты капитального 
строительства, 

находящиеся в границах 

Нежинского сельсовета. 

Инвестиционной программы 
производительность очистных 

увеличится со 170 тыс. м3/сут до 

250 тыс. м3/сут. При этом 
показатели очистки будут 

соответствовать существующим 

нормам. 

28.13.п 

Модернизация ГОСК с. Краснокумского здания 
решеток на замену металлической решетки СУЭ-

0812 на решетку грабельную РГЭ-900х1100-10(Н) в 

здания решеток ГОСК  с. Краснокумского ОСК 

г. Георгиевск, 
Комплексная застройка 

жилого микрорайона 

Ромашка, ул. Дружбы, д. 

8, 8а 

26:26:011210:53 

26:26:011210:561 

410,475 

Металлическая решетки СУЭ-
0812 физически изношена, 

изъедена ржавчиной и подлежит 
замене. Замена решетки позволяет 

улучшить качество очищенных 

сточных вод, снизить износ 
оборудования и механизмов ОСК 

в целом с 80% до 78%, а также 

развивать системы канализации г. 
Георгиевска, в том числе:  

выполнить подключение объекта 

капитального строительства - 
микрорайона Ромашка путем 

реконструкции  участка 

существующего канализационного 
коллектора из ст. труб Д-530 мм 

протяженностью 37 м и ст. труб Д-

820 мм протяженностью 20 м по 
ул. Ессентукской - пер. Кошевого 

в г. Георгиевске. 

1 331,64 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 17,6 18 

Протяженность км     

Диаметр мм     

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем  водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоотведения 

Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

31.11. 
Строительство очистных сооружений канализации. 
Ставропольский край, Изобильненский городской 

округ, г. Изобильный 

    

Существующая система очистки 

хозяйственно-бытовых стоков 
(поля фильтрации) не выполняет 

требования по обеспечению 

природоохранных мероприятий, 
существующая мощность 

очистных сооружений исключает 
возможность присоединения к 

централизованной системе 

канализации г. Изобильного 
новых объектов. Необходимо 

18 000,00 

Процент износа %     

Кол-во аварий на 1 км Ед.     

Процент потерь %     

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 

производительность 
(мощность) 

м3/сут. 0 12000 

Протяженность км     

Диаметр мм     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выполнить разработку проектно-
сметной документации и 

последующее строительство 

очистных сооружений 
канализации мощностью не менее 

12 тыс.м3/сут. 

Содержание мутности в 

пробах питьевой воды 
м2/лит.     

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения 

9.12. 

Реконструкция существующего участка 
междугороднего канализационного коллектора из 

железобетонных труб  диаметром 400 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, 
протяженностью 304 м, в г. Железноводске от 

восточной части (от озера "Конзавод" до пос. 

Змейка) 

    

Коллектор находится в аварийном 

состоянии, а именно 
многочисленные провалы грунта, 

каждые 20-30м, в следствии 

обрушения стенок сводов трубы 
канализационного коллектора и 

зарастание канализационного 

коллектора корнями деревьев, 
вызванных длительной 

эксплуатацией с 1970 года, 
разрушением канализационных 

труб коррозией. Так же негативно 

оказывает влияние близкое 
расположение железнодорожного 

полотна 10-15 метров, а именно 

происходит обрушение и 
подвижки грунта из-за вибрации, 

вызванной проходящими ж/д 

составами. До проведения 
мероприятий пропускная 

способность коллектора Д=400мм 

составляет 493,48 м3/час. после 
проведения мероприятий 

пропускная способность Д=400 

мм составит 576,00 м3/час. 

10 386,92 

Процент износа % 80 0 

Кол-во аварий на 1 км Ед. 3 0 

Процент потерь % 5 0 

Доля аварий на сетях 

(водопровода, водовода) 
%     

Фактическая пропускная 

способность, 
производительность 

(мощность) 

м3/сут. 11843,52 13824 

Протяженность км 0 1,7 

Диаметр мм 400 400 

Содержание мутности в 
пробах питьевой воды 

м2/лит.     

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий 

5.16. 

Реконструкция канализационной насосной станции 

№ 1 (литер А) инв. № 938, с заменых насосных 
агрегатов СМ 150-125 -315у4 с электродвигателем 

мощностью 37кВт на усовершенствованные 

насосные агрегаты с электродвигателями меньшей 
мощности. с. Курсавка Андроповского района. 

находится примерно в 340 м по направлению на юго-

восток от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка. Адрес ориентира: 

Ставропольский край, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 
13 

    
Улучшение экологической 

ситуации 
1 236,57 

Отношение расходов 

э/энергии на единицу объёма 
воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч/м3 1,63 0,8 

Процент износа % 100 0 

Удельный расход 
электрической энергии на 

единицу объема перекачки 

сточных вод 

кВт/м3 1,25 0,38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.10. 

Замена илоскреба ИПР-30  на илоскреб ИСО-30 на  

радиальном первичном  отстойнике №1 ГОСК в с. 

Краснокумском Георгиевского района  

    

Илоскреб ИПР-30 
эксплуатируется с 1976 года, 

физически изношен, стальная 

ферма и ходовой мостик изъедены 
ржавчиной в связи с длительным 

сроком его эксплуатации. 

Необходима полная замена.  ИСО-
30 имеет преимущества: 

минимально возможный вес и  

нагрузку на борт отстойника; 
конструкции из нержавеющей 

стали увеличат срок службы 

механизмов; эвольвентный 
профиль скребковой системы 

увеличивает эффективность 

работы оборудования; скребковая 
система автоматически 

подстраивающихся под неровный 

профиль дна отстойника, 
обеспечивая идеальную очистку; 

оснащение скребков упорами-

ограничителями исключает 
царапание днища отстойника при 

полном износе резины; частотный 

преобразователь позволяет 
регулировать скорость вращения 

фермы в широком диапазоне. 

Замена илоскреба снизит износ 
оборудования ОСК с 80% до 77%,. 

5 165,12 Процент износа % 80 77 

 
 

 

 

 

№ 

мероп

риятия 

Наименование мероприятия и его месторасположение Стоимость мероприятия 

1 2 3 
 

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения 

Группа 6. "Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций" 

9.3. Устройство ограждения в соответствии с нормативными и современными требованиями канализационной насосной станции пос. Иноземцево, г. Железноводска. 539,33 
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II раздел. Плановый процент износа объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа в разрезе 

муниципалитетов, участвующих в инвестиционной программе. 

      Арзгирский сельсовет, Арзгирского района, Ставропольского края 

 

 Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение 

показателей: 
2.2. 

 
Показатели по водоснабжению 

 

  Факт План 

Начало 

реализации ИП 

(план) 

Окончание 

реализации ИП 

(план) 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2023 г. 

Уровень потерь, % 13,1 14,4 14,4 14,4 14,1 

Износ водопроводных 

сетей, % 100 100 100 100 23 
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Зависимость потерь воды от уровня износа водопроводных сетей 
села Арзгир 

Уровень потерь, % Износ водопроводных сетей, % 
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Надзорненский сельсовет, Кочубеевского района, Ставропольского края 

   

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение 

показателей: 
3.1., 3.2. 

 
Показатели по водоснабжению 

 

  Факт План 

Начало 

реализации ИП 

(план) 

Окончание 

реализации 

ИП (план) 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2023 г. 

Уровень потерь, % 14,89 15,73 17,77 18,13 12,51 

Износ водопроводных 

сетей, % 59 65 68 70 39 
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Зависимость потерь воды от уровня износа водопроводных сетей 
села Надзорного 

Уровень потерь, % Износ водопроводных сетей, % 
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Труновский сельсовет, Труновского района, Ставропольского края 
 

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение 

показателей: 
4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. 

Показатели по водоснабжению 

 

  Факт План 

Начало 

реализации ИП 

(план) 

Окончание 

реализации ИП 

(план) 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2023 г. 

Уровень потерь, % 10,5 9,29 10,44 10,44 8,25 

Износ водопроводных 

сетей, % 80 81 82 83 77 
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Зависимость потерь воды от уровня износа водопроводных сетей  
села Труновского 

Уровень потерь, % Износ водопроводных сетей, % 
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Курсавский сельсовет, Андроповского района, Ставропольского края 
 

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение 

показателей: 

5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.11., 

5.12. 

Показатели по водоснабжению 

 

  Факт План 

Начало 

реализации ИП 

(план) 

Окончание 

реализации ИП 

(план) 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2023 г. 

Уровень потерь, % 21,5 20,74 20,74 20,74 4,12 

Износ водопроводных 

сетей, % 90 95 100 100 73,2 

Износ очистных 

сооружений 

водоснабжения, % 68 70 73 78 2,3 
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Зависимость потерь воды от уровня износа водопроводных сетей  
села Курсавка 

Уровень потерь, % Износ водопроводных сетей, % 
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с. Чернолесское, Новоселицкого района, Ставропольского края 

Мероприятия ИП, оказывающие влияние на изменение 

показателей: 
8.1. 

Показатели по водоснабжению 

 

  Факт План 

Начало 

реализации ИП 

(план) 

Окончание 

реализации 

ИП (план) 

  2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2023 г. 

Износ очистных 

сооружений 

водоснабжения, % 85 90 95 97 60 
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III раздел. График реализации мероприятий и источники их финансирования 

для группы мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения объектов 

капитального строительства. 

 

 В инвестиционную программу включены мероприятия по приведению 

качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а 

также мероприятия, направленные на создание возможности подключения к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

региона КМВ и г. Михайловска. Данные мероприятия являются 

дорогостоящими. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» из-за ограниченного 

роста тарифов не представляется возможным реализовать данные мероприятия 

в полном объёме без привлечения бюджетных средств. В качестве 

дополнительного источника финансирования указанных мероприятий также 

следует рассмотреть прочие источники финансирования. Расшифровка 

источника приведена ниже. 

 

Водоснабжение 

Прочие источники Повышающий коэффициент по питьевому и 

техническому водоснабжению, применяемый в 

соответствии с п. 42 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов 

от 06.05.2011 №354 

Водоотведение 

Прочие источники Доход от взимания платы за негативное воздействие 

на работу централизованной системы водоотведения 

 

Необходимость выполнения мероприятий обусловлена текущим 

техническим состоянием сетей и сооружений, а также высокой степенью 

ответственности предприятия за подачу воды надлежащего качества и за прием 

сточных вод от своих потребителей. 
 

График реализации мероприятий состоит из 4 этапов: 
 

1 этап  

Внесение уточнений в локальные сметные расчеты, подготовка 

заданий на проектирование, проведение закупки по услугам 

проектирования, подготовка ПД, экспертизы ПД 

2 этап  
Подготовка заданий на закупку материалов, закупка и доставка 

материалов 

3 этап Выполнение СМР 

4 этап 
Оформление необходимой документации, ввод объекта в 

эксплуатацию 
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Таблица 6 
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы включая график 

ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию 

тыс.руб. с НДС 

N Наименование мероприятия 

Эта

пы 

вып

олн

ени

я 

Источник 

финансирован

ия 

Стоимос

ть 

меропри

ятия 

Всего 

за 

2020 

г. 1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

Всего за 

2021 г. 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

Всего за 

2022 г. 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

Всего за 

2023 г. 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2020 год 

3.1. Реконструкция участка 

водопроводной сети п. 

Тоннельный, ул. Королева, № 10-

54 из стальных труб Д=90 мм 

(внешний диаметр) на ПЭ трубы 

Д=110 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 1500 м. 

  

Всего, в том 

числе: 
5 045,74 5 045,74 0,00 0,00 0,00 5 045,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
5 045,74 5 045,74       5 045,74                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      504,57       504,57                               

2 этап     2 270,58       2 270,58                               

3 этап     2 018,30       2 018,30                               

4 этап      252,29       252,29                               

3.2. Реконструкция участка подающего 

водовода на от очистных 

сооружений водоснабжения 

Тоннельненского группового 

водопровода до с. Надзорного, ул. 

Северная, д. 45, из 

асбестоцементных труб Д=300 мм 

(внешний диаметр) на ПЭ трубы 

Д=225 (внешний диаметр), 

протяженностью 3200 м.   

Всего, в том 

числе: 
12 620,32 12 620,32 0,00 0,00 0,00 12 620,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
12 620,32 12 620,32       12 620,32                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      1 262,03       1 262,03                               
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2 этап     5 679,14       5 679,14                               

3 этап     5 048,13       5 048,13                               

4 этап      631,02       631,02                               

4.1. Реконструкция участка 

существующей водопроводной 

сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% 

износом на ПЭ трубы Д=63 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 110 метров в с. 

Труновском, по пл. Трунова от № 

11 до № 1, с целью снижения 

уровня износа   

Всего, в том 

числе: 
370,02 370,02 0,00 0,00 0,00 370,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
370,02 370,02       370,02                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      37,00       37,00                               

2 этап     166,51       166,51                               

3 этап     148,01       148,01                               

4 этап      18,50       18,50                               

9.1. Устройство ограждения в 

соответствии с нормативными и 

современными требованиями 

насосной станции водопровода 

"Медовая" и резервуаров 2*2000м3 

по адресу: г. Железноводск, 

садовое товарищество "Заря" 

  

Всего, в том 

числе: 
370,35 370,35 0,00 0,00 0,00 370,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

370,35 370,35       370,35                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      37,04       37,04                               

2 этап     166,66       166,66                               

3 этап     148,14       148,14                               

4 этап      18,52       18,52                               

5.21. Проектирование оснащения 

объектов филиала ГУП СК 

"Ставрополькрайводоканал" - 

"Южный" ПТП "Андроповское 

резервными источниками 

электроснабжения (ДГУ) на 

территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
3 547,18 3 547,18 0,00 0,00 0,00 3 547,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
328,40 328,40       328,40                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

3 218,78 3 218,78       3 218,78                               

Плата за 0,00                                         
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технологическое 

присоединение 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      354,72       354,72                               

2 этап     1 596,23       1 596,23                               

3 этап     1 418,87       1 418,87                               

4 этап      177,36       177,36                               

26.1.п Строительство водопроводной сети 

из полиэтиленовых труб 

диаметром 110 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 700 м, в 

п. Санамер Предгорного района по 

ул. Спортивной от № 1 до №19 и 

от № 2 до № 70 с подключением в 

существующую водопроводную 

сеть по ул. Лесной, с целью 

обеспечения возможности 

подключения объектов 

капитального строительства в п. 

Санамер по ул. Спортивной. 

Пропускная способность 813,89 

м³/сутки. 

  

Всего, в том 

числе: 
2 366,60 2 366,60 0,00 0,00 0,00 2 366,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 225,27 1 225,27       1 225,27                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

60,13 60,13       60,13                               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
1 081,20 1 081,20       1 081,20                               

1 этап      236,66       236,66                               

2 этап     1 064,97       1 064,97                               

3 этап     946,64       946,64                               

4 этап      118,33       118,33                               

24.1.п Строительство водопроводной сети 

из полиэтиленовых труб 

диаметром 110мм (внешний 

диаметр), протяженностью 900 м, в 

пос. Пятигорский Предгорного 

района от ул. Садовой № 72 в 

район проектируемой жилой 

застройки (в 400м от старого 

стадиона), с целью обеспечения 

возможности подключения 

объектов капитального 

строительства в пос. Пятигорский 

по ул. Садовой. Пропускная 

способность 813,89 м³/сутки. 

  

Всего, в том 

числе: 
3 042,77 3 042,77 0,00 0,00 0,00 3 042,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

210,85 210,85       210,85                               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
2 831,92 2 831,92       2 831,92                               

1 этап      304,28       304,28                               

2 этап     1 369,25       1 369,25                               

3 этап     1 217,11       1 217,11                               

4 этап      152,14       152,14                               

41.3. Реконструкция участка 

существующего магистрального 

водовода из стальных труб 

диаметром 426 мм на 

  

Всего, в том 

числе: 
23 032,93 23 032,93 0,00 0,00 0,00 23 032,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 0,00                                         
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полиэтиленовые трубы диаметром 

500 мм, протяженностью 2345 м, в 

г. Нефтекумске от насосной 

станции «Промвода» до 

водопроводного колодца № 8-ПВ 

по ул. Ленина 

отчисления 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
23 032,93 23 032,93       23 032,93                               

1 этап      2 303,29       2 303,29                               

2 этап     10 364,82       10 364,82                               

3 этап     9 213,17       9 213,17                               

4 этап      1 151,65       1 151,65                               

27.7. Дооборудование ограждения 

периметра насосной станции 

"Бештау" колючей проволокой 

"Егоза" - 50 метров. 

  

Всего, в том 

числе: 
15,65 15,65 0,00 0,00 0,00 15,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
10,61 10,61       10,61                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
5,03 5,03       5,03                               

1 этап      0,00                                       

2 этап     15,65       15,65                               

3 этап     0,00                                       

4 этап      0,00                                       

41.6.п Реконструкция участка 

центрального водовода из 

стальных труб диаметром 200 мм 

(внешний диаметр) на ПЭ 

диаметром 225 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 273 

метра, закольцовывающим ул. 

Восточную и ул. Рабочую, г. 

Нефтекумска, на территории 

промзоны и в районе новой жилой 

застройки микрорайона Камыш-

Бурун, в целях увеличения 

пропускной способности на 166,88 

м3/сут 

  

Всего, в том 

числе: 
1 262,81 1 262,81 0,00 0,00 0,00 1 262,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 262,81 1 262,81       1 262,81                               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         
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1 этап      0,00                                       

2 этап     631,40       631,40                               

3 этап     631,40       631,40                               

4 этап      0,00                                       

27.4.п Реконструкция существующего 

участка водопроводной сети из 

стальных труб диаметром 100 мм 

на полиэтиленовые трубы 

диаметром 160 мм, 

протяженностью 400 метров по ул. 

5-й переулок от ул. Тольятти до ул. 

Ермолова с увеличением 

пропускной способности на 814,31 

куб. в сутки   

Всего, в том 

числе: 
4 859,35 4 859,35 0,00 0,00 0,00 4 859,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
3 519,00 3 519,00       3 519,00                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 340,35 1 340,35       1 340,35                               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      485,93       485,93                               

2 этап     2 065,22       2 065,22                               

3 этап     2 065,22       2 065,22                               

4 этап      242,97       242,97                               

21.1. Реконструкция участка подающего 

водопровода Д-200 мм чугун 

протяженностью 1400 м. на 

полиэтиленовую трубу Д-225мм на 

объекте: " Водопровод 

Бештаугорец" ИНВ № 734 ИНОН 

040108415192  

  

Всего, в том 

числе: 
5 375,02 5 375,02 0,00 0,00 0,00 5 375,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
5 375,02 5 375,02       5 375,02                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      537,50       537,50                               

2 этап     2 418,76       2 418,76                               

3 этап     2 150,01       2 150,01                               

4 этап      268,75       268,75                               

38.1. Реконструкция артезианской 

скважины  2642, Ставропольский 

край, Курский р-н, с. 

Ростовановское, ул. Береговая,  

ИНОН не присвоен, инв. № БП-

000506   

Всего, в том 

числе: 
3 142,05 3 142,05 0,00 0,00 0,00 3 142,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
3 142,05 3 142,05       3 142,05                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         
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Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00                                       

2 этап     1 728,13       1 728,13                               

3 этап     1 256,82       1 256,82                               

4 этап      157,10       157,10                               

29.1. Реконструкция ОСВ с. Дивное 

Апанасенковского района 

Ставропольского края. 

Местонахождение: 

Ставропольский край, 

Апанасенковский район, 

- в 3 км юго-западнее с. Дивное 

кадастровый номер: 26:03:070405:5 

(насосная станция № 2) 

- в 2,6 км юго-западнее с. Дивное 

кадастровый номер 26:03:070405:4 

(медленные фильтры) 

в 2,2 км юго-западнее с. Дивное 

кадастровый номер 26:03:070405:7 

(водозаборные сооружения) 

- в 2,2 км юго-западнее с. Дивное 

кадастровый номер 

26:03:070407:1(водозаборные 

сооружения) 

- рядом с участком, 

расположенным в 500м юго-

западнее с. Дивное кадастровый 

номер: 26:03:070105:1 (резервуары 

2*1000м3 с санзоной) 

  

Всего, в том 

числе: 
16 140,00 16 140,00 0,00 0,00 0,00 16 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

16 140,00 16 140,00       16 140,00                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      16 140,00       16 140,00                               

2 этап     0,00                                       

3 этап     0,00                                       

4 этап      0,00                                       

31.8. Реконструкция ОСВ ст. 

Новотроицкая Изобильненского 

района Ставропольского края. 

Местонахождение: 

Ставропольский край 

Изобильненский район станица 

Новотроицкая, ул. Колхозная 129, 

кадастровый номер земельного 

участка 26:06:09:38:14:02  Инв. № 

1423 и № 1427-1429   

Всего, в том 

числе: 
4 395,67 4 395,67 0,00 0,00 0,00 4 395,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 395,67 4 395,67       4 395,67                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      4 395,67       4 395,67                               

2 этап     0,00                                       

3 этап     0,00                                       

4 этап      0,00                                       

30.6. Реконструкция ОСВ г. Ипатово 

Ставропольского края. 

Местонахождение: 
  

Всего, в том 

числе: 
8 932,77 8 932,77 0,00 0,00 0,00 8 932,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         
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Ставропольский край, Ипатовский 

район примерно в 450м по 

направлению на запад от 

ориентира х. Бондаревский, 

расположенного за пределами 

участка. Кадастровый номер 

26:02:102801:0002. 

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

8 932,77 8 932,77       8 932,77                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      8 932,77       8 932,77                               

2 этап     0,00                                       

3 этап     0,00                                       

4 этап      0,00                                       

41.5. Реконструкция ОСВ п. Затеречный 

Нефтекумского района 

Ставропольского края. 

Местонахождение: в 15 км 

севернее п. Затеречный, в районе 

расположения водозаборного 

сооружения кадастровый номер 

26:22:010103:95, на землях в 

границах Зимнеставочного 

сельсовета  Нефтекумского 

городского округа 

Ставропольского края. 

  

Всего, в том 

числе: 
5 907,20 5 907,20 0,00 0,00 0,00 5 907,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

5 907,20 5 907,20       5 907,20                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      5 907,20       5 907,20                               

2 этап     0,00                                       

3 этап     0,00                                       

4 этап      0,00                                       

Всего 2020 год 100 426,44 100 426,44 0,00 0,00 0,00 100 426,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2021 год 

2.2. Реконструкция участка 

существующего водовода с. 

Садовое - с. Арзгир из 

асбестоцементной трубы Д=300 мм 

на ПЭ трубу Д=315 мм, 

протяженностью 3000 метров, от 

ПК 170+75 до ПК 230+75 

  

Всего, в том 

числе: 
14 073,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 073,85 1 407,39 6 333,23 5 629,54 703,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
14 073,85           14 073,85 1 407,39 6 333,23 5 629,54 703,69                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 
0,00                                         
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Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         1 407,39 1 407,39                           

2 этап     0,00         6 333,23   6 333,23                         

3 этап     0,00         5 629,54     5 629,54                       

4 этап      0,00         703,69       703,69                     

4.2. Реконструкция участка 

существующей водопроводной 

сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% 

износом на ПЭ трубы Д=63 мм 

(внешний диаметр) 

протяженностью 100 метров, в с. 

Труновском по ул. Ленина от № 21 

до № 19 с целью снижения уровня 

износа   

Всего, в том 

числе: 
336,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,38 33,64 151,37 134,55 16,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
336,38           336,38 33,64 151,37 134,55 16,82                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         33,64 33,64                           

2 этап     0,00         151,37   151,37                         

3 этап     0,00         134,55     134,55                       

4 этап      0,00         16,82       16,82                     

4.3. Реконструкция участка 

существующей водопроводной 

сети из асбестоцементных труб Д= 

100 мм (внешний диаметр) со 

100% износом на ПЭ трубы Д= 110 

мм (внешний диаметр) 

протяженностью 140 метров, в с. 

Труновском по ул. Партизанская от 

№ 59 до № 69, с целью снижения 

уровня износа   

Всего, в том 

числе: 
470,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,94 47,09 211,92 188,38 23,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
470,94           470,94 47,09 211,92 188,38 23,55                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         47,09 47,09                           

2 этап     0,00         211,92   211,92                         

3 этап     0,00         188,38     188,38                       

4 этап      0,00         23,55       23,55                     

3.3. Реконструкция очистных 

сооружений водопровода 

Тоннельненского группового 

водопровода с увеличением 

мощности электролизной 

установки в Надзорненском 

сельсовете Кочубеевского района 

Ставропольского края. 345,82 м. на 

  

Всего, в том 

числе: 
458,03 45,80 0,00 0,00 0,00 45,80 412,23 0,00 206,11 183,21 22,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
45,80 45,80       45,80                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

412,23           412,23   206,11 183,21 22,90                     
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северо-запад от входного портала 

тоннеля Невинномысского канала 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      45,80       45,80 0,00                             

2 этап     0,00         206,11   206,11                         

3 этап     0,00         183,21     183,21                       

4 этап      0,00         22,90       22,90                     

9.2. Устройство ограждения в 

соответствии с нормативными и 

современными требованиями 

насосной станции водопровода и 

резервуаров 2*500м3 жилого 

района Капельница г. 

Железноводска. 

  

Всего, в том 

числе: 
514,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514,50 0,00 282,98 205,80 25,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 514,50           514,50   282,98 205,80 25,73                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         282,98   282,98                         

3 этап     0,00         205,80     205,80                       

4 этап      0,00         25,73       25,73                     

10.1. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 1, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     
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10.2. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 2, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     

10.3. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 3, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     

10.4. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 4, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 0,00                                         
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Российской 

Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     

10.5. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 5, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     

10.6. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 6, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     

10.7. Обустройство защиты от угроз 

техногенного, природного 

характера и террористических 

актов, предотвращение 

возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий 

  

Всего, в том 

числе: 
1 017,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 017,37 0,00 559,55 406,95 50,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 
1 017,37           1 017,37   559,55 406,95 50,87                     
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чрезвычайных ситуаций на 

каптажном колодце родника № 7, 

оснащение железобетонной 

камерой, установка 

металлического ограждения на 

территории Яснополянского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края. 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         559,55   559,55                         

3 этап     0,00         406,95     406,95                       

4 этап      0,00         50,87       50,87                     

23.1. Устройство перемычек между 

водоводами: 1. Водопровод от ГНС 

до камеры № 19а Д=720 мм ст. 

ИНОН 040108412462, 

040108412475 (№ 55) и Кубанским 

водопроводом ст. Д=700 мм (№32) 

ИНОН 040108412452, из стальной 

трубы Д=300 мм, протяженностью 

100 метров, с увеличением 

пропускной способности на 2400 

м3/сутки 
  

Всего, в том 

числе: 
1 065,02 860,53 0,00 0,00 0,00 860,53 204,49 0,00 151,24 0,00 53,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
603,27 398,78       398,78 204,49   151,24   53,25                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
461,74 461,74       461,74                               

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     860,53       860,53 0,00                             

3 этап     0,00         151,24   151,24                         

4 этап      0,00         53,25       53,25                     

23.2. Водовод от ГНС резервуар средней 

зоны Пятигорска д=500-700 мм 

ИНОН 040108412438 (№22) и 

водопроводные сети Эшкаконский 

водовод Д=300 мм, ИНОН 

0401008412445 из П/Э80 трубы 

Д=200 мм, протяженностью 1100 

метров. Для увеличения объема 

подаваемой воды по водоводу № 

55 ИНОН 

040108412462,040108412475 для 

нужд ст. Ессентукской, с 

увеличением пропускной 

способности на 2400 м3/сутки   

  

Всего, в том 

числе: 
6 344,65 5 630,02 0,00 0,00 0,00 5 630,02 714,64 0,00 0,00 397,40 317,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
714,64           714,64     397,40 317,23                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
5 630,02 5 630,02       5 630,02                               

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     5 630,02       5 630,02 0,00                             

3 этап     0,00         397,40     397,40                       
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4 этап      0,00         317,23       317,23                     

12.4.п Строительство водопроводной сети 

из полиэтиленовых труб 

диаметром 400мм, 

протяженностью 800 м, в г. 

Михайловске по ул. Коллективной 

от ул. Гагарина (в районе 

железнодорожного переезда) до ул. 

Войкова, № 2, с пропускной 

способностью 13022,21 м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
9 160,34 5 368,42 0,00 0,00 0,00 5 368,42 3 791,92 0,00 0,00 3 333,90 458,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

3 762,45           3 762,45     3 304,43 458,02                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

29,47           29,47     29,47                       

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
5 368,42 5 368,42       5 368,42                               

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     5 368,42       5 368,42 0,00                             

3 этап     0,00         3 333,90     3 333,90                       

4 этап      0,00         458,02       458,02                     

36.1.п Реконструкция напорного 

водовода № 3 Коммунар-Штурм из 

асбестоцементных, стальных и 

чугунных труб диаметром 200-300 

мм с заменой 1500 метрового 

участка с заниженным сечением на 

полиэтиленовый, диаметром 315 

мм, для увеличения пропускной 

способности на 864,0 м3/сутки. 

Кадастровый номер земельного 

участка 26:01:100801:16 853 
  

Всего, в том 

числе: 
9 455,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 455,68 945,57 4 255,06 3 782,27 472,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 1 794,83           1 794,83 945,57     63,41                     

Амортизационные 

отчисления 
409,37           409,37       409,37                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

7 251,48           7 251,48   4 255,06 3 782,27                       

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         945,57 945,57                           

2 этап     0,00         4 255,06   4 255,06                         

3 этап     0,00         3 782,27     3 782,27                       

4 этап      0,00         472,78       472,78                     

36.2.п Реконструкция Коммунаровского 

подземного водозабора с целью 

увеличения объема добываемой 

питьевой воды в объеме на 960 

м3/сутки. Ориентир насосная 

станция пос. Зеркальный 850 м на 

запад юго-запад, равнина, 

Красногвардейский район. 

Географические координаты 45° 

51´ 21ˮ с. ш. 41° 17´ 45ˮ в. д. 

  

Всего, в том 

числе: 
6 524,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 524,62 652,46 2 936,08 2 609,85 326,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 1 767,09           1 767,09 652,46 788,39   326,23                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

4 757,54           4 757,54   2 147,69 2 609,85                       



95 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         652,46 652,46                           

2 этап     0,00         2 936,08   2 936,08                         

3 этап     0,00         2 609,85     2 609,85                       

4 этап      0,00         326,23       326,23                     

36.3.п Реконструкция насосной станции 

2-го подъема в п. Зеркальный, 

путем установки насосно-силового 

агрегата ЦНС 180-85, с целью 

увеличения объема 

перекачиваемой питьевой воды на 

1920 м3/сутки.. Участок находится 

примерно в 3,0 км от ориентира по 

направлению на юго-восток. 

Ориентир -  здание администрации 

Коммунаровского сельсовета 

Красногвардейского района 

Ставропольского края по адресу: п. 

Коммунар улица Мира №2. 

Кадастровый номер земельного 

участка 26:01:080305: 37 

  

Всего, в том 

числе: 
448,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,99 0,00 0,00 426,54 22,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

285,30           285,30     262,85 22,45                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

163,69           163,69     163,69                       

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         44,90     44,90                       

2 этап     0,00         202,05     202,05                       

3 этап     0,00         179,60     179,60                       

4 этап      0,00         22,45       22,45                     

42.1. Реконструкция участка водовода из 

а/ц труб Д-400мм (внешний 

диаметр) на полиэтиленовые трубы 

д 315 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 3000 м от ОСВ ст. 

Новотроицкая до населенных 

пунктов п. Краснозоринский, с. 

Раздольное 

  

Всего, в том 

числе: 
17 127,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 127,32 1 712,73 7 707,29 6 850,93 856,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

17 127,32           17 127,32 1 712,73 7 707,29 6 850,93 856,37                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         1 712,73 1 712,73                           

2 этап     0,00         7 707,29   7 707,29                         

3 этап     0,00         6 850,93     6 850,93                       

4 этап      0,00         856,37       856,37                     

42.2. Реконструкция участка 

существующего водопровода из 

стальных труб Д-100 мм (внешний 

диаметр) протяженностью 670 м на 

полиэтиленовые трубы Д-110 мм 

(внешний диаметр) п. Светлый ул. 

  

Всего, в том 

числе: 
2 307,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 307,08 230,71 1 038,19 922,83 115,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
2 307,08           2 307,08 230,71 1 038,19 922,83 115,35                     

Капитальные 0,00                                         
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Тургенева вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         230,71 230,71                           

2 этап     0,00         1 038,19   1 038,19                         

3 этап     0,00         922,83     922,83                       

4 этап      0,00         115,35       115,35                     

42.3. Реконструкция ОСВ г. 

Новоалександровска 

Ставропольского края. 

Местонахождение: 

Ставропольский край 

Новоалександровский район, г. 

Новоалександровск, 3 км южнее 

Новоалександровского элеватора. 

  

Всего, в том 

числе: 
232 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 214 000,00 0,00 0,00 0,00 214 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

18 000,00 18 000,00       18 000,00                               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Федеральный 

бюджет 
211 860,00           211 860,00       211 860,00                     

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2 140,00           2 140,00       2 140,00                     

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      18 000,00       18 000,00                               

2 этап     0,00         214 000,00       214 000,00                     

3 этап     0,00                                       

4 этап      0,00                                       

16.1. Реконструкция участка 

водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Кочубея, от 

улицы Партизанской до улицы 

Крайней, из стальных труб 

Д=100мм на полиэтиленовые 

Д=110мм протяженностью 530 м.  

  

Всего, в том 

числе: 
1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 182,50 821,25 730,00 91,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
1 825,00           1 825,00 182,50 821,25 730,00 91,25                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         
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1 этап      0,00         182,50 182,50                           

2 этап     0,00         821,25   821,25                         

3 этап     0,00         730,00     730,00                       

4 этап      0,00         91,25       91,25                     

16.2. Реконструкция участка 

водопроводной сети по ул. 

Крестьянская в с. Кочубеевском от 

улицы Восточной д. №36 до улицы 

Кубанская д. №49 из стальных 

труб Д=100мм на полиэтиленовые 

Д=100мм протяженностью 250 м 

  

Всего, в том 

числе: 
860,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,85 86,09 387,38 344,34 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
860,85           860,85 86,09 387,38 344,34 43,04                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         86,09 86,09                           

2 этап     0,00         387,38   387,38                         

3 этап     0,00         344,34     344,34                       

4 этап      0,00         43,04       43,04                     

16.3. Реконструкция участка 

водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Советская, от 

улицы Восточной до улицы 

Кубанская из асбестоцементных 

труб Д=100мм (внешний диаметр) 

на полиэтиленовые Д=110мм 

(внешний диаметр) 

протяженностью 320 м. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 101,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 101,89 110,19 495,85 440,76 55,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 101,89           1 101,89 110,19 495,85 440,76 55,09                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         110,19 110,19                           

2 этап     0,00         495,85   495,85                         

3 этап     0,00         440,76     440,76                       

4 этап      0,00         55,09       55,09                     

17.2. Реконструкция участка 

водопроводной сети из ПЭ трубы 

Д=225 мм (внешний диаметр) на 

ПЭ Д=225 мм (внешний диаметр) 

протяженностью 1260 метров с. 

Казьминского по ул. 

Красноармейская от ул. Северная, 

до ул. Революционная 

  

Всего, в том 

числе: 
5 936,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 936,17 593,62 2 671,27 2 374,47 296,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

5 936,17           5 936,17 593,62 2 671,27 2 374,47 296,81                     
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Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         593,62 593,62                           

2 этап     0,00         2 671,27   2 671,27                         

3 этап     0,00         2 374,47     2 374,47                       

4 этап      0,00         296,81       296,81                     

18.1. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальных 

труб Д=89 мм (внешний диаметр) 

на полиэтиленовые Д=110мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 300 метров, по ул. 

Коллективная от №1 до № 32\2, с. 

Вревское. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 033,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033,02 103,30 464,86 413,21 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 033,02           1 033,02 103,30 464,86 413,21 51,65                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         103,30 103,30                           

2 этап     0,00         464,86   464,86                         

3 этап     0,00         413,21     413,21                       

4 этап      0,00         51,65       51,65                     

18.3. Реконструкция участка водовода из 

асбестоцементных труб Д=200мм 

(внешний диаметр) на 

полиэтиленовые Д= 225мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 500 метров, от 

НС 5 подъема Заветненского 

группового водопровода 

расположенной от южной окраины 

с. Заветное 799 метров по 

направлению на юго-запад в 

сторону НС 6 подъема, 

осуществляющей водоснабжение 

Вревского муниципального 

образования 

  

Всего, в том 

числе: 
2 049,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 049,39 204,94 922,23 819,76 102,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 049,39           2 049,39 204,94 922,23 819,76 102,47                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         204,94 204,94                           

2 этап     0,00         922,23   922,23                         

3 этап     0,00         819,76     819,76                       

4 этап      0,00         102,47       102,47                     

15.3. Реконструкция участка водовода 

Заветненского группового 

водопровода из стальной трубы 
  

Всего, в том 

числе: 
274,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,22 27,42 123,40 109,69 13,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         
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Д=300 мм (внешний диаметр) на 

ПЭ Д=315 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 50 метров в 

районе перехода через р. Барсучки, 

на окраине ст. Барсуковская 

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

274,22           274,22 27,42 123,40 109,69 13,71                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         27,42 27,42                           

2 этап     0,00         123,40   123,40                         

3 этап     0,00         109,69     109,69                       

4 этап      0,00         13,71       13,71                     

6.1. Реконструкция участка 

водопроводной сети   из ПЭ труб 

(введенных в эксплуатацию в 

1981г.) Д= 80мм (внешний 

диаметр) на полиэтиленовые 

Д=110мм (внешний диаметр) 

протяженностью 300 метров по ул. 

Пионерская от №2а-№10 ст. 

Барсуковской. 

  

Всего, в том 

числе: 
1 033,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 033,02 103,30 464,86 413,21 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 1 033,02           1 033,02 103,30 464,86 413,21 51,65                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         103,30 103,30                           

2 этап     0,00         464,86   464,86                         

3 этап     0,00         413,21     413,21                       

4 этап      0,00         51,65       51,65                     

6.2. Реконструкция участка подающего 

водовода из стальных и а/ц труб 

Д=200мм (внешний диаметр) на 

полиэтиленовые Д=225 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 300 метров на 

территории очистных сооружений 

Барсуковского локального 

водопровода в сторону ст. 

Барсуковская.   

Всего, в том 

числе: 
1 229,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,64 122,96 553,34 491,85 61,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 229,64           1 229,64 122,96 553,34 491,85 61,48                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 0,00                                         
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прошлых лет 

1 этап      0,00         122,96 122,96                           

2 этап     0,00         553,34   553,34                         

3 этап     0,00         491,85     491,85                       

4 этап      0,00         61,48       61,48                     

25.8. Реконструкция участка 

существующей сети  Д-50 мм сталь 

протяженностью 600 м. на 

полиэтиленовую трубу Д-50мм х. 

с. Калаборка, ул. Заречная/ул. 

Подгорная 

  

Всего, в том 

числе: 
2 066,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 066,04 206,60 929,72 826,42 103,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 066,04           2 066,04 206,60 929,72 826,42 103,30                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         206,60 206,60                           

2 этап     0,00         929,72   929,72                         

3 этап     0,00         826,42     826,42                       

4 этап      0,00         103,30       103,30                     

20.1. Реконструкция участка 

водопроводной сети (из стальных 

труб д.57 мм (внешний диаметр)) в 

г. Буденновск по ул. 

Красноармейская от жилого дома 

№ 41 до перекрестка с улицей 

Крестьянская, протяженностью 250 

м, на полиэтиленовую трубу 

диаметром 110мм (внешний 

диаметр).   

Всего, в том 

числе: 
860,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860,85 86,09 387,38 344,34 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

860,85           860,85 86,09 387,38 344,34 43,04                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         86,09 86,09                           

2 этап     0,00         387,38   387,38                         

3 этап     0,00         344,34     344,34                       

4 этап      0,00         43,04       43,04                     

42.5. Реконструкция артезианской 

скважины № 294  ст. 

Григорополисская 

Новоалександровского района 

Ставропольского края ИНОН 

024380409020 
  

Всего, в том 

числе: 
5 119,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 119,03 511,90 2 303,56 2 047,61 255,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

5 119,03           5 119,03 511,90 2 303,56 2 047,61 255,95                     
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водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         511,90 511,90                           

2 этап     0,00         2 303,56   2 303,56                         

3 этап     0,00         2 047,61     2 047,61                       

4 этап      0,00         255,95       255,95                     

42.6. Реконструкция артезианской 

скважины №2339 п. Темижбекский 

Новоалександровского района 

Ставропольского края ИНОН 

2438190529 

  

Всего, в том 

числе: 
5 071,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 071,29 507,13 2 282,08 2 028,51 253,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

5 071,29           5 071,29 507,13 2 282,08 2 028,51 253,56                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         507,13 507,13                           

2 этап     0,00         2 282,08   2 282,08                         

3 этап     0,00         2 028,51     2 028,51                       

4 этап      0,00         253,56       253,56                     

35.1. Реконструкция артезианской 

скважины № 2262 (16-бис) 

Красногвардейский подземный 

водозабор, с. Красногвардейское 

пойма реки Егорлык, 500 метров на 

запад от насосной станции с. 

Красногвардейское.  

  

Всего, в том 

числе: 
5 176,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 176,18 517,62 2 329,28 2 070,47 258,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

5 176,18           5 176,18 517,62 2 329,28 2 070,47 258,81                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         517,62 517,62                           

2 этап     0,00         2 329,28   2 329,28                         

3 этап     0,00         2 070,47     2 070,47                       

4 этап      0,00         258,81       258,81                     

35.2. Реконструкция артезианской 

скважины № 12374 
  

Всего, в том 

числе: 
4 908,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 908,38 490,84 2 208,77 1 963,35 245,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Красногвардейский подземный 

водозабор, с. Красногвардейское 

ул. Красная 332. 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 908,38           4 908,38 490,84 2 208,77 1 963,35 245,42                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         490,84 490,84                           

2 этап     0,00         2 208,77   2 208,77                         

3 этап     0,00         1 963,35     1 963,35                       

4 этап      0,00         245,42       245,42                     

13.5. Реконструкция насосной станции 

№ 3 Предгорный район с. Юца 

("Скважина-колодец, источник 

"Водопад", инв. № 1506) ИНОН 

040108410990 

  

Всего, в том 

числе: 
4 971,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 971,83 497,18 2 237,32 1 988,73 248,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 971,83           4 971,83 497,18 2 237,32 1 988,73 248,59                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         497,18 497,18                           

2 этап     0,00         2 237,32   2 237,32                         

3 этап     0,00         1 988,73     1 988,73                       

4 этап      0,00         248,59       248,59                     

13.6. Реконструкция насосной станции 

№ 4 "Овражный"  Предгорный 

район с. Юца  

  

Всего, в том 

числе: 
3 801,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 801,70 380,17 1 710,76 1 520,68 190,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

3 801,70           3 801,70 380,17 1 710,76 1 520,68 190,08                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         
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Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         380,17 380,17                           

2 этап     0,00         1 710,76   1 710,76                         

3 этап     0,00         1 520,68     1 520,68                       

4 этап      0,00         190,08       190,08                     

15.6. Реконструкция электролизной 

установки УГ-25 для очистных 

сооружений водоснабжения 

Заветненского группового 

водопровода, расположенных: 

ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 

метров.  Кочубеевский район, ст. 

Барсуковская.   

Всего, в том 

числе: 
4 125,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 125,69 412,57 1 856,56 1 650,28 206,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 125,69           4 125,69 412,57 1 856,56 1 650,28 206,28                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         412,57 412,57                           

2 этап     0,00         1 856,56   1 856,56                         

3 этап     0,00         1 650,28     1 650,28                       

4 этап      0,00         206,28       206,28                     

6.4. Реконструкция электролизной  

установки УГ-7  проточного типа, 

на очистных сооружениях 

Барсуковского локального 

водопровода, расположенные 

ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 

метров. 3 кг/сутки  

  

Всего, в том 

числе: 
1 169,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169,44 116,94 526,25 467,77 58,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 169,44           1 169,44 116,94 526,25 467,77 58,47                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         116,94 116,94                           

2 этап     0,00         526,25   526,25                         

3 этап     0,00         467,77     467,77                       

4 этап      0,00         58,47       58,47                     

6.5. Реконструкция  насосной станции   

очистных сооружений 

Барсуковского локального 

водопровода, расположенные 

ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 

метров с заменой насосного 

агрегата К-100-65-200; с заменой 

  

Всего, в том 

числе: 
27 223,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 223,91 2 722,39 12 250,76 10 889,56 1 361,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 7 417,20           7 417,20 2 722,39 4 694,81                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

19 806,70           19 806,70   7 555,95 10 889,56 1 361,20                     
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насосного агрегата К-160/30; с 

заменой насосного агрегата К-

290/30 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         2 722,39 2 722,39                           

2 этап     0,00         12 250,76   12 250,76                         

3 этап     0,00         10 889,56     10 889,56                       

4 этап      0,00         1 361,20       1 361,20                     

25.12. Модернизация главной насосной 

станции (Инв. № 81410 ИНОН 

040108410619)  с установкой 

насосного агрегата 1Д1501-90  

Ставропольский край, Предгорный 

район, с. Новоблагодарное 

  

Всего, в том 

числе: 
57 970,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 970,97 5 797,10 26 086,94 23 188,39 2 898,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

57 970,97           57 970,97 5 797,10 26 086,94 23 188,39 2 898,55                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         5 797,10 5 797,10                           

2 этап     0,00         26 086,94   26 086,94                         

3 этап     0,00         23 188,39     23 188,39                       

4 этап      0,00         2 898,55       2 898,55                     

28.8. Бурение артезианской скважины 

№20/5 глубиной 263 м диаметром 

обсадных труб 426 мм и 324 мм, 

фильтровой колонны 168 мм  в 

пределах Малкинского водозабора 

к северу от ст. Старопавловской 

  

Всего, в том 

числе: 
11 056,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 056,71 1 105,67 4 975,52 4 422,68 552,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

11 056,71           11 056,71 1 105,67 4 975,52 4 422,68 552,84                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         1 105,67 1 105,67                           

2 этап     0,00         4 975,52   4 975,52                         

3 этап     0,00         4 422,68     4 422,68                       

4 этап      0,00         552,84       552,84                     

31.9. Модернизация насосной станции 1-   Всего, в том 31 153,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 153,92 3 115,39 14 019,26 12 461,57 1 557,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



105 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

го подъема Изобильненского 

группового водопровода с 

установкой преобразователя 

частоты Siemens 6SR5502-2FC38-

0FF1-Z.Ставропольский край, 

Изобильненский район, 

п.Солнечнодольск, микрорайон 

Пионерный 

числе: 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

31 153,92           31 153,92 3 115,39 14 019,26 12 461,57 1 557,70                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         3 115,39 3 115,39                           

2 этап     0,00         14 019,26   14 019,26                         

3 этап     0,00         12 461,57     12 461,57                       

4 этап      0,00         1 557,70       1 557,70                     

42.4. Реконструкция артезианской 

скважины № 3126 х. Первомайский 

Новоалександровского района 

Ставропольского края ИНОН 

024380409024 

  

Всего, в том 

числе: 
5 395,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 395,20 539,52 2 427,84 2 158,08 269,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

5 395,20           5 395,20 539,52 2 427,84 2 158,08 269,76                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         539,52 539,52                           

2 этап     0,00         2 427,84   2 427,84                         

3 этап     0,00         2 158,08     2 158,08                       

4 этап      0,00         269,76       269,76                     

21.2. Реконструкция участка подающего 

водопровода Д-150 м (внешний 

диаметр) чугун протяженностью 

2380 м. на полиэтиленовую трубу 

Д-160мм (внешний диаметр) на 

объекте "Водопровод № 732 

ИНОН 040108415192" 

  

Всего, в том 

числе: 
7 812,54 3 139,36 0,00 0,00 0,00 3 139,36 4 673,19 0,00 0,00 0,00 4 673,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
7 574,08 3 139,36       3 139,36 4 434,73       4 434,73                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

238,46           238,46       238,46                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 
0,00                                         
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Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      781,25       781,25 0,00                             

2 этап     2 358,10       2 358,10 1 157,54       1 157,54                     

3 этап     0,00         3 125,02       3 125,02                     

4 этап      0,00         390,63       390,63                     

46.1. Реконструкция ОСВ п. Каскадный 

Андроповского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
8 180,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 180,35 0,00 0,00 0,00 8 180,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

8 180,35           8 180,35       8 180,35                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         8 180,35       8 180,35                     

2 этап     0,00         0,00                             

3 этап     0,00         0,00                             

4 этап      0,00         0,00                             

23.3. Строительство магистрального 

водовода из полиэтиленовых труб 

Д-225мм (внешний диаметр), 

протяженностью 3000 м.  от 

колодца №17 по ул. Химическая до 

ул. Цалкинская ст. Ессентукская 

  

Всего, в том 

числе: 
13 082,61 12 667,59 0,00 0,00 0,00 12 667,59 415,03 0,00 0,00 0,00 415,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
12 667,59 12 667,59       12 667,59                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

415,03           415,03       415,03                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      1 308,26       1 308,26 0,00                             

2 этап     5 887,18       5 887,18 0,00                             

3 этап     5 472,15       5 472,15 0,00                             

4 этап      0,00         415,03       415,03                     

Всего 2021 год 521 898,82 45 711,70 0,00 0,00 0,00 45 711,70 476 187,11 23 571,02 110 626,79 101 679,57 240 309,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2022 год 

5.26.п Строительство разводящих сетей 

водопровода (полиэтилен) по ул. 

Юбилейная с. Курсавка 

Андроповского района 

Ставропольского края, с 

пропускной способностью 186,08 

  

Всего, в том 

числе: 
2 384,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 384,67 238,47 1 073,10 953,87 119,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 2 384,67                     2 384,67 238,47 1 073,10 953,87 119,23           
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м3/сутки вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         238,47 238,47                 

2 этап     0,00         0,00         1 073,10   1 073,10               

3 этап     0,00         0,00         953,87     953,87             

4 этап      0,00         0,00         119,23       119,23           

13.2.п Проектирование и строительство 

водопроводной сети из 

полиэтиленовых труб Д=110 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 1500 м., от 

разводящих сетей с. Садового 

(существующей водомерной 

камеры с. Садовое (в районе 

ул.Колхозная,128)) до водозабора 

с. Привольное (широта 44° 

1'13.36"С; долгота 42°57'32.46"В), с 

целью обеспечения возможности 

подключения объектов 

капитального строительства с. 

Привольное, с пропускной 

способностью 245,33 м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
5 356,29 455,05 0,00 0,00 0,00 455,05 4 901,24 0,00 2 490,91 2 142,52 267,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 901,24           4 901,24   2 490,91 2 142,52 267,81                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
455,05 455,05       455,05                               

1 этап      455,05       455,05 0,00         0,00                   

2 этап     0,00         0,00         0,00                   

3 этап     0,00         4 633,42   2 490,91 2 142,52   0,00                   

4 этап      0,00         267,81       267,81 0,00                   

1.1. Строительство резервуаров и 

водопроводных сетей в п. 

Чограйском Арзгирского 

муниципального района 

Ставропольского края 

(Строительство напорно-

регулирующих резервуаров - 2 шт. 

объемом по 500 м3 каждый, пос. 

Чограйский Арзгирского района 

Ставропольского края. Ориентир п. 

Чограйский. Участок находится 

примерно в 1 920 м от ориентира 

по направлению на юг.) 

  

Всего, в том 

числе: 
15 212,92 2 319,01 0,00 0,00 0,00 2 319,01 2 078,87 0,00 0,00 0,00 2 078,87 10 815,04 3 969,23 0,00 6 085,17 760,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
325,56           325,56       325,56                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

12 568,34           1 753,30       1 753,30 10 815,04 3 969,23   6 085,17 760,65           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

2 319,01 2 319,01       2 319,01                               

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      2 319,01       2 319,01 0,00         0,00                   

2 этап     0,00         2 078,87       2 078,87 3 969,23 3 969,23                 
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3 этап     0,00         0,00         6 085,17     6 085,17             

4 этап      0,00         0,00         760,65       760,65           

4.4. Реконструкция участка 

существующей водопроводной 

сети из стальных труб Д=100 мм 

(внешний диаметр) со 100% 

износом на ПЭ трубы Д=110 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 200 метров, в с. 

Труновское, по пер. Дружный от 

ул. Терновской до № 8 с целью 

снижения уровня износа.   

Всего, в том 

числе: 
672,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,76 67,28 302,74 269,10 33,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
672,76                     672,76 67,28 302,74 269,10 33,64           

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         67,28 67,28                 

2 этап     0,00         0,00         302,74   302,74               

3 этап     0,00         0,00         269,10     269,10             

4 этап      0,00         0,00         33,64       33,64           

5.1. Реконструкция аварийного участка 

водовода Д-200 мм 1-ой очереди на 

с. Курсавка протяженностью 1500 

метров по ул. Стратийчука на 

территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
9 122,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 122,37 2 964,77 5 701,48 0,00 456,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

9 122,37                     9 122,37 2 964,77 5 701,48   456,12           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         912,24 912,24                 

2 этап     0,00         0,00         4 105,06 2 052,53 2 052,53               

3 этап     0,00         0,00         3 648,95   3 648,95               

4 этап      0,00         0,00         456,12       456,12           

5.2. Реконструкция аварийного участка 

водовода Д-300 2-ой очереди на с. 

Курсавка протяженностью 1800 

метров по ул. Октябрьская на 

территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края   

Всего, в том 

числе: 
16 191,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 100,45 0,00 0,00 1 619,19 3 481,26 11 091,45 3 805,10 6 476,76 0,00 809,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 15 047,33           5 100,45     1 619,19 3 481,26 9 946,88 3 805,10 5 332,19   809,60           

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 144,57                     1 144,57   1 144,57               

Плата за 

технологическое 
0,00                                         
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присоединение 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         1 619,19     1 619,19   0,00                   

2 этап     0,00         3 481,26       3 481,26 3 805,10 3 805,10                 

3 этап     0,00         0,00         6 476,76   6 476,76               

4 этап      0,00         0,00         809,60       809,60           

5.3. Реконструкция аварийных 

участков разводящих 

водопроводных сетей 

протяженностью 3850 метров на 

территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края: 

1. На объекте «Водопровод» от ВК 

№ 100 по ул. Красная №83 до 

водонапорной башни 

«Рожновского», расположенной в 

2,4 км. на север от ориентира 

жилой дом с. Курсавка ул. 

Красная, 85 

2. На объекте «Водопровод» по 

пер. Восточный от дома №58 по 

ул. Ленина до дома № 35 по ул. 

Войтика 

3. Водопровод по пер. Южный (от 

ул. Ленина №84 до ул. 

Октябрьская №42). 

  

Всего, в том 

числе: 
20 084,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 778,82 0,00 0,00 2 008,46 2 770,36 15 305,79 6 267,72 8 033,84 0,00 1 004,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
13 907,03           4 778,82     2 008,46 2 770,36 9 128,21 6 267,72 2 860,49               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

6 177,58                     6 177,58   5 173,35   1 004,23           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         2 008,46     2 008,46   0,00                   

2 этап     0,00         2 770,36       2 770,36 6 267,72 6 267,72                 

3 этап     0,00         0,00         8 033,84   8 033,84               

4 этап      0,00         0,00         1 004,23       1 004,23           

5.4. Реконструкция аварийных 

участков разводящих 

водопроводных сетей в с. Курсавка 

по ул. Рабочая от перекрестка с ул. 

Чекменева №12 до ул. Тверская, 

№5 и по ул. Промышленной от 

№15 до №1 протяженностью 140 

метров на территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края.   

Всего, в том 

числе: 
7 303,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,60 0,00 0,00 730,35 1 570,25 5 002,89 1 716,32 2 921,40 0,00 365,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 7 303,49           2 300,60     730,35 1 570,25 5 002,89 1 716,32 2 921,40   365,17           

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         730,35     730,35   0,00                   

2 этап     0,00         1 570,25       1 570,25 1 716,32 1 716,32                 

3 этап     0,00         0,00         2 921,40   2 921,40               

4 этап      0,00         0,00         365,17       365,17           

5.5. Реконструкция аварийных 

участков разводящих 

водопроводных сетей, 

протяженностью 2900 метров на 

территории Курсавского 

  

Всего, в том 

числе: 
15 128,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 128,66 5 054,81 9 317,42 0,00 756,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
13 615,79                     13 615,79 5 054,81 8 560,98               
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сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края от 

резервуара по улице Буклова №7 и 

далее по улице Транспортная до 

ул. Красная, 60. 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 512,87                     1 512,87   756,44   756,43           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         1 512,87 1 512,87                 

2 этап     0,00         0,00         6 807,90 3 541,94 3 265,95               

3 этап     0,00         0,00         6 051,46   6 051,46               

4 этап      0,00         0,00         756,43       756,43           

5.11. Реконструкция водоема отстойника 

объемом 81,5 тыс. м3 очистных 

сооружений водопровода с. 

Курсавка Андроповского района 

Ставропольского края, облицовка 

берега железобетонными плитами. 

Место расположения: участок 

находится примерно в 1540 м по 

направлению на юго- запад от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: край 

Ставропольский, р-н 

Андроповский, с. Курсавка, ул. 

Привольная, дом 25.  

  

Всего, в том 

числе: 
30 847,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 240,03 0,00 0,00 3 084,73 4 155,31 23 607,25 0,00 22 064,88 0,00 1 542,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 4 018,22           4 018,22     3 084,73 933,50                     

Амортизационные 

отчисления 
17 103,09           3 221,81       3 221,81 13 881,28   12 338,91   1 542,36           

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

9 725,97                     9 725,97   9 725,97               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         3 084,73     3 084,73   0,00                   

2 этап     0,00         4 155,31       4 155,31 9 725,97   9 725,97               

3 этап     0,00         0,00         12 338,91   12 338,91               

4 этап      0,00         0,00         1 542,36       1 542,36           

1.2. Оборудование инженерными 

средствами защиты - основным и 

дополнительным ограждением, 

исключающим бесконтрольный 

проход людей (животных) и въезд 

транспортных средств на 

территорию санитарной (охранной) 

зоны напорное - регулирующих 

резервуаров Чограйского 

локального водопровода 

Арзгирского группового 

водопровода, примерно в 3 км. на 

юг от ориентира п. Чограйский 

Арзгирского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
1 247,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 247,77 0,00 686,27 499,11 62,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 247,77                     1 247,77   686,27 499,11 62,39           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00                   
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2 этап     0,00         0,00         686,27   686,27               

3 этап     0,00         0,00         499,11     499,11             

4 этап      0,00         0,00         62,39       62,39           

1.3. Оборудование техническими 

средствами охраны - системой 

охранного освещения, а также 

системой охранной сигнализации, 

передающей сигнал тревоги 

сотрудникам объекта 

водоснабжения при попытке 

несанкционированного 

проникновения нарушителя, и 

системой тревожно вызывной 

сигнализации, примерно в 3 км на 

юг от ориентира п. Чограйский 

Арзгирского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
2 154,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 154,47 0,00 1 184,96 861,79 107,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 154,47                     2 154,47   1 184,96 861,79 107,72           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00                   

2 этап     0,00         0,00         1 184,96   1 184,96               

3 этап     0,00         0,00         861,79     861,79             

4 этап      0,00         0,00         107,72       107,72           

8.1. Модернизация водоочистной 

установки контейнерного типа для 

доочистки воды на территории 

очистных сооружений водопровода 

села Чернолесского Новоселицкого 

района Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
77 951,12 7 795,11 0,00 0,00 0,00 7 795,11 31 370,08 0,00 0,00 0,00 31 370,08 38 785,93 0,00 0,00 34 888,38 3 897,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
41 093,99 7 795,11       7 795,11 8 975,94       8 975,94 24 322,94     20 425,38 3 897,56           

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

36 857,13           22 394,14       22 394,14 14 462,99     14 462,99             

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      7 795,11       7 795,11 8 975,94       8 975,94 0,00                   

2 этап     0,00         22 394,14       22 394,14 0,00                   

3 этап     0,00         0,00         34 888,38     34 888,38             

4 этап      0,00         0,00         3 897,56       3 897,56           

10.8.п Строительство водопроводных 

сетей в п. Ясная Поляна и п. 

Лесхоз Предгорного 

муниципального района 

Ставропольского края 

(Проектирование и строительство 

подводящей водопроводной сети 

Ду= 315 ПЭ, протяженностью 7200 

м. в пос. Ясная Поляна 

Предгорного района 

Ставропольского края от 

"Эшкаконского водовода" 

  

Всего, в том 

числе: 
114 649,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 649,37 11 464,94 51 592,22 45 859,75 5 732,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 0,00                                         
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(действующего водовода № 57/2 

Д=630 мм «Кубанского районного 

водопровода») до проектируемой 

жилой застройки (резервуара 

V=500 м3 в западной части п. 

Ясная Поляна (Широта: 44° 

1'2.44"С;  долгота: 42°44'33.54"В)), 

с пропускной способностью 

2503,26 м3/сутки с реконструкцией 

насосной станции 2-го подъема, с 

производительностью на 1140 

м3/час) 

технологическое 

присоединение 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

114 649,37                     114 649,37 11 464,94 51 592,22 45 859,75 5 732,47           

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         11 464,94 11 464,94                 

2 этап     0,00         0,00         51 592,22   51 592,22               

3 этап     0,00         0,00         45 859,75     45 859,75             

4 этап      0,00         0,00         5 732,47       5 732,47           

12.2.п Строительство водопроводной сети 

из ПЭ труб Д=500мм 

протяженностью 2000 метров в г. 

Михайловск от сетей МУП 

"Водоканал" г. Ставрополь ( район 

ЦРБ ул. Ленина 1 г. Михайловска) 

вдоль автодороги Ставрополь-

Дубовка) до пер. Князевского с 

целью подключения 

проектируемого мкр. "Цветочный", 

с пропускной способностью 

7551,53 м3/сут. (1 этап) 

  

Всего, в том 

числе: 
36 435,64 28 139,98 0,00 0,00 0,00 28 139,98 6 911,39 0,00 0,00 0,00 6 911,39 1 384,27 0,00 0,00 0,00 1 384,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

6 911,39           6 911,39       6 911,39                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 384,27                     1 384,27       1 384,27           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
28 139,98 28 139,98       28 139,98                               

1 этап      3 643,56       3 643,56 0,00         0,00                   

2 этап     24 496,41       24 496,41 0,00         0,00                   

3 этап     0,00         6 911,39       6 911,39 0,00                   

4 этап      0,00         0,00         1 384,27       1 384,27           

12.3.п Строительство водопроводной сети 

из полиэтиленовых труб 

диаметром 225мм (внешний 

диаметр), протяженностью 500м, в 

г. Михайловске по 

пер.Князевскому от ул.Подлесной 

до автодороги Ставрополь - 

Дубовка с подключением к 

проектируемому водоводу 

диаметром 500мм (внешний 

диаметр) от сетей МУП 

"Водоканал" г. Ставрополя (в 

районе ЦРБ г. Михайловска, ул. 

Ленина, 1) до ул. Ишкова, с 

пропускной способностью 3255,55 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
3 817,45 2 110,33 0,00 0,00 0,00 2 110,33 1 616,07 0,00 0,00 0,00 1 616,07 91,05 0,00 0,00 0,00 91,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 616,07           1 616,07       1 616,07                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

91,05                     91,05       91,05           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
2 110,33 2 110,33       2 110,33                               

1 этап      381,75       381,75 0,00         0,00                   

2 этап     1 728,58       1 728,58 0,00         0,00                   

3 этап     0,00         1 616,07       1 616,07 91,05       91,05           

4 этап      0,00         0,00         0,00                   

28.11.п Реконструкция участка 

существующего водопровода из 

чугунных труб Д-250 мм на 
  

Всего, в том 

числе: 
1 699,03 1 077,32 0,00 0,00 0,00 1 077,32 393,45 0,00 0,00 0,00 393,45 228,25 0,00 0,00 0,00 228,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         
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полиэтиленовые трубы Д-315 мм 

протяженностью 260 м по ул. 

Чернышевского от дома № 74  до и 

вдоль железной дороги в г. 

Георгиевске, с целью подключения 

объекта "Комплексная застройка 

жилого микрорайона "Ромашка", с 

увеличением пропускной 

способности на 937,261 м3/сутки 

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 699,03 1 077,32       1 077,32 393,45       393,45 228,25       228,25           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00                   

2 этап     1 077,32       1 077,32 0,00         0,00                   

3 этап     0,00         393,45       393,45 228,25       228,25           

4 этап      0,00         0,00         0,00                   

13.4.п Строительство водопроводной сети 

из полиэтиленовых труб Д=160 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 1500 м., от 

водовода Д-630мм (НС "Техвода - 

НС "Свободненская") до 

существующей подводящей линии 

ПЭ Д-160мм с. Садового 

(пропускной способностью 1440 

м3/сутки), для возможности 

обеспечения подключения новых 

абонентов, подключения объектов 

капитального строительства с. 

Садовое, с. Привольное 

  

Всего, в том 

числе: 
5 200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 443,41 0,00 0,00 520,06 1 923,35 2 757,18 416,92 0,00 2 080,24 260,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 2 443,41           2 443,41     520,06 1 923,35                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

2 757,18                     2 757,18 416,92   2 080,24 260,02           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         520,06     520,06   0,00                   

2 этап     0,00         1 923,35       1 923,35 416,92 416,92                 

3 этап     0,00         0,00         2 080,24     2 080,24             

4 этап      0,00         0,00         260,02       260,02           

13.7.п Строительство  насосной станции 

второго подъема в 

х.Новопролетарка 

производительностью 60м3/час. 

Для возможности увеличения 

мощности подачи на  1440 

м3/сутки. 

  

Всего, в том 

числе: 
5 335,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 506,78 533,54 933,69 933,69 105,86 2 828,61 0,00 0,00 0,00 2 828,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 2 506,78           2 506,78 533,54 933,69 933,69 105,86                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

2 828,61                     2 828,61       2 828,61           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 0,00                                         
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прошлых лет 

1 этап      0,00         533,54 533,54       0,00                   

2 этап     0,00         1 973,24   933,69 933,69 105,86 0,00                   

3 этап     0,00         0,00         2 828,61       2 828,61           

4 этап      0,00         0,00         0,00                   

16.9. Реконструкция участка 

водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Вокзальная от 

улицы Пролетарская до улицы 

Набережная, из стальных труб 

Д=57мм на полиэтиленовые 

Д=100мм протяженностью 180 м. 

  

Всего, в том 

числе: 
642,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,76 64,28 289,24 257,10 32,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

642,76                     642,76 64,28 289,24 257,10 32,14           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         64,28 64,28                 

2 этап     0,00         0,00         289,24   289,24               

3 этап     0,00         0,00         257,10     257,10             

4 этап      0,00         0,00         32,14       32,14           

16.10. Реконструкция участка 

водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Крестьянская от 

дома № 89 до улицы Октябрьской 

Революции из стальных труб 

Д=100мм (внешний диаметр) на 

полиэтиленовые Д=110мм 

(внешний диаметр) 

протяженностью 180 м. 

  

Всего, в том 

числе: 
642,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642,76 64,28 289,24 257,10 32,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

642,76                     642,76 64,28 289,24 257,10 32,14           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         64,28 64,28                 

2 этап     0,00         0,00         289,24   289,24               

3 этап     0,00         0,00         257,10     257,10             

4 этап      0,00         0,00         32,14       32,14           

16.11. Реконструкция участка 

водопроводной сети с. 

Кочубеевское, ул. Фрунзе из 

стальных труб Д=57 мм на 

полиэтиленовые Д=100мм 

протяженностью 100 м. 
  

Всего, в том 

числе: 
357,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,09 35,71 160,69 142,83 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

357,09                     357,09 35,71 160,69 142,83 17,85           
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водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         35,71 35,71                 

2 этап     0,00         0,00         160,69   160,69               

3 этап     0,00         0,00         142,83     142,83             

4 этап      0,00         0,00         17,85       17,85           

17.5. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 

трубы Д=63 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 410 

метров с. Казьминского ул. 

Первомайская от ул. Октябрьская, 

до ул. Вокзальная 

  

Всего, в том 

числе: 
1 464,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 464,05 146,41 658,82 585,62 73,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 464,05                     1 464,05 146,41 658,82 585,62 73,20           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         146,41 146,41                 

2 этап     0,00         0,00         658,82   658,82               

3 этап     0,00         0,00         585,62     585,62             

4 этап      0,00         0,00         73,20       73,20           

17.6. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 

трубы Д=89 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 620 

метров с. Казьминского ул. 

Вокзальная от ул. Первомайская, 

до ул. Выгонная 

  

Всего, в том 

числе: 
2 213,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 213,93 332,09 885,57 885,57 110,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 213,93                     2 213,93 332,09 885,57 885,57 110,70           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         332,09 332,09                 

2 этап     0,00         0,00         885,57   885,57               

3 этап     0,00         0,00         885,57     885,57             

4 этап      0,00         0,00         110,70       110,70           

17.7. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 
  

Всего, в том 

числе: 
1 928,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,83 0,00 0,00 0,00 192,83 1 735,44 0,00 867,72 771,31 96,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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трубы Д=89 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 540 

метров с. Казьминского ул. 

Пролетарская от ул. Калинина, до 

ул. Фрунзе 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 928,27           192,83       192,83 1 735,44   867,72 771,31 96,41           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         192,83       192,83 0,00                   

2 этап     0,00         0,00         867,72   867,72               

3 этап     0,00         0,00         771,31     771,31             

4 этап      0,00         0,00         96,41       96,41           

17.8. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 

трубы Д=100 мм (внешний 

диаметр) на ПЭ Д=110 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 130 метров с. 

Казьминского от ул. Выгонная, 51 

до ул. Выгонная, 129 А 

  

Всего, в том 

числе: 
464,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,21 46,42 208,90 185,69 23,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

464,21                     464,21 46,42 208,90 185,69 23,21           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         46,42 46,42                 

2 этап     0,00         0,00         208,90   208,90               

3 этап     0,00         0,00         185,69     185,69             

4 этап      0,00         0,00         23,21       23,21           

17.9. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 

трубы Д=32 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 100 

метров с. Казьминского от ул. 

Революционная, до ул. Школьная 

  

Всего, в том 

числе: 
357,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,09 35,71 160,69 142,83 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

357,09                     357,09 35,71 160,69 142,83 17,85           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         
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Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         35,71 35,71                 

2 этап     0,00         0,00         160,69   160,69               

3 этап     0,00         0,00         142,83     142,83             

4 этап      0,00         0,00         17,85       17,85           

17.10. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 

трубы Д=89 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний 

диаметр), протяженность 480 

метров с. Казьминского, ул. 

Западная от ул. Революционная, до 

ул. Садовая 

  

Всего, в том 

числе: 
1 714,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 714,01 171,40 771,31 685,61 85,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 714,01                     1 714,01 171,40 771,31 685,61 85,70           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         171,40 171,40                 

2 этап     0,00         0,00         771,31   771,31               

3 этап     0,00         0,00         685,61     685,61             

4 этап      0,00         0,00         85,70       85,70           

17.11. Реконструкция участка 

водопроводной сети из стальной 

трубы Д=100 мм (внешний 

диаметр) на ПЭ Д=110 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 260 метров с. 

Казьминского, ул. Советская от ул. 

Вокзальная, до ул. Пролетарская 

  

Всего, в том 

числе: 
928,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,42 92,84 417,79 371,37 46,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

928,42                     928,42 92,84 417,79 371,37 46,42           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         92,84 92,84                 

2 этап     0,00         0,00         417,79   417,79               

3 этап     0,00         0,00         371,37     371,37             

4 этап      0,00         0,00         46,42       46,42           

18.4. Реконструкция участка 

водопроводной сети из А\Ц труб 

Д=150 мм на полиэтиленовые 

Д=150мм протяженностью 1600 

метров, по  ул. Вишневского от  

№1 до № 32\2,  с. Вревское  
  

Всего, в том 

числе: 
6 683,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 683,49 668,35 3 007,57 2 673,40 334,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

6 683,49                     6 683,49 668,35 3 007,57 2 673,40 334,17           
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питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         668,35 668,35                 

2 этап     0,00         0,00         3 007,57   3 007,57               

3 этап     0,00         0,00         2 673,40     2 673,40             

4 этап      0,00         0,00         334,17       334,17           

43.1. Модернизация водоочистной 

установки контейнерного типа для 

доочистки воды на территории пос. 

Новый Маяк по месту 

расположения водозаборных 

скважин №3114, №,3105, № 3158 

подающих воду жителям с. 

Новоселицкого 

  

Всего, в том 

числе: 
51 437,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 143,71 0,00 0,00 0,00 5 143,71 46 293,35 0,00 23 146,67 20 574,82 2 571,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

51 437,05           5 143,71       5 143,71 46 293,35   23 146,67 20 574,82 2 571,85           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         5 143,71       5 143,71 0,00                   

2 этап     0,00         0,00         23 146,67   23 146,67               

3 этап     0,00         0,00         20 574,82     20 574,82             

4 этап      0,00         0,00         2 571,85       2 571,85           

17.13. Строительство РЧВ 2шт*100м3 в х. 

Саратовский, 392,32 м на юго-

восток от ул. Мира в х. 

Саратовский 

  

Всего, в том 

числе: 
4 923,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492,32 0,00 0,00 0,00 492,32 4 430,88 0,00 2 215,44 1 969,28 246,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 492,32           492,32       492,32                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 430,88                     4 430,88   2 215,44 1 969,28 246,16           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         492,32       492,32 0,00                   

2 этап     0,00         0,00         2 215,44   2 215,44               

3 этап     0,00         0,00         1 969,28     1 969,28             

4 этап      0,00         0,00         246,16       246,16           

6.3. Реконструкция медленных   Всего, в том 5 402,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,27 0,00 0,00 0,00 540,27 4 862,45 0,00 2 431,23 2 161,09 270,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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фильтров очистных сооружений 

Барсуковского локального 

водопровода, расположенные 

ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 

метров. 

числе: 

Прочие источники 540,27           540,27       540,27                     

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 862,45                     4 862,45   2 431,23 2 161,09 270,14           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         540,27       540,27 0,00                   

2 этап     0,00         0,00         2 431,23   2 431,23               

3 этап     0,00         0,00         2 161,09     2 161,09             

4 этап      0,00         0,00         270,14       270,14           

31.10. Модернизация насосной станции 2 

подъёма очистных сооружений 

водопровода ОСВ-50 

(Рыздвяненская).(Ставропольский 

край, Изобильненский район, 

город Изобильный, 

Промзона 6 ИНОН 040108410168 

инвентарный номер 1142) 

Необходимо выполнить установку 

комплектной трансформаторной 

подстанции с трансформатором 

ТМГ 400кВА 6/0,4кВ и выполнить 

установку 2 (двух) насосных 

агрегатов WILO 200-250 IPB-S-50-

4-A-R01 

 Q=400м3/час H=230м N=400кВт 

  

Всего, в том 

числе: 
7 632,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 632,25 763,23 3 434,51 3 052,90 381,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

7 632,25           7 632,25 763,23 3 434,51 3 052,90 381,61                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         763,23 763,23       0,00                   

2 этап     0,00         3 434,51   3 434,51     0,00                   

3 этап     0,00         3 052,90     3 052,90   0,00                   

4 этап      0,00         381,61       381,61 0,00                   

28.6.  Модернизация насосной станции 

3-го подъема с установкой 

высоковольтного преобразователя 

частоты Siemens 6SR5502-2FB37-

0FF1-Z.Ставропольский край, 

Георгиевский район, поселок 

Новый, улица Первомайская 75 

  

Всего, в том 

числе: 
36 547,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 547,29 0,00 0,00 30 174,33 6 372,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

36 547,29           36 547,29     30 174,33 6 372,96                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 
0,00                                         
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Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап                0,00                             

2 этап               30 174,33     30 174,33                       

3 этап               6 372,96       6 372,96                     

4 этап                0,00                             

23.4.п 1.Строительство и реконструкция 

централизованной системы 

холодного водоснабжения для 

обеспечения возможности 

подключения объекта 

капитального строительства: 

«Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном на 500 

человек/сутки», расположенного 

по адресу: ст. Ессентукская,  ул. 

Мира, 70б, с увеличением 

пропускной способности на 

1110,00 м3/сутки, в том числе: 

1.1. Строительство водовода Д=600 

мм протяжённостью 12 км от 

насосной станции ГНС с. 

Новоблагодарное до насосной 

станции № 5 г. Ессентуки. 

1.2. Строительство двух 

резервуаров питьевой воды на 

территории насосной станции № 5  

в границах Ставропольского края 

Предгорного района МО г. 

Ессентуки,  ж/д_ст Золотушка  

кадастровый номер земельного 

участка  26:30:040402:2, объёмом 

2000 м³/сут каждый. 

1.3. Реконструкция насосной 

станции № 5 в границах 

Ставропольского края Предгорного 

района МО г. Ессентуки, ж/д_ст 

Золотушка  кадастровый номер 

земельного участка  

26:30:040402:2. 

1.4. Реконструкция водовода из ст. 

труб Д=325 мм с заменой на ПЭ 

трубы Д=400 мм, протяжённостью 

4 км от насосной станции № 5 г. 

Ессентуки до РЧВ «Пикет» ст. 

Ессентукская.   

1.5. Строительство резервуара 

1х2000 м3 на территории РЧВ 

"Пикет" ст. Ессентукская. 

1.6. Строительство насосной 

станции Q= 200 м3/ч  на 

территории РЧВ "Пикет" в 

границах МО ст. Ессентукская, 

кадастровый номер земельного 

квартала 26:29:110160.   

1.7. Строительство водопроводной 

сети из ПЭ труб Д=225 мм 

протяжённостью 1,5 км в 2 нитки 

от РЧВ до границ земельного 

участка. 

  

Всего, в том 

числе: 
390 585,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 822,27 0,00 0,00 39 058,60 175 763,68 175 763,68 156 234,38 19 529,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

                                          

Плата за 

технологическое 

присоединение 

390 585,95           214 822,27     39 058,60 175 763,68 175 763,68 156 234,38 19 529,30               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         39 058,60     39 058,60   0,00                   

2 этап     0,00         175 763,68       175 763,68 0,00                   

3 этап     0,00         0,00         156 234,38 156 234,38                 

4 этап      0,00         0,00         19 529,30   19 529,30               

22.5.п. Реконструкцию участка   Всего, в том 8 250,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 250,71 0,00 825,07 7 013,10 412,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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существующей водопроводной 

сети из стальных труб диаметром 

300мм на полиэтиленовую трубу 

диаметром 315мм, 

протяженностью 1100 м от 

водопроводной камеры в районе 

ул. Никольская №25 до НС №5 в г. 

Ессентуки с увеличением 

пропускной способности на 259,2 

м3/сут 

числе: 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

                                          

Плата за 

технологическое 

присоединение 

8 250,71                   0,00 8 250,71   825,07 7 013,10 412,54           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00                   825,07   825,07               

2 этап     0,00                   3 712,82     3 712,82             

3 этап     0,00         0,00         3 300,28     3 300,28             

4 этап      0,00         0,00         412,54       412,54           

Всего 2022 год 892 971,04 41 896,81 0,00 0,00 0,00 41 896,81 337 012,13 1 296,76 6 859,11 83 324,82 245 531,43 514 062,10 193 857,40 165 220,32 130 174,12 24 810,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2023 год 

11.1.п Проектирование и строительство 

подводящей водопроводной сети 

из ПЭ труб Д=110 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 2350 м, 

с установкой 4-х регуляторов 

давления Д=100 мм и разводящей 

водопроводной сети из ПЭ труб 

Д=75мм (внешний диаметр), 

протяженностью 530 м в п. 

Нежинский Предгорного района, 

от здания администрации до ул. 

Спортивная/ул. Кисловодская, с 

пропускной способностью 362,94 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
8 783,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 783,03 878,30 3 952,36 3 513,21 439,15 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

7 828,20                               7 828,20 878,30 3 952,36 2 558,39 439,15 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

954,82                               954,82     954,82   

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         878,30 878,30       

2 этап     0,00         0,00         0,00         3 952,36   3 952,36     

3 этап     0,00         0,00         0,00         3 513,21     3 513,21   

4 этап      0,00         0,00         0,00         439,15       439,15 

11.2.п Проектирование и строительство 

разводящей водопроводной сети из 

ПЭ труб Д=75 мм по ул. 

Кисловодской протяженностью 

895 м в пос. Нежинский 

Предгорного района, от ул. 

Зеленогрской до ул. Звездной, с 

пропускной способностью 166,43 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
2 729,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 729,45 272,94 1 228,25 1 091,78 136,47 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 370,49                               2 370,49 272,94 1 228,25 732,82 136,47 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

358,96                               358,96     358,96   
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Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         272,94 272,94       

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 228,25   1 228,25     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 091,78     1 091,78   

4 этап      0,00         0,00         0,00         136,47       136,47 

12.1.п Строительство подводящего 

водопровода из труб ПЭ от пер. 

Князевский до ул. Ишкова в г. 

Михайловске (2этап) Д=500, 

L=6500 метров, с пропускной 

способностью 26075 м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
167 082,15 8 641,39 0,00 0,00 0,00 8 641,39 3 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 6 411,02 6 411,02 0,00 0,00 0,00 149 029,73 0,00 73 842,77 66 832,86 8 354,11 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
6 411,02                     6 411,02 6 411,02                 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

3 000,00           3 000,00       3 000,00                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

149 029,73                               149 029,73   73 842,77 66 832,86 8 354,11 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
8 641,39 8 641,39       8 641,39                               

1 этап      8 641,39       8 641,39 3 000,00       3 000,00 0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         6 411,02 6 411,02       73 842,77 0,00 73 842,77     

3 этап     0,00         0,00         0,00         66 832,86     66 832,86   

4 этап      0,00         0,00         0,00         8 354,11       8 354,11 

5.27.п Строительство разводящих сетей 

водопровода (полиэтилен) по ул. 

Братская с. Курсавка 

Андроповского района 

Ставропольского края, с 

пропускной способностью 191,32 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
2 468,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 468,05 246,81 1 110,62 987,22 123,40 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 468,05                               2 468,05 246,81 1 110,62 987,22 123,40 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         246,81 246,81       

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 110,62   1 110,62     

3 этап     0,00         0,00         0,00         987,22     987,22   

4 этап      0,00         0,00         0,00         123,40       123,40 

9.5.п Реконструкция участка 

существующего водовода из 

чугунных труб Д=150 мм (внешний 

диаметр) на ПЭ трубы Д=160 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 280 метров в г. 

  

Всего, в том 

числе: 
2 465,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 465,41 276,31 0,00 0,00 2 189,10 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 276,31                               276,31 276,31       
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Железноводске, по ул. 

Пролетарской от дома № 1Б до 

резервуара 32-го квартала, 

расположенного около дома № 1Г 

ул. Пролетарской пос. Иноземцево, 

с увеличением пропускной 

способности на 608,16 м3/сутки 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

2 189,10                               2 189,10       2 189,10 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         276,31 276,31       

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 109,43       1 109,43 

3 этап     0,00         0,00         0,00         956,39       956,39 

4 этап      0,00         0,00         0,00         123,27       123,27 

5.9. Строительство приемного 

резервуара чистой воды 1-ой 

очереди емкостью 100 м3 на 

территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края. Место 

расположения: участок находится 

примерно в 1540 м по направлению 

на юго- запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: край 

Ставропольский, р-н 

Андроповский, с. Курсавка, ул. 

Привольная, дом 25.  

  

Всего, в том 

числе: 
2 393,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 957,27 0,00 0,00 0,00 957,27 1 435,88 0,00 330,31 985,91 119,66 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
577,32                     127,36       127,36 449,97   330,31   119,66 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 815,83                     829,91       829,91 985,91     985,91   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         239,32       239,32 0,00         

2 этап     0,00         0,00         717,95       717,95 330,31   330,31     

3 этап     0,00         0,00         0,00         985,91     985,91   

4 этап      0,00         0,00         0,00         119,66       119,66 

4.5. Реконструкция участка 

существующей водопроводной 

сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% 

износом на ПЭ трубы Д=63 мм 

(внешний диаметр), 

протяженностью 160 метров, в с. 

Труновском, по пер. Учительский 

от № 9 до № 11 с целью снижения 

уровня износа   

Всего, в том 

числе: 
538,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538,21 53,82 242,19 215,28 26,91 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
538,21                               538,21 53,82 242,19 215,28 26,91 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         53,82 53,82       

2 этап     0,00         0,00         0,00         242,19   242,19     
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3 этап     0,00         0,00         0,00         215,28     215,28   

4 этап      0,00         0,00         0,00         26,91       26,91 

5.6. Реконструкция бесхозяйных 

участков разводящих 

водопроводных сетей (включая 

МКД) протяженностью 6842 

метров на территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
37 442,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 744,22 0,00 0,00 0,00 3 744,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 697,96 0,00 16 848,98 14 976,87 1 872,11 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
37 442,18           3 744,22       3 744,22           33 697,96   16 848,98 14 976,87 1 872,11 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         3 744,22       3 744,22 0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         16 848,98   16 848,98     

3 этап     0,00         0,00         0,00         14 976,87     14 976,87   

4 этап      0,00         0,00         0,00         1 872,11       1 872,11 

7.1. Установка станции водоочистки 

скважинного водозабора на 

территории резервуаров с насосной 

станцией, с целью привидения в 

соответствие показателей качества 

предоставляемых услуг в ст. 

Бекешевская Предгорного района 

Ставропольского края» 

Местоположение: в границах 

земель муниципального 

образования Бекешевского 

сельсовета Предгорного района 

Ставропольского края кадастровый 

номер 26:29:020129:27 

  

Всего, в том 

числе: 
13 187,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 253,03 0,00 0,00 1 318,73 5 934,29 5 934,29 0,00 0,00 5 274,93 659,37 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
6 149,43                     3 770,75     1 318,73 2 452,01 2 378,68     1 719,31 659,37 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

7 037,89                     3 482,28       3 482,28 3 555,61     3 555,61   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         1 318,73     1 318,73   0,00         

2 этап     0,00         0,00         5 934,29       5 934,29 0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         5 274,93     5 274,93   

4 этап      0,00         0,00         0,00         659,37       659,37 

3.4. Оборудование инженерными 

средствами защиты - основным и 

дополнительным ограждением, 

исключающим бесконтрольный 

проход людей (животных) и въезд 

ТС на ОСВ Тоннельненского 

группового водопровода на 

территории Надзорненского 

сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
4 133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 133,39 413,34 1 860,03 1 653,36 206,67 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 133,39                               4 133,39 413,34 1 860,03 1 653,36 206,67 

Плата за 

технологическое 
0,00                                         
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присоединение 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         413,34 413,34       

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 860,03   1 860,03     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 653,36     1 653,36   

4 этап      0,00         0,00         0,00         206,67       206,67 

3.5. Оборудование техническими 

средствами охраны- системой 

охранного освещения, системой 

охранной сигнализации, 

передающей сигнал тревоги 

сотрудникам объекта 

водоснабжения при попытке 

несанкционированного 

проникновения нарушителя, и 

системой тревожно вызывной 

сигнализации на территории 

Надзорненского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

  

Всего, в том 

числе: 
1 846,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 846,99 184,70 831,15 738,80 92,35 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

1 846,99                               1 846,99 184,70 831,15 738,80 92,35 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         184,70 184,70       

2 этап     0,00         0,00         0,00         831,15   831,15     

3 этап     0,00         0,00         0,00         738,80     738,80   

4 этап      0,00         0,00         0,00         92,35       92,35 

7.2. Установка ограждения в 

соответствии с нормативными и 

современными требованиями 

водозаборного участка скважины 

№ 73 -Бис станицы Бекешевской 

Предгорного района 

Ставропольского края. 

Обеспечение охраной. 

  

Всего, в том 

числе: 
760,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,35 76,03 342,16 304,14 38,02 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

760,35                               760,35 76,03 342,16 304,14 38,02 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         76,03 76,03       

2 этап     0,00         0,00         0,00         342,16   342,16     

3 этап     0,00         0,00         0,00         304,14     304,14   

4 этап      0,00         0,00         0,00         38,02       38,02 

9.4. Устройство ограждения в 

соответствии с нормативными и 

современными требованиями 

насосной станции водопровода 

"Машук" и резервуара 1500м3 по 

  

Всего, в том 

числе: 
572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,40 57,24 257,58 228,96 28,62 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         
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адресу: г. Железноводск, пос. 

Иноземцево, ул. Шоссейная. 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

572,40                               572,40 57,24 257,58 228,96 28,62 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         57,24 57,24       

2 этап     0,00         0,00         0,00         257,58   257,58     

3 этап     0,00         0,00         0,00         228,96     228,96   

4 этап      0,00         0,00         0,00         28,62       28,62 

5.12. Реконструкция медленных 

фильтров 1-ой очереди в с. 

Курсавка Андроповского района 

Ставропольского края. Место 

расположения: участок находится 

примерно в 1540 м по направлению 

на юго- запад от ориентира жилой 

дом, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: край 

Ставропольский, р-н 

Андроповский, с. Курсавка, ул. 

Привольная, дом 25. 

  

Всего, в том 

числе: 
76 602,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 715,54 0,00 0,00 7 660,23 22 055,32 6 668,86 0,00 0,00 0,00 6 668,86 40 217,87 0,00 5 746,85 30 640,91 3 830,11 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
5 453,05           5 453,05     2 569,75 2 883,30                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

30 931,35           24 262,49     5 090,48 19 172,02 6 668,86       6 668,86           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

40 217,87                               40 217,87   5 746,85 30 640,91 3 830,11 

Источники 

прошлых лет 
0,00                             

  
          

1 этап      0,00         7 660,23     7 660,23   0,00         0,00         

2 этап     0,00         22 055,32       22 055,32 6 668,86       6 668,86 5 746,85   5 746,85     

3 этап     0,00         0,00         0,00         30 640,91     30 640,91   

4 этап      0,00         0,00         0,00         3 830,11       3 830,11 

22.3.п Реконструкцию участка 

существующей водопроводной 

сети из чугунных труб диаметром 

100мм на полиэтиленовые трубы 

диаметром 225 мм, 

протяженностью 536 м в 

г.Ессентуки по ул. Фрунзе от  

ул.Разумовского до ул.Садовая, 

для увеличения пропускной 

способности на 1028,16 м3/сут в 

целях подключения объекта 

капитального строительства, 

строительство которого 

осуществляется на земельном 

участке, с кадастровым номером: 

26:30:010230:1, расположенного по 

адресу: Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Садовая, 13/ул. 

Фрунзе, 7, технологически 

связанного с реконструируемым 

  

Всего, в том 

числе: 
5 494,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 494,40 549,44 3 285,35 1 659,61 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
3 834,79                               3 834,79 549,44 3 285,35 1 659,61 0,00 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 659,61                               1 659,61         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         549,44 549,44       
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участком.  2 этап     0,00         0,00         0,00         3 285,35   3 285,35     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 659,61     1 659,61   

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

9.9.п Реконструкция участка 

существующего водовода из 

чугунных труб диаметром 200 мм 

на полиэтиленовые трубы 

диаметром 225 мм, 

протяженностью 2500 м, в г. 

Железноводске по ул. Советская- 

ул. Колхозная - жилой район 

Капельница (от ул. Озерная до ул. 

Рабочая) с увеличением 

пропускной способности на 

1922,16 м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
11 464,37 235,59 0,00 0,00 0,00 235,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 228,78 0,00 0,00 0,00 11 228,78 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

11 228,78                               11 228,78       11 228,78 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
235,59 235,59       235,59                               

1 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

2 этап     235,59       235,59 0,00         0,00         5 614,39       5 614,39 

3 этап     0,00         0,00         0,00         5 614,39       5 614,39 

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

9.10.п Реконструкция участка 

существующего водовода из 

стальных труб диаметром 500 мм 

на стальные трубы диаметром 500 

мм, протяженностью 720 м, в г. 

Железноводске по ул. 

Оранжерейная от садового 

товарищества «Ясная поляна» до 

ул. Оранжерейная, № 20 с 

увеличением пропускной 

способности на 3865,92 м3/сутки 
  

Всего, в том 

числе: 
11 848,67 2 703,03 0,00 0,00 0,00 2 703,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 145,64 0,00 0,00 0,00 9 145,64 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

9 145,64                               9 145,64       9 145,64 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
2 703,03 2 703,03       2 703,03                               

1 этап      1 184,87       1 184,87 0,00         0,00         0,00         

2 этап     1 518,16       1 518,16 0,00         0,00         4 572,82       4 572,82 

3 этап     0,00         0,00         0,00         4 572,82       4 572,82 

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

9.11.п Реконструкция участка 

существующего водовода из 

чугунных труб диаметром 200 мм 

на полиэтиленовые трубы 

диаметром 225 мм, 

протяженностью 1400 метров, по 

маршруту   г. Железноводск - пос. 

Иноземцево - ул. Пролетарская (от 

АЗС "Лукойл" до ул. Шоссейная) , 

с увеличением пропускной 

способности на 1922,16 м3/сутки.  

  

Всего, в том 

числе: 
6 420,05 2 194,02 0,00 0,00 0,00 2 194,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 226,02 0,00 0,00 0,00 4 226,02 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 4 226,02                               4 226,02       4 226,02 
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технологическое 

присоединение 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
2 194,02 2 194,02       2 194,02                               

1 этап      642,00       642,00 0,00         0,00         0,00         

2 этап     1 552,02       1 552,02 0,00         0,00         2 113,01       2 113,01 

3 этап     0,00         0,00         0,00         2 113,01       2 113,01 

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

34.3.п Реконструкция участка 

существующих водопроводных 

сетей из стальных труб диаметром 

500мм на полиэтиленовые трубы 

диаметром 500мм, 

протяженностью 654 м, в г. 

Кисловодске по ул.М.Расковой от 

пересечения ул. Расковой до ул. 

Марцинкевича до резервуаров 

"Ракитной горы" по пер. 

Ракитному в районе жилого дома 

№ 13, с  увеличением пропускной 

способности на 4125,60 м3/сутки  

  

Всего, в том 

числе: 
14 956,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 956,80 0,00 0,00 905,29 14 051,50 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
905,29                               905,29     905,29   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

14 051,50                               14 051,50       14 051,50 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         7 931,05     905,29 7 025,75 

3 этап     0,00         0,00         0,00         7 025,75       7 025,75 

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

34.4.п Реконструкция участка 

существующих водопроводных 

сетей из стальных труб диаметром 

400мм на стальные трубы 

диаметром 500мм, 

протяженностью 4700 м, с 

увеличением пропускной 

способности трубопровода на 

участке от распределительного 

узла "Гора Кольцо" в п. Мирный 

Предгорного района по ул. 

Шоссейная, 15 до резервуаров 

"Суворовские" по ул. Озерной, 4 в 

г. Кисловодск, с увеличением 

пропускной способности на 

5614,27  м3/сут 

  

Всего, в том 

числе: 
100 290,68 4 717,16 0,00 0,00 0,00 4 717,16 1 620,73 0,00 0,00 0,00 1 620,73 40 923,65 1 500,00 0,00 0,00 39 423,65 53 029,15 0,00 0,00 35 087,30 17 941,85 

Прочие источники 19 115,34           1 620,73       1 620,73 17 494,61       17 494,61           

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

63 530,87                     23 429,04 1 500,00     21 929,04 40 101,83     35 087,30 5 014,53 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

12 927,31                               12 927,31       12 927,31 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
4 717,16 4 717,16       4 717,16                               

1 этап      4 717,16       4 717,16 1 620,73       1 620,73 1 500,00 1 500,00       0,00         

2 этап     0,00         0,00         21 929,04       21 929,04 6 463,66       6 463,66 

3 этап     0,00         0,00         17 494,61       17 494,61 41 550,96     35 087,30 6 463,66 

4 этап      0,00         0,00         0,00         5 014,53       5 014,53 

34.5.п Реконструкция участка 

существующих водопроводных 

сетей из стальных труб диаметром 

600мм на стальные трубы 

  

Всего, в том 

числе: 
148 473,88 81 572,62 0,00 0,00 0,00 81 572,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 901,26 0,00 0,00 0,00 66 901,26 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 0,00                                         
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диаметром 630(600)мм, 

протяженностью 5500 м, от 

распределительного узла Гора-

Кольцо в п. Мирный Предгорного 

района по ул. Шоссейная, 15 до НС 

"Осипенко" по ул. Осипенко 1 в г. 

Кисловодск,  с увеличением 

пропускной способности на 

11346,04 м3/сутки  

отчисления 

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

66 901,26                               66 901,26       66 901,26 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
81 572,62 81 572,62       81 572,62                               

1 этап      14 847,39       14 847,39 0,00         0,00         0,00         

2 этап     66 725,23       66 725,23 0,00         0,00         0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         66 901,26       66 901,26 

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

34.6.п Реконструкция участка 

существующих водопроводных 

сетей из стальных труб диаметром 

600мм (внешний диаметр) на 

стальные трубы диаметром 630 

(600) мм (внешний диаметр), 

протяженностью 1000 м, 

проходящего по земельному 

участку п. Нежинский 

Предгорного района по 

направлению на г. Кисловодск, для 

подачи воды на резервуары 

"Главный Баязет" по ул. Кутузова, 

в районе горбольницы г. 

Кисловодска, с увеличением 

пропускной способности на 

11346,04 м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
21 215,40 4 969,70 0,00 0,00 0,00 4 969,70 2 121,54 0,00 0,00 0,00 2 121,54 4 243,08 0,00 0,00 0,00 4 243,08 9 881,07 0,00 0,00 0,00 9 881,07 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

7 628,38           2 121,54       2 121,54 4 243,08       4 243,08 1 263,76       1 263,76 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

8 617,31                               8 617,31       8 617,31 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
4 969,70 4 969,70       4 969,70                               

1 этап      2 121,54       2 121,54 0,00         0,00         0,00         

2 этап     2 848,16       2 848,16 2 121,54       2 121,54 4 243,08       4 243,08 0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         8 617,31       8 617,31 

4 этап      0,00         0,00         0,00         1 263,76       1 263,76 

12.7. Реконструкция участка 

существующей водопроводной 

сети из асбестоцементных труб 

диаметром 100-150мм (внешний 

диаметр) по ул. Войкова в г. 

Михайловске на полиэтиленовую 

трубу диаметром 225 мм (внешний 

диаметр), протяженностью 5000 м 

д. № 224/5  до д.№ 616, с 

увеличением пропускной 

способности на 2359 м3/сутки 
  

Всего, в том 

числе: 
28 892,19 17 757,84 0,00 0,00 0,00 17 757,84 4 389,22 0,00 0,00 0,00 4 389,22 5 778,44 0,00 0,00 0,00 5 778,44 966,69 0,00 0,00 0,00 966,69 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

11 134,35           4 389,22       4 389,22 5 778,44       5 778,44 966,69       966,69 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
17 757,84 17 757,84       17 757,84                               
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1 этап      2 889,22       2 889,22 0,00         0,00         0,00         

2 этап     13 001,49       13 001,49 0,00         0,00         0,00         

3 этап     1 867,13       1 867,13 4 389,22       4 389,22 5 778,44       5 778,44 0,00         

4 этап      0,00         0,00         0,00         966,69       966,69 

41.1.п Строительство разводящих 

водопроводных сетей для 

обеспечения питьевой водой 

микрорайона № 7, г. Нефтекумска: 

диаметром 110 мм (внешний 

диаметр) Пэ по ул. Весенняя, ул. 

Майская, общей протяженностью - 

831 м 

  

Всего, в том 

числе: 
3 078,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,86 0,00 0,00 0,00 307,86 2 770,78 0,00 1 385,39 1 231,46 153,93 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

2 739,72                     307,86       307,86 2 431,85   1 385,39 892,53 153,93 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

338,92                               338,92     338,92   

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         307,86       307,86 0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 385,39   1 385,39     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 231,46     1 231,46   

4 этап      0,00         0,00         0,00         153,93       153,93 

27.3.п Реконструкция водовода из 

стальных труб диаметром 500-700 

мм (внешний диаметр) с заменой 

на стальные трубы диаметром 800 

мм (внешний диаметр), 

протяженностью 14800 м, от ГНС, 

кадастровый номер земельного 

участка 26:29:040307:48 до 

резервуара средней зоны г. 

Пятигорск, кадастровый номер 

земельного участка 26:33:050201:1 

с увеличением пропускной 

способности на 12216,96 куб.м в 

сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
417 396,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 886,54 0,00 0,00 0,00 25 886,54 391 509,82 66 648,30 66 648,30 154 730,10 103 483,11 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
273,46                               273,46     273,46   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

76 860,08                     25 886,54       25 886,54 50 973,53     50 973,53   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

73 669,61                               73 669,61     36 834,81 36 834,81 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

266 593,21                               266 593,21 66 648,30 66 648,30 66 648,30 66 648,30 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         25 886,54       25 886,54 66 648,30 66 648,30       

2 этап     0,00         0,00         0,00         184 543,60   66 648,30 117 895,30   

3 этап     0,00         0,00         0,00         119 448,10     36 834,81 82 613,29 

4 этап      0,00         0,00         0,00         20 869,82       20 869,82 

9.13.п Замена водовода  Д- 500 мм из 

стальных труб от ГНС до горы 

Медовой г. Железноводска          

(Инв. № 81488 ИНОН 

040108412464) на  водовод Д - 600 

мм из стальных труб 

протяженностью 8250м., 

расположенного по западной 

окраине г. Железноводска с 

увеличением пропускной 

способности на 8952,72 м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
179 129,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179 129,05 9 058,17 85 035,44 85 035,44 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

9 058,17                               9 058,17 9 058,17       
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Плата за 

технологическое 

присоединение 

170 070,87                               170 070,87   85 035,44 85 035,44   

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         9 058,17 9 058,17       

2 этап     0,00         0,00         0,00         85 035,44   85 035,44     

3 этап     0,00         0,00         0,00         85 035,44     85 035,44   

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

27.8.п 1.Реконструкция комплекса 

Кубанских очистных сооружений 

водоснабжения и Кубанского 

районного водопровода, в т.ч: 

1.1.Реконструкция Кубанского 

группового  водовода сырой воды 

из стальных труб Д - 800 мм на 

полиэтиленовые трубы 100 SDR17 

Д-1000 мм, протяженностью 1770 

метров от водозабора БСК до 

Кубанских очистных сооружений 

водоснабжения 

1.2.Реконструкция участков 

водоводов I очереди 1966 года 

постройки (Инв. № 30085 ИНОН 

040108410646) и II очереди 1971 

года постройки (Инв. № 30086 

ИНОН 040108410647) диаметром 

1000 мм из стальных труб на 

переходе через реку Кума (замена 

дюкерных переходов на 

воздушные), общей 

протяженностью 560 п.м., 

расположенного на восточной 

окраине станицы Суворовской, 

Предгорного района 

Ставропольского края. 

1.3.Реконструкция участка 

водовода от реки Кума L=400м на 

объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 

1000 мм постройки 1966 г ИНОН 

040108410646, Инв.№ 30085" в 

районе восточной окраины ст. 

Суворовской, Предгорного района 

с увеличением пропускной 

способности на 27647,7 куб.м в 

сут. 

1.4.Реконструкция участка 

водовода L=504 м на объекте 

"Водовод 1 ой очереди Ду 1000 мм 

постройки 1966 г ИНОН 

040108410646, Инв.№ 30085"  в 

районе сбросного колодца СК-16 

между ст. Суворовской и пос. 

Свобода с увеличением 

пропускной способности на 

27647,7 куб.м в сут. 

1.5.Реконструкция участка 

водовода от реки Кума L=400 м на 

объекте "Водовод 2ой очереди Ду 

1000 мм постройки 1971г. ИНОН 

  

Всего, в том 

числе: 
440 430,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 925,26 0,00 0,00 0,00 56 925,26 117 714,03 0,00 0,00 0,00 117 714,03 265 791,30 0,00 21 808,75 78 215,78 165 766,77 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
73 306,37           5 316,26       5 316,26 29 400,00       29 400,00 38 590,11   21 808,75 16 781,35   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

223 378,99           51 609,00       51 609,00 88 314,03       88 314,03 83 455,95     61 434,42 22 021,53 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

143 745,24                               143 745,24       143 745,24 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         44 043,06       44 043,06 0,00         0,00         

2 этап     0,00         12 882,20       12 882,20 117 714,03       117 714,03 93 681,37   21 808,75   71 872,62 

3 этап     0,00         0,00         0,00         150 088,40     78 215,78 71 872,62 

4 этап      0,00         0,00         0,00         22 021,53       22 021,53 
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040108410647, Инв.№30086" в 

районе восточной окраины ст. 

Суворовской, Предгорного района 

с увеличением пропускной 

способности на 21859,2 куб.м в 

сут. 

1.6.Реконструкция участка 

водовода 1971г. L=504м. на 

объекте "Водовод 2ой очереди 

Ду1000 мм постройки 1971г." 

ИНОН 040108410647, 

Инв.№30086" в районе сбросного 

колодца СК-17 между ст. 

Суворовской и пос. Свобода с 

увеличением пропускной 

способности на 21859,2 куб.м в 

сут. 

1.7. Модернизация системы 

очистки воды фильтра № 7,  I 

очереди Кубанских очистных 

сооружений водоснабжения 

1.8.Модернизация системы подачи 

и промывки  фильтров № 9-№ 15 в 

галерее фильтровального зала № 2  

II очереди Кубанских очистных 

сооружений водоснабжения 

1.9.Модернизация системы 

промывки фильтровального зала 

№1 Станции очистки воды II 

очереди 

1.10.Модернизация системы 

очистки воды фильтра №1,  II 

очереди Кубанских очистных 

сооружений водоснабжения 

1.11.Модернизация системы 

промывки фильтров Станции 

очистки воды III очереди 

41.2. Строительство участка 

водопроводных сетей с 

закольцовкой ул. Радужная и пер 

Сиреневый для обеспечения 

бесперебойного качественного 

водоснабжения питьевой водой 

микрорайона № 7, г. Нефтекумска, 

диаметром 160 мм (внешний 

диаметр) Пэт ул. Радужная (от ул. 

Майская до ул. Бульварная), пер. 

Сиреневый (от ул. Абрикосовая до 

ул. Бульварная), общей 

протяженностью - 960 м. 

  

Всего, в том 

числе: 
4 160,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416,04 0,00 0,00 0,00 416,04 3 744,40 0,00 1 872,20 1 664,18 208,02 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

4 160,45                     416,04       416,04 3 744,40   1 872,20 1 664,18 208,02 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         416,04       416,04 0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 872,20   1 872,20     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 664,18     1 664,18   

4 этап      0,00         0,00         0,00         208,02       208,02 

16.12. Строительство водоёма отстойника 

500,0 тыс. м 3 для объекта 
  

Всего, в том 

числе: 
79 874,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 987,44 0,00 0,00 0,00 7 987,44 71 886,94 0,00 35 943,47 31 949,75 3 993,72 
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"Межмуниципальный 

Казьминский групповой 

водопровод" ОСВ 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

79 874,38                     7 987,44       7 987,44 71 886,94   35 943,47 31 949,75 3 993,72 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         7 987,44       7 987,44 0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         35 943,47   35 943,47     

3 этап     0,00         0,00         0,00         31 949,75     31 949,75   

4 этап      0,00         0,00         0,00         3 993,72       3 993,72 

17.12. Реконструкция водовода 

Казьминского группового 

водопровода  от НС 3 подъема до 

поворота на х. Саратовский  из 

стальной трубы Д=500 мм на ПЭ 

Д=500 мм протяженностью 3175 

метров 

  

Всего, в том 

числе: 
41 760,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 176,03 0,00 0,00 0,00 4 176,03 37 584,30 0,00 18 792,15 16 704,14 2 088,02 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

41 760,34                     4 176,03       4 176,03 37 584,30   18 792,15 16 704,14 2 088,02 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         4 176,03       4 176,03 0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         18 792,15   18 792,15     

3 этап     0,00         0,00         0,00         16 704,14     16 704,14   

4 этап      0,00         0,00         0,00         2 088,02       2 088,02 

39.3. Приобретение и установка 

электролизной установки, 

производительностью по 

активному хлору 5 кг/сут.на объект 

"Участок подготовки воды" село 

Степное инв.№219 

  

Всего, в том 

числе: 
870,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870,66 87,07 391,80 348,26 43,53 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

870,66                               870,66 87,07 391,80 348,26 43,53 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         
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Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         87,07 87,07       

2 этап     0,00         0,00         0,00         391,80   391,80     

3 этап     0,00         0,00         0,00         348,26     348,26   

4 этап      0,00         0,00         0,00         43,53       43,53 

15.4. Строительство водоема отстойника 

на 200,0 тыс. м3 на территории 

очистных сооружений 

водоснабжения Заветненского 

группового водопровода, 

расположенных: ориентир северо-

восточная окраина ст. 

Барсуковская по направлению на 

восток 1100 метров.  

  

Всего, в том 

числе: 
37 652,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 765,24 0,00 0,00 0,00 3 765,24 33 887,14 0,00 16 943,57 15 060,95 1 882,62 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

37 652,38                     3 765,24       3 765,24 33 887,14   16 943,57 15 060,95 1 882,62 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         3 765,24       3 765,24 0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         16 943,57   16 943,57     

3 этап     0,00         0,00         0,00         15 060,95     15 060,95   

4 этап      0,00         0,00         0,00         1 882,62       1 882,62 

15.7. Строительство РЧВ 2х250м3 для 

очистных сооружений 

водоснабжения Заветненского 

группового водопровода, 

расположенных: ориентир северо-

восточная окраина ст. 

Барсуковская по направлению на 

восток 1100 метров.  Кочубеевский 

район, ст. Барсуковская. 

  

Всего, в том 

числе: 
9 411,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941,11 0,00 0,00 0,00 941,11 8 470,00 0,00 4 235,00 3 764,45 470,56 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

9 411,12                     941,11       941,11 8 470,00   4 235,00 3 764,45 470,56 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         941,11       941,11 0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         4 235,00   4 235,00     

3 этап     0,00         0,00         0,00         3 764,45     3 764,45   

4 этап      0,00         0,00         0,00         470,56       470,56 

19.1. Строительство локальных 

очистных сооружений 

водоснабжения (ЛОС) с целью 

улучшение качества воды, 

производительностью 3000 м3/сут 

(125м3/час) расположенный в 6,7 

км на юго-запад от с. 

Елизаветинское, Ставропольский 

край, Благодарненский район, 

  

Всего, в том 

числе: 
7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 750,00 3 375,00 3 000,00 375,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

7 500,00                               7 500,00 750,00 3 375,00 3 000,00 375,00 
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балка Щелкан  питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         7 500,00 750,00 3 375,00 3 000,00 375,00 

2 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

40.1. Оборудование насосных станций 

№4 и №3 с. Левокумское  

электролизными  установками  

"Электрохлор"   

производительностью по 

активному хлору 6 кг/сут  а.х.  

  

Всего, в том 

числе: 
5 930,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 930,67 593,07 2 668,80 2 372,27 296,53 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

5 930,67                               5 930,67 593,07 2 668,80 2 372,27 296,53 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         593,07 593,07       

2 этап     0,00         0,00         0,00         2 668,80   2 668,80     

3 этап     0,00         0,00         0,00         2 372,27     2 372,27   

4 этап      0,00         0,00         0,00         296,53       296,53 

16.13. Приобретение электролизной 

установки УГ-25/54 типа 

«Хлорэфс» производительностью 

54 кг/сут эквивалента активного 

хлора, для РЭУ и СВ 

«Межмуниципальный 

Казьминский групповой 

водопровод», Ставропольский 

край, Кочубеевский район, 3-й км 

от южной окраины с. 

Кочубеевского по трассе 

Ставрополь - Черкесск. 

  

Всего, в том 

числе: 
17 198,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 198,12 1 719,81 7 739,15 6 879,25 859,91 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

17 198,12                               17 198,12 1 719,81 7 739,15 6 879,25 859,91 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         1 719,81 1 719,81       

2 этап     0,00         0,00         0,00         7 739,15   7 739,15     

3 этап     0,00         0,00         0,00         6 879,25     6 879,25   

4 этап      0,00         0,00         0,00         859,91       859,91 

17.14. Обустройство санитарных зон   Всего, в том 3 438,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 438,24 343,82 1 547,21 1 375,29 171,91 
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резервуаров чистой воды с. 

Казьминское и х. Саратовский 
числе: 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

3 438,24                               3 438,24 343,82 1 547,21 1 375,29 171,91 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         343,82 343,82       

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 547,21   1 547,21     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 375,29     1 375,29   

4 этап      0,00         0,00         0,00         171,91       171,91 

45.1. Разработка и внедрение 

автоматизированной системы 

мониторинга объектами системы 

водоснабжения АСД ВиВ на 

территории Ставропольского края 

(1 этап - диспетчеризация; 2этап- 

установка приборов учета) 

  

Всего, в том 

числе: 
435 045,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 195,14 0,00 0,00 0,00 102 195,14 184 630,77 0,00 30 000,00 0,00 154 630,77 148 219,72 37 054,93 37 054,93 37 054,93 37 054,93 

Прочие источники 365 045,62           101 050,57       101 050,57 115 775,33       115 775,33 148 219,72 37 054,93 37 054,93 37 054,93 37 054,93 

Амортизационные 

отчисления 
0,00                     0,00                   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

70 000,00           1 144,57       1 144,57 68 855,43   30 000,00   38 855,43           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап  Диспетчеризация   0,00         12 600,00       12 600,00 29 400,00       29 400,00 0,00         

2 этап Оприборивание   0,00         89 595,14       89 595,14 155 230,77   30 000,00   125 230,77 148 219,72 37 054,93 37 054,93 37 054,93 37 054,93 

3 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

19.4.п. Реконструкция медленного 

фильтра на ОСВ у с. Александрия 

"Медленный фильтр" ИНОН 

040108414898, с целью увеличения 

его мощности 

(производительности) 

  

Всего, в том 

числе: 
80 877,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 087,70 0,00 0,00 0,00 8 087,70 34 131,93 0,00 0,00 17 065,96 17 065,96 38 657,41 0,00 2 262,74 32 350,82 4 043,85 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

12 613,18           8 087,70       8 087,70           4 525,48     481,63 4 043,85 

Бюджет субъекта 

Российской 
68 263,86                     34 131,93     17 065,96 17 065,96 34 131,93   2 262,74 31 869,19   
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Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         8 087,70       8 087,70 0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         34 131,93     17 065,96 17 065,96 2 262,74   2 262,74     

3 этап     0,00         0,00         0,00         32 350,82     32 350,82   

4 этап      0,00         0,00         0,00         4 043,85       4 043,85 

19.5.п. Реконструкция участка 

магистрального водовода от ПК 

345 + 00 до ПК 445 + 00 

протяженностью 10 000 м из 

асбестоцементных труб Д - 300 мм 

с заменой на полиэтиленовую 

трубу Д - 400 мм ПЭ - 100 SDR-17 

с увеличением пропускной 

способности на 1860 м3 в сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
192 080,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 208,01 0,00 0,00 0,00 19 208,01 86 552,90 0,00 0,00 43 276,45 43 276,45 86 319,17 0,00 0,00 76 715,17 9 604,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
23 923,34                               23 923,34     23 923,34   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

16 980,42                     16 980,42     8 490,21 8 490,21           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

126 356,75           19 208,01       19 208,01 45 276,58     22 638,29 22 638,29 61 872,16     52 268,16 9 604,00 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

24 819,56                     24 295,89     12 147,94 12 147,94 523,67     523,67   

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         19 208,01       19 208,01 0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         86 552,90     43 276,45 43 276,45 0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         76 715,17     76 715,17   

4 этап      0,00         0,00         0,00         9 604,00       9 604,00 

22.1.п. Проектирование и строительство 

водопроводной сети полиэтилен Д 

400 мм SDR 9 ПЭ  100 Pn 20 

протяженностью 12 км в г. 

Ессентуки от ГНС "Кубанские 

ОСВ"  до Насосной станции №5, с 

пропускной способностью 10835 

м3/сут. 

  

Всего, в том 

числе: 
138 370,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 185,26 13 837,05 19 594,88 17 876,66 17 876,66 69 185,26 6 918,53 27 674,10 27 674,10 6 918,53 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

31 110,54                     15 555,27 13 837,05 1 718,22     15 555,27     8 636,75 6 918,53 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

107 259,97                     53 629,98   17 876,66 17 876,66 17 876,66 53 629,98 6 918,53 27 674,10 19 037,36   

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         13 837,05 13 837,05       0,00         

2 этап     0,00         0,00         55 348,21   19 594,88 17 876,66 17 876,66 6 918,53 6 918,53       

3 этап     0,00         0,00         0,00         55 348,21   27 674,10 27 674,10   

4 этап      0,00         0,00         0,00         6 918,53       6 918,53 

22.8.п. Проектирование и строительство 

насосной станции подкачки г. 

Ессентуки с резервуарами чистой 

воды 2х2000 м3, на территории 

Насосной станции №5 ст. 

Золотушка (для проектируемого 

водовода полиэтилен  Д 400 мм 

SDR 9 ПЭ  100 Pn 20 

  

Всего, в том 

числе: 
85 815,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 907,86 8 581,57 12 152,51 11 086,89 11 086,89 42 907,86 4 290,79 14 484,94 19 841,35 4 290,79 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

0,00                                         
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протяженностью 12 км в г. 

Ессентуки от ГНС "Кубанские 

ОСВ" до Насосной станции №5) 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

19 294,39                     9 647,19 8 581,57 1 065,62     9 647,19     5 356,41 4 290,79 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

66 521,34                     33 260,67   11 086,89 11 086,89 11 086,89 33 260,67 4 290,79 14 484,94 14 484,94   

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         8 581,57 8 581,57       0,00         

2 этап     0,00         0,00         34 326,29   12 152,51 11 086,89 11 086,89 4 290,79 4 290,79       

3 этап     0,00         0,00         0,00         34 326,29   14 484,94 19 841,35   

4 этап      0,00         0,00         0,00         4 290,79       4 290,79 

27.9.п Реконструкция разводящей 

водопроводной сети из стальных 

труб диаметром 100 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 

160 мм общей протяженностью 

2900 м в с. Привольное, с 

увеличением пропускной 

способности 307,64 м3/сут. 

  

Всего, в том 

числе: 
13 233,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 233,93 0,00 0,00 0,00 13 233,93 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

питьевое 

водоснабжение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

13 233,93                               13 233,93       13 233,93 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         1 323,39       1 323,39 

2 этап     0,00         0,00         0,00         5 955,27       5 955,27 

3 этап     0,00         0,00         0,00         5 293,57       5 293,57 

4 этап      0,00         0,00         0,00         661,70       661,70 

Всего 2023 год 2 863 314,69 122 791,35 0,00 0,00 0,00 122 791,35 231 007,37 0,00 0,00 7 660,23 223 347,14 650 838,36 30 329,65 61 747,39 90 624,70 468 136,62 1 858 677,61 130 473,43 459 741,55 761 064,11 507 398,53 

ИТОГО 2020-2023 годы 4 378 610,99 310 826,30 0,00 0,00 0,00 310 826,30 1 044 206,61 24 867,78 117 485,90 192 664,63 709 188,30 1 164 900,46 224 187,05 226 967,71 220 798,82 492 946,89 1 858 677,61 130 473,43 459 741,55 761 064,11 507 398,53 
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Таблица 7 

 
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2020-2023 годы включая график 

ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию 

 тыс.руб. с НДС 

N 
Наименование 

мероприятия 

Эта

пы 

вып

олн

ени

я 

Источник 

финансирован

ия 

Стоимос

ть 

меропри

ятия 

Всего 

за 

2020 

г. 1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

Всего за 

2021 г. 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

Всего за 

2022 г. 

1
 к

в
ар

та
л
 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

Всего за 

2023 г. 

1
 к

в
ар

та
л

 

2
 к

в
ар

та
л

 

3
 к

в
ар

та
л

 

4
 к

в
ар

та
л

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2020 

14.14.п 

Строительство сетей 

водоотведения из 

полиэтиленовых труб: 

Д= 225 мм 

протяженностью 1100 

м. на участке от 

земельного участка с 

кадастровым номером 

26:24040706:97 до 

канализационного 

коллектора Д=800 мм . 

По ул. Торговая г. 

Минеральные Воды; по 

ул. Яблоневая Д=160 мм 

протяженностью 270 м. 

от ул. Советская до ул. 

Северная г. 

Минеральные Воды. 

Строительство 

канализационных 

выпусков от границ 

земельных участков до 

коллектора 20 шт. 

Д=100 мм. -160 м., 3 шт. 

Д=225 мм-24 м, с 

пропускной 

способностью 462,27 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
4 853,85 4 853,85 485,38 2 184,23 1 941,54 242,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

2 239,34 2 239,34 485,38 1 753,96                                   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

2 614,51 2 614,51   430,28 1 941,54 242,69                               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      485,38 485,38                                     

2 этап     2 184,23   2 184,23                                   

3 этап     1 941,54     1 941,54                                 

4 этап      242,69       242,69                               

14.22.п 

Реконструкция 

канализационной 

насосной станции № 3 

на ул. Дачная для 

обеспечения перекачки 

дополнительных 

сточных вод с улиц 

Спортивная, Воинов 

Интернационалистов, К. 

Цеткин, Луговая, пер. 

Дружный, Совхозный, 

Набережная, Речная, 

  

Всего, в том 

числе: 
980,47 980,47 98,05 441,21 392,19 49,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 
980,47 980,47 98,05 441,21 392,19 49,02                               



140 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Пригородная г. 

Минеральные Воды, с 

увеличением мощности 

на186,825 м3/сутки 

присоединение 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      98,05 98,05                                     

2 этап     441,21   441,21                                   

3 этап     392,19     392,19                                 

4 этап      49,02       49,02                               

9.12. 

Реконструкция 

существующего участка 

междугороднего 

канализационного 

коллектора из 

железобетонных труб  

диаметром 400 мм на 

полиэтиленовые трубы 

диаметром 400 мм, 

протяженностью 304 м, 

в г. Железноводске от 

восточной части (от 

озера "Конзавод" до 

пос. Змейка) 

  

Всего, в том 

числе: 
10 386,92 10 386,92 0,00 5 712,80 4 154,77 519,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
302,58 302,58   302,58                                   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
10 084,34 10 084,34   5 410,23 4 154,77 519,35                               

1 этап      0,00                                       

2 этап     5 712,80   5 712,80                                   

3 этап     4 154,77     4 154,77                                 

4 этап      519,35       519,35                               

Всего 2020 год 16 221,24 16 221,24 583,43 8 338,25 6 488,49 811,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2021 год 

14.20.п 

Строительство сетей 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

Д= 160 мм 

протяженностью 445 м. 

для обеспечения 

водоотведения от 

индивидуальный жилой 

застройки по улицам: 

Луговая, пер. Дружный, 

ул. Спортивная, В. 

Интернационалистов, 

Набережная; диаметром 

200 мм протяженностью 

1190 м. по ул. 

Спортивная, В. 

Интернационалистов, К. 

Цеткин, Луговая, пер. 

Дружный, Совхозный, и 

диаметром 250 мм 

протяженностью 505 м. 

для обеспечения 

водоотведения 

индивидуальной жилой 

застройки по улицам 

Пригородная, Дачная, 

до действующего 

канализационного 

  

Всего, в том 

числе: 
11 663,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 663,99 1 166,40 5 248,80 4 665,60 583,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

10 185,97           10 185,97 1 166,40 5 248,80 3 770,77                       

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 478,03           1 478,03     894,83 583,20                     

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         1 166,40 1 166,40                           

2 этап     0,00         5 248,80   5 248,80                         

3 этап     0,00         4 665,60     4 665,60                       

4 этап      0,00         583,20       583,20                     
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коллектора Д=500 мм 

по ул. Прикумская г. 

Минеральные Воды. 

Строительство 

канализационных 

выпусков от границ 

земельных участков до 

коллектора 215 шт. 

Д=100 мм. -1720 м, с 

пропускной 

способностью 1110,86 

м3/сутки 

5.16. 

Реконструкция 

канализационной 

насосной станции № 1 

(литер А) инв. № 938, с 

заменых насосных 

агрегатов СМ 150-125 -

315у4 с 

электродвигателем 

мощностью 37кВт на 

усовершенствованные 

насосные агрегаты с 

электродвигателями 

меньшей мощности. с. 

Курсавка 

Андроповского района. 

находится примерно в 

340 м по направлению 

на юго-восток от 

ориентира жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка. 

Адрес ориентира: 

Ставропольский край, с. 

Курсавка, ул. 

Стратийчука, 13 

  

Всего, в том 

числе: 
1 236,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 236,57 123,66 556,46 494,63 61,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
1 236,57           1 236,57 123,66 556,46 494,63 61,83                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         123,66 123,66                           

2 этап     0,00         556,46   556,46                         

3 этап     0,00         494,63     494,63                       

4 этап      0,00         61,83       61,83                     

28.10. 

Замена илоскреба ИПР-

30  на илоскреб ИСО-30 

на  радиальном 

первичном  отстойнике 

№1 ГОСК в с. 

Краснокумском 

Георгиевского района  

  

Всего, в том 

числе: 
5 165,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 165,12 0,00 0,00 0,00 5 165,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
5 165,12           5 165,12       5 165,12                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00                             

2 этап     0,00         2 840,82       2 840,82                     

3 этап     0,00         2 324,31       2 324,31                     

4 этап      0,00         0,00                             

Всего 2021 год 18 065,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 065,69 1 290,06 5 805,25 5 160,23 5 810,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2022 год 

14.19.п Строительство сетей   Всего, в том 6 524,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 524,91 652,49 2 936,21 2 609,96 326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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канализации из 

полиэтиленовых труб 

Д= 160 мм 

протяженностью 1610 

м. для обеспечения 

водоотведения от 

индивидуальный жилой 

застройки на земельных 

участках в кадастровом 

квартале 26:24:040801 

ниже резервуаров 

3*10000 м3 до 

действующего 

канализационного 

коллектора Д=800 мм в 

г. Минеральные Воды. 

Строительство 

канализационных 

выпусков от границ 

земельных участков до 

коллектора 100 шт. 

Д=100 мм. -800 м, с 

пропускной 

способностью 627,4 

м3/сутки 

числе: 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

5 682,52                     5 682,52 652,49 2 936,21 2 093,82             

Плата за 

технологическое 

присоединение 

842,39                     842,39     516,15 326,25           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         652,49 652,49                 

2 этап     0,00         0,00         2 936,21   2 936,21               

3 этап     0,00         0,00         2 609,96     2 609,96             

4 этап      0,00         0,00         326,25       326,25           

9.3. 

Устройство ограждения 

в соответствии с 

нормативными и 

современными 

требованиями 

канализационной 

насосной станции пос. 

Иноземцево, г. 

Железноводска. 

  

Всего, в том 

числе: 
539,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,33 53,93 242,70 215,73 26,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

539,33                     539,33 53,93 242,70 215,73 26,97           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         53,93 53,93                 

2 этап     0,00         0,00         242,70   242,70               

3 этап     0,00         0,00         215,73     215,73             

4 этап      0,00         0,00         26,97       26,97           

28.12.п 

Реконструкция участка 

существующего 

канализационного 

коллектора из ст. труб 

Д-530 мм 

протяженностью 37 м и 

ст. труб Д-820мм 

протяженностью 20 м 

по ул. Ессентукской - 

пер. Кошевого в г. 

Георгиевске, с целью 

подключения объекта 

"Комплексная застройка 

жилого микрорайона 

"Ромашка", с 

  

Всего, в том 

числе: 
572,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572,02 0,00 0,00 0,00 572,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

572,02                     572,02       572,02           

Бюджет субъекта 

Российской 
0,00                                         
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увеличением 

пропускной 

способности на 410,475 

м3/сутки 

Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         572,02       572,02           

2 этап     0,00         0,00         0,00                   

3 этап     0,00         0,00         0,00                   

4 этап      0,00         0,00         0,00                   

28.13.п 

Модернизация ГОСК с. 

Краснокумского здания 

решеток на замену 

металлической решетки 

СУЭ-0812 на решетку 

грабельную РГЭ-

900х1100-10(Н) в 

здания решеток ГОСК  

с. Краснокумского ОСК 

  

Всего, в том 

числе: 
1 331,64 901,78 0,00 0,00 0,00 901,78 204,63 0,00 0,00 0,00 204,63 225,24 0,00 0,00 0,00 225,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

1 331,64 901,78       901,78 204,63       204,63 225,24       225,24           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      901,78       901,78 204,63       204,63 225,24       225,24           

2 этап     0,00         0,00         0,00                   

3 этап     0,00         0,00         0,00                   

4 этап      0,00         0,00         0,00                   

22.2.п. 

Строительство 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

Д-160 мм 

протяженностью 650 м 

по ул. Ореховая в г. 

Ессентуки, с 

пропускной 

способностью 950,40 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
3 193,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 193,90 319,39 1 437,26 1 277,56 159,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

3 075,34                     3 075,34 319,39 1 437,26 1 277,56 41,13           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

118,56                     118,56       118,56           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         319,39 319,39                 

2 этап     0,00         0,00         1 437,26   1 437,26               

3 этап     0,00         0,00         1 277,56     1 277,56             

4 этап      0,00         0,00         159,70       159,70           

31.7.п 

Строительство 

канализационной сети 

из полиэтиленовых труб 

Д -160 мм 

протяженностью 590 

метров по ул. Чехова г. 

Изобильный, с 

пропускной 

способностью 950,40 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
2 091,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 091,06 209,11 940,98 851,01 89,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

2 001,09                     2 001,09 209,11 940,98 851,01             
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Плата за 

технологическое 

присоединение 

89,97                     89,97       89,97           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         209,11 209,11                 

2 этап     0,00         0,00         940,98   940,98               

3 этап     0,00         0,00         851,01     851,01             

4 этап      0,00         0,00         89,97       89,97           

20.26.п. 

Строительство участка 

сети водоотведения из 

п/э труб диаметром 160 

мм, протяженностью 

123 м по улице Патриса 

Лумумбы от ул. 

Школьная до ИЖС № 

130, с пропускной 

способностью 950,40 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
435,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,93 43,59 196,17 174,37 21,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

435,93                     435,93 43,59 196,17 174,37 21,80           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         43,59 43,59                 

2 этап     0,00         0,00         196,17   196,17               

3 этап     0,00         0,00         174,37     174,37             

4 этап      0,00         0,00         21,80       21,80           

20.27.п. 

Строительство участка 

сети водоотведения из 

п/э труб диаметром 160 

мм, протяженностью 

170 м по переулку 

Новый от ул. Школьная 

до ул.Аджиевского и 

протяженностью 35 м 

по ул.Анджиевского от 

пер. Новый до ИЖС188, 

с пропускной 

способностью 950,40 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
613,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613,43 61,34 276,05 245,37 30,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

613,43                     613,43 61,34 276,05 245,37 30,67           

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         61,34 61,34                 

2 этап     0,00         0,00         276,05   276,05               

3 этап     0,00         0,00         245,37     245,37             

4 этап      0,00         0,00         30,67       30,67           

23.5.п. 

1. Строительство 

централизованной 

системы водоотведения 

для обеспечения 

возможности 

  

Всего, в том 

числе: 
58 022,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 912,11 0,00 0,00 5 802,20 26 109,91 26 109,91 23 208,81 2 901,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         
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подключения объекта 

капитального 

строительства: 

«Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса с 

плавательным 

бассейном на 500 

человек/сутки», 

расположенного по 

адресу: ст. 

Ессентукская,  ул. 

Мира, 70б, с 

увеличением 

пропускной 

способности на 515,14 

м3/сутки , в том числе:   

1.1.  Строительство 

канализационной сети 

(напорной) Д= 110 мм 

протяжённостью 1500 м 

от КНС на границе 

земельного участка до 

ул. Храмовая ст. 

Ессентукская. 

1.2.Строительство 

канализационной сети 

Д=325 мм 

протяжённостью 600 м 

от приемной колодца 

напорной канализации 

по ул. Храмовая до ул. 

Звездная ст. 

Ессентукская. 

1.3. Строительство КНС 

в границах МО ст. 

Ессентукская, 

кадастровый номер 

земельного квартала 

26:29:110525. 

1.4. Строительство КНС 

в границах МО ст. 

Ессентукская,  ул. 

Станиславского, 

кадастровый номер 

земельного участка 

26:29:000000:6572.            

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

58 022,02           31 912,11     5 802,20 26 109,91 26 109,91 23 208,81 2 901,10               

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап                5 802,20     5 802,20   0,00                   

2 этап               26 109,91       26 109,91 0,00                   

3 этап               0,00         23 208,81 23 208,81                 

4 этап                0,00         2 901,10   2 901,10               

Всего 2022 год 73 324,24 901,78 0,00 0,00 0,00 901,78 32 116,74 0,00 0,00 5 802,20 26 314,53 40 305,73 24 548,66 8 930,46 5 374,01 1 452,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемый ввод в эксплуатацию - 2023 год 

11.3.п 

Проектирование и 

строительство 

подводящей 

канализационной сети 

Д=225 мм, 

протяженностью 650 м, 

и разводящей сети 

Д=160мм, 

протяженностью 1050 м 

в п. Нежинский, 

Предгорного района, от 

здания администрации 

до ул. Спортивная/ул. 

  

Всего, в том 

числе: 
5 804,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 804,15 580,42 2 611,87 2 321,66 290,21 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

5 389,87                               5 389,87 580,42 2 611,87 2 197,58   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

414,29                               414,29     124,08 290,21 
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Кисловодская, с 

пропускной 

способностью 552,78 

м3/сутки 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         580,42 580,42       

2 этап     0,00         0,00         0,00         2 611,87   2 611,87     

3 этап     0,00         0,00         0,00         2 321,66     2 321,66   

4 этап      0,00         0,00         0,00         290,21       290,21 

11.4.п 

Проектирование и 

строительство 

разводящей 

канализационной сети 

Д=160 мм 

протяженностью 176 м 

в пос. Нежинский, 

Предгорного района, от 

ул. Зеленогорской до 

ул. Звездной, с 

пропускной 

способностью 307,34 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
3 134,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 134,84 313,48 1 410,68 1 253,93 156,74 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

2 919,17                               2 919,17 313,48 1 410,68 1 195,01   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

215,67                               215,67     58,92 156,74 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         313,48 313,48       

2 этап     0,00         0,00         0,00         1 410,68   1 410,68     

3 этап     0,00         0,00         0,00         1 253,93     1 253,93   

4 этап      0,00         0,00         0,00         156,74       156,74 

14.17.п 

Строительство сетей 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 160 мм 

протяженностью 1495 

м, для обеспечения 

водоотведения от 

индивидуальной жилой 

застройки, 

расположенной южнее 

отделенческой 

клинической больницы 

по адресу г. 

Минеральные Воды, ул. 

Советская, 61 и 

диаметром 225 мм 

протяженностью 420 м 

от жилой застройки до 

действующего 

канализационного 

коллектора Д-800 мм. 

Строительство 

канализационных 

выпусков от границ 

земельных участков до 

коллектора (66 шт. Д-

100 мм - 532 м, 2 шт. Д-

160 мм - 20 м). 

  

Всего, в том 

числе: 
8 023,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 023,44 802,34 3 610,55 3 209,37 401,17 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

7 306,55                               7 306,55 802,34 3 610,55 2 893,66   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

716,88                               716,88     315,71 401,17 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         802,34 802,34       

2 этап     0,00         0,00         0,00         3 610,55   3 610,55     

3 этап     0,00         0,00         0,00         3 209,37     3 209,37   

4 этап      0,00         0,00         0,00         401,17       401,17 

14.18.п 

Строительство сетей 

канализации Д= 160 мм 

протяженностью 1990 

  

Всего, в том 

числе: 
8 460,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 460,15 846,02 3 807,07 3 384,06 423,01 

Прочие источники 0,00                                         
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м. для обеспечения 

водоотведения от 

индивидуальный жилой 

застройки на земельных 

участках в кадастровом 

квартале 26:24:040729 

выше резервуаров 

3*10000 м3 до 

действующего 

канализационного 

коллектора Д=200 мм г. 

Минеральные Воды. 

Строительство 

канализационных 

выпусков от границ 

земельных участков до 

коллектора 84 шт. 

Д=100 мм. -672 м, с 

пропускной 

способностью 813,48 

м3/сутки 

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

7 752,54                               7 752,54 846,02 3 807,07 3 099,46   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

707,61                               707,61     284,61 423,01 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         846,02 846,02       

2 этап     0,00         0,00         0,00         3 807,07   3 807,07     

3 этап     0,00         0,00         0,00         3 384,06     3 384,06   

4 этап      0,00         0,00         0,00         423,01       423,01 

9.7.п 

Реконструкция двух 

существующих 

напорных 

канализационных 

коллекторов из 

стальных труб, 

уложенных параллельно 

друг другу, Д=250 мм и 

протяженностью 2270 

метров (с общей 

протяженностью 4540 

метров), на ПЭ трубы 

Д=300 мм, в г. 

Железноводске (от 

канализационной 

насосной станции до 

междугороднего 

коллектора в районе 

федеральной 

автодороги "Кавказ"), с 

увеличением 

пропускной 

способности на 4476,48 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
31 980,61 12 146,07 0,00 0,00 0,00 12 146,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 834,54 0,00 0,00 0,00 19 834,54 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
12 146,07 12 146,07       12 146,07                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

19 834,54                               19 834,54       19 834,54 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      3 198,06       3 198,06 0,00         0,00         0,00         

2 этап     8 948,01       8 948,01 0,00         0,00         5 443,27       5 443,27 

3 этап     0,00         0,00         0,00         12 792,24       12 792,24 

4 этап      0,00         0,00         0,00         1 599,03       1 599,03 

9.8.п 

Реконструкция участка 

существующей 

канализационной сети 

из керамических труб 

Д=400 мм на 

полиэтиленовые трубы 

Д=400 мм, 

протяженностью 190 

метров, в г. 

Железноводске от ул. 

Маяковского до ул. 

Промышленной, с 

увеличением 

пропускной 

способности на 1492,80 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
1 891,92 1 103,79 0,00 0,00 0,00 1 103,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,13 0,00 0,00 0,00 788,13 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
1 103,79 1 103,79       1 103,79                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

788,13                               788,13       788,13 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         
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1 этап      189,19       189,19 0,00         0,00         0,00         

2 этап     851,36       851,36 0,00         0,00         0,00         

3 этап     63,23       63,23 0,00         0,00         693,53       693,53 

4 этап      0,00         0,00         0,00         94,60       94,60 

5.34.п 

Строительство 

разводящих 

канализационных 

неохваченных уличных 

сетей в южной части с. 

Курсавка (включая 

бывшие поселки 

Агроном и СХТ) 

Андроповского района 

Ставропольского края, с 

пропускной 

способностью 1728 

м3/сутки 

  

Всего, в том 

числе: 
138 952,99 19 042,64 0,00 0,00 0,00 19 042,64 24 127,21 24 127,21 0,00 0,00 0,00 69 709,63 33 254,30 7 881,09 26 073,51 2 500,73 26 073,51 19 125,86 0,00 0,00 6 947,65 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
1 564,16                     1 564,16   1 564,16               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

82 741,08 19 042,64       19 042,64 24 127,21 24 127,21       39 571,23 33 254,30 6 316,93               

Плата за 

технологическое 

присоединение 

2 500,73                     2 500,73       2 500,73           

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

52 147,03                     26 073,51     26 073,51   26 073,51 19 125,86     6 947,65 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      13 895,30       13 895,30 0,00         0,00         0,00         

2 этап     5 147,34       5 147,34 24 127,21 24 127,21       33 254,30 33 254,30       0,00         

3 этап     0,00         0,00         36 455,33   7 881,09 26 073,51 2 500,73 19 125,86 19 125,86       

4 этап      0,00         0,00         0,00         6 947,65       6 947,65 

12.9. 

Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации г. 

Михайловска (г. 

Михайловск, 2-е 

отделение ОПХ 

Михайловское) с 

увеличением их  

производительности с 

12,5 тыс. м3/сутки до 50 

тыс. м3/сутки е), в 

целях обеспечения 

возможности 

подключения объектов 

капитального 

строительства. 

  

Всего, в том 

числе: 
75 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
8 930,52           8 930,52       8 930,52                     

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

50 980,17 34 910,68       34 910,68 16 069,48       16 069,48                     

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
15 089,32 15 089,32       15 089,32                               

1 этап      50 000,00       50 000,00 25 000,00       25 000,00 0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

27.45.п 

Реконструкция 

очистных сооружений 

канализации региона 

КМВ с увеличением 

производительности с 

170 тыс.м3/сут. до 250 

тыс.м3/сут, 

расположенных по 

адресу: Предгорный 

район, в границах 

земель муниципального 

образования Этокский 

сельсовет, 2-й километр 

  

Всего, в том 

числе: 
4 525 481,41 18 064,00 0,00 0,00 0,00 18 064,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 2 148 990,60 0,00 0,00 0,00 2 148 990,60 2 352 426,81 0,00 0,00 2 142 990,60 209 436,21 

Прочие источники 24 000,00 6 000,00       6 000,00 6 000,00       6 000,00 6 000,00       6 000,00 6 000,00       6 000,00 

Амортизационные 

отчисления 
17 065,12                               17 065,12     17 065,12   

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

8 185,18                               8 185,18     8 185,18   

Плата за 

технологическое 

присоединение 

203 436,21                               203 436,21       203 436,21 
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Георгиевского шоссе Федеральный 

бюджет 
4 260 730,90                     2 142 990,60       2 142 990,60 2 117 740,30     2 117 740,30   

Источники 

прошлых лет 
12 064,00 12 064,00       12 064,00                               

1 этап      12 064,00       12 064,00 0,00         0,00         0,00         

2 этап     6 000,00       6 000,00 6 000,00       6 000,00 2 148 990,60       2 148 990,60 0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         2 346 426,81     2 142 990,60 203 436,21 

4 этап      0,00         0,00         0,00         6 000,00       6 000,00 

34.7.п 

Реконструкция участка 

существующей 

канализационной сети 

из железобетонных труб 

диаметром 800мм на 

полиэтиленовые 

диаметром 800мм, 

протяженностью 3500 

м, в г. Кисловодске по 

пр. Победы от Дома 

связи по пр. 

Первомайский, 12 до 

МГК (междугороднего 

канализационного 

коллектора), с 

увеличением 

пропускной 

способности на 15984,0 

м3/сут  

  

Всего, в том 

числе: 
107 689,89 5 773,89 0,00 0,00 0,00 5 773,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 916,00 0,00 48 460,45 22 544,80 30 910,75 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

0,00                                         

Плата за 

технологическое 

присоединение 

30 910,75                               30 910,75       30 910,75 

Федеральный 

бюджет 
71 005,25                               71 005,25   48 460,45 22 544,80   

Источники 

прошлых лет 
5 773,89 5 773,89       5 773,89                               

1 этап      5 773,89       5 773,89 0,00         0,00         0,00         

2 этап     0,00         0,00         0,00         48 460,45   48 460,45     

3 этап     0,00         0,00         0,00         48 071,06     22 544,80 25 526,26 

4 этап      0,00         0,00         0,00         5 384,49       5 384,49 

34.8.п 

Реконструкция участка 

существующего 

напорного 

канализационного 

коллектора из стальных 

труб диаметром 500мм 

на полиэтиленовые 

трубы диаметром 

600мм, протяженностью 

2000 м, в г. Кисловодске 

от КНС "Римгорская" 

по ул.Римгорская вдоль 

русла реки Подкумок до 

камеры "ПК1" МГК 

(междугороднего 

канализационного 

коллектора) с 

увеличением 

пропускной 

способности на 

11854,08 м3/сут  

  

Всего, в том 

числе: 
36 233,80 13 459,99 0,00 0,00 0,00 13 459,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 18 773,81 0,00 0,00 0,00 18 773,81 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
980,46 980,46       980,46                               

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

4 709,48                     4 000,00       4 000,00 709,48       709,48 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

3 224,07                               3 224,07       3 224,07 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

14 840,25                               14 840,25       14 840,25 

Источники 

прошлых лет 
12 479,53 12 479,53       12 479,53                               

1 этап      3 623,38       3 623,38 0,00         0,00         0,00         

2 этап   16 305,21 9 836,61       9 836,61 0,00         4 000,00       4 000,00 2 468,60       2 468,60 

3 этап   14 493,52 0,00         0,00         0,00         14 493,52       14 493,52 

4 этап      0,00         0,00         0,00         1 811,69       1 811,69 

47.1.п 

1. Строительство 

канализационного 

коллектора и 

канализационной 

насосной станции 

(далее КНС) от 

существующей КНС до 

междугороднего 

канализационного 

коллектора (далее МГК) 

  

Всего, в том 

числе: 
40 474,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 057,72 0,00 0,00 0,00 8 057,72 19 470,43 0,00 0,00 0,00 19 470,43 12 946,31 0,00 0,00 0,00 12 946,31 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
14 611,32                     14 611,32       14 611,32           

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

25 863,13           8 057,72       8 057,72 4 859,11       4 859,11 12 946,31       12 946,31 
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"Кисловодск-

Ессентуки-Пятигорск" с 

целью обеспечения 

водоотведения 

объектов, находящихся 

на территории г. 

Лермонтов, на очистные 

сооружения 

канализации региона 

КМВ 

1.1. Строительство 

канализационного 

коллектора от 

существующей КНС до 

существующего 

колодца МГК 

«Кисловодск-

Ессентуки-Пятигорск»: 

- напорный участок 

предусмотреть в 2 

нитки из труб ПЭ100 

SDR11 Ø500х45,4. 

Протяженность - 5650 м 

каждая нитка; 

- самотечный участок из 

труб Ø500. 

Протяженность - 2650 

м. 

1.2. Строительство 

канализационного 

коллектора от 

проектируемой КНС до 

существующей КНС г. 

Лермонтов: 

- напорный участок от 

проектируемой КНС до 

существующей КНС г. 

Лермонтов в 2 нитки из 

труб ПЭ100 SDR11 

Ø110х10,0.  

Протяженность - 1600 м 

каждая нитка; 

- самотечный участок из 

труб Ø150.  

Протяженность - 900 м. 

1.3. Строительство КНС 

производительностью 

20 м3/ч на территории 

существующих ОСК 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         8 057,72       8 057,72 19 470,43       19 470,43 12 946,31       12 946,31 

2 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

31.11. 

Строительство 

очистных сооружений 

канализации. 

Ставропольский край, 

Изобильненский 

городской округ, г. 

Изобильный 

  

Всего, в том 

числе: 
18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

18 000,00                               18 000,00       18 000,00 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

0,00                                         

Бюджет субъекта 0,00                                         
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Российской 

Федерации 

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         18 000,00       18 000,00 

2 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

3 этап     0,00         0,00         0,00         0,00         

4 этап      0,00         0,00         0,00         0,00         

22.4.п. 

Реконструкцию участка 

существующей 

канализационной сети 

из керамических труб 

диаметром 300мм на 

полиэтиленовые трубы 

диаметром 400мм, 

протяженностью 370 м, 

в г.Ессентуки по ул. 

Садовая от 

ул.Октябрьская до 

ул.Титова, для 

увеличения пропускной 

способности на 673,92 

м3/сут в целях 

подключения объекта 

капитального 

строительства, 

строительство которого 

осуществляется на 

земельном участке, с 

кадастровым номером: 

26:30:010230:1, 

расположенного по 

адресу: Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. 

Садовая, 13/ул. Фрунзе, 

7, технологически 

связанного с 

реконструируемым 

участком. 

  

Всего, в том 

числе: 
25 677,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 677,67 2 567,77 11 554,95 10 271,07 1 283,88 

Прочие источники 0,00                                         

Амортизационные 

отчисления 
0,00                                         

Капитальные 

вложения за счет 

прибыли в составе 

тарифа на 

водоотведение 

                                        0,00 

Плата за 

технологическое 

присоединение 

25 677,67                               25 677,67 2 567,77 11 554,95 10 271,07 1 283,88 

Бюджет субъекта 

Российской 

Федерации 

0,00                                         

Источники 

прошлых лет 
0,00                                         

1 этап      0,00         0,00         0,00         2 567,77 2 567,77       

2 этап     0,00         0,00         0,00         11 554,95   11 554,95     

3 этап     0,00         0,00         0,00         10 271,07     10 271,07   

4 этап      0,00         0,00         0,00         1 283,88       1 283,88 

Всего 2023 год 5 026 805,33 119 590,39 0,00 0,00 0,00 119 590,39 63 184,92 24 127,21 0,00 0,00 39 057,72 2 242 170,66 33 254,30 7 881,09 26 073,51 2 174 961,75 2 601 859,36 24 235,89 71 455,56 2 185 975,49 320 192,41 

ИТОГО 2020-2023 годы 5 134 416,49 136 713,40 583,43 8 338,25 6 488,49 121 303,22 113 367,34 25 417,26 5 805,25 10 962,43 71 182,40 2 282 476,39 57 802,96 16 811,55 31 447,53 2 176 414,35 2 601 859,36 24 235,89 71 455,56 2 185 975,49 320 192,41 
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IV раздел. Расчёт эффективности инвестирования средств. 

 

 Данный расчёт выполнен отдельно для группы мероприятий, не 

связанных с подключением объектов, кроме мероприятий по защите 

централизованных систем водоснабжения, водоотведения от угроз 

техногенного, природного характера и т.п., а также отдельно для группы 

мероприятий, связанных с подключением объектов. 

 При расчёте показателя эффективности инвестирования средств для 

мероприятий применена формула:  

  
              

 
 , где: 

F - показатель эффективности мероприятия; 

i цел. - целевое значение индикатора; 

i тек. - текущее значение индикатора; 

s - стоимость реализации мероприятия. 

 Индикаторы целевого и текущего состояния объектов централизованных 

систем водоснабжения, водоотведения рассчитаны для каждого мероприятия. 
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Таблица 8 
Расчет эффективности инвестирования средств для группы мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем холодного водоснабжения 

объектов капитального строительства 

 

№ мер. Наименование мероприятия 
Стоимость 

мероприятия 

(тыс.руб.) 

Наименование индикатора Ед.изм. 

Значение индикатора 
Показатель 

эффективности 

мероприятия На начало 

действия ИП 

На окончание 

действия ИП 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов  

11.1.п 

Проектирование и строительство подводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=110 мм 
(внешний диаметр), протяженностью 2350 м, с установкой 4-х регуляторов давления Д=100 

мм и разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75мм (внешний диаметр), 
протяженностью 530 м в п. Нежинский Предгорного района, от здания администрации до 

ул. Спортивная/ул. Кисловодская, с пропускной способностью 362,94 м3/сутки 

8 783,03 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 362,94 0,04132 

11.2.п 

Проектирование и строительство разводящей водопроводной сети из ПЭ труб Д=75 мм по 

ул. Кисловодской протяженностью 895 м в пос. Нежинский Предгорного района, от ул. 
Зеленогрской до ул. Звездной, с пропускной способностью 166,43 м3/сутки 

2 729,45 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 166,43 0,06098 

12.1.п 
Строительство подводящего водопровода из труб ПЭ от пер. Князевский до ул. Ишкова в г. 

Михайловске (2этап) Д=500, L=6500 метров, с пропускной способностью 26075 м3/сутки 
167 082,15 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 26075 0,15606 

5.26.п 
Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Юбилейная с. Курсавка 
Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 186,08 м3/сутки 

2 384,67 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 186,08 0,07803 

5.27.п 
Строительство разводящих сетей водопровода (полиэтилен) по ул. Братская с. Курсавка 

Андроповского района Ставропольского края, с пропускной способностью 191,32 м3/сутки 
2 468,05 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 191,32 0,07752 

10.8.п 

Строительство водопроводных сетей в п. Ясная Поляна и п. Лесхоз Предгорного 
муниципального района Ставропольского края (Проектирование и строительство 

подводящей водопроводной сети Ду= 315 ПЭ, протяженностью 7200 м. в пос. Ясная Поляна 

Предгорного района Ставропольского края от "Эшкаконского водовода" (действующего 

водовода № 57/2 Д=630 мм «Кубанского районного водопровода») до проектируемой жилой 

застройки (резервуара V=500 м3 в западной части п. Ясная Поляна (Широта: 44° 1'2.44"С;  

долгота: 42°44'33.54"В)), с пропускной способностью 2503,26 м3/сутки с реконструкцией 
насосной станции 2-го подъема, с производительностью на 1140 м3/час) 

114 649,37 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 

м3/сут./м3/ч

ас 
0 2503,26 0,02183 

13.2.п 

Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=110 мм 

(внешний диаметр), протяженностью 1500 м., от разводящих сетей с. Садового 
(существующей водомерной камеры с. Садовое (в районе ул.Колхозная,128)) до водозабора 

с. Привольное (широта 44° 1'13.36"С; долгота 42°57'32.46"В), с целью обеспечения 

возможности подключения объектов капитального строительства с. Привольное, с 
пропускной способностью 245,33 м3/сутки 

5 356,29 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 245,33 0,04580 

41.1.п 

Строительство разводящих водопроводных сетей для обеспечения питьевой водой 

микрорайона № 7, г. Нефтекумска: 

диаметром 110 мм (внешний диаметр) Пэ по ул. Весенняя, ул. Майская, общей 

3 078,64 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,26437 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

протяженностью - 831 м 

13.4.п 

Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб Д=160 мм (внешний диаметр), 
протяженностью 1500 м., от водовода Д-630мм (НС "Техвода - НС "Свободненская") до 

существующей подводящей линии ПЭ Д-160мм с. Садового (пропускной способностью 

1440 м3/сутки), для возможности обеспечения подключения новых абонентов, подключения 
объектов капитального строительства с. Садовое, с. Привольное 

5 200,59 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 1440 0,27689 

12.2.п 

Строительство водопроводной сети из ПЭ труб Д=500мм протяженностью 2000 метров в г. 

Михайловск от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополь ( район ЦРБ ул. Ленина 1 г. 
Михайловска) вдоль автодороги Ставрополь-Дубовка) до пер. Князевского с целью 

подключения проектируемого мкр. "Цветочный", с пропускной способностью 7551,53 

м3/сут. (1 этап) 

36 435,64 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 7551,53 0,20726 

12.3.п 

Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225мм (внешний 
диаметр), протяженностью 500м, в г. Михайловске по пер.Князевскому от ул.Подлесной до 

автодороги Ставрополь - Дубовка с подключением к проектируемому водоводу диаметром 
500мм (внешний диаметр) от сетей МУП "Водоканал" г. Ставрополя (в районе ЦРБ г. 

Михайловска, ул. Ленина, 1) до ул. Ишкова, с пропускной способностью 3255,55 м3/сутки 

3 817,45 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 3255,55 0,85281 

12.4.п 

Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 400мм, 

протяженностью 800 м, в г. Михайловске по ул. Коллективной от ул. Гагарина (в районе 
железнодорожного переезда) до ул. Войкова, № 2, с пропускной способностью 13022,21 

м3/сутки 

9 160,34 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 13022,21 1,42159 

26.1.п 

Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм (внешний 
диаметр), протяженностью 700 м, в п. Санамер Предгорного района по ул. Спортивной от № 

1 до №19 и от № 2 до № 70 с подключением в существующую водопроводную сеть по ул. 

Лесной, с целью обеспечения возможности подключения объектов капитального 
строительства в п. Санамер по ул. Спортивной. Пропускная способность 813,89 м³/сутки. 

2 366,60 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 813,89 0,34391 

24.1.п 

Строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм (внешний 

диаметр), протяженностью 900 м, в пос. Пятигорский Предгорного района от ул. Садовой № 

72 в район проектируемой жилой застройки (в 400м от старого стадиона), с целью 
обеспечения возможности подключения объектов капитального строительства в пос. 

Пятигорский по ул. Садовой. Пропускная способность 813,89 м³/сутки. 

3 042,77 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,26748 

23.4.п 

1.Строительство и реконструкция централизованной системы холодного водоснабжения для 

обеспечения возможности подключения объекта капитального строительства: 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 

500 человек/сутки», расположенного по адресу: ст. Ессентукская,  ул. Мира, 70б, с 
увеличением пропускной способности на 1110,00 м3/сутки, в том числе:1.1. Строительство 

водовода Д=600 мм протяжённостью 12 км от насосной станции ГНС с. Новоблагодарное до 

насосной станции № 5 г. Ессентуки.1.2. Строительство двух резервуаров питьевой воды на 
территории насосной станции № 5  в границах Ставропольского края Предгорного района 

МО г. Ессентуки,  ж/д_ст Золотушка  кадастровый номер земельного участка  

26:30:040402:2, объёмом 2000 м³/сут каждый.1.3. Реконструкция насосной станции № 5 в 
границах Ставропольского края Предгорного района МО г. Ессентуки, ж/д_ст Золотушка  

кадастровый номер земельного участка  26:30:040402:2.1.4. Реконструкция водовода из ст. 

труб Д=325 мм с заменой на ПЭ трубы Д=400 мм, протяжённостью 4 км от насосной 
станции № 5 г. Ессентуки до РЧВ «Пикет» ст. Ессентукская.  1.5. Строительство резервуара 

1х2000 м3 на территории РЧВ "Пикет" ст. Ессентукская.1.6. Строительство насосной 

390 585,95 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 1110 0,00284 
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станции Q= 200 м3/ч  на территории РЧВ "Пикет" в границах МО ст. Ессентукская, 
кадастровый номер земельного квартала 26:29:110160.  1.7. Строительство водопроводной 

сети из ПЭ труб Д=225 мм протяжённостью 1,5 км в 2 нитки от РЧВ до границ земельного 

участка. 

22.1.п 
Проектирование и строительство водопроводной сети полиэтилен Д 400 мм SDR 9 ПЭ  100 
Pn 20 протяженностью 12 км в г. Ессентуки от ГНС "Кубанские ОСВ"  до Насосной станции 

№5, с пропускной способностью 10835 м3/сут. 

138 370,51 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 10835 0,07830 

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

13.7.п 
Строительство  насосной станции второго подъема в х.Новопролетарка 
производительностью 60м3/час. Для возможности увеличения мощности подачи на  1440 

м3/сутки. 

5 335,39 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 1440 0,26990 

22.8.п 

Проектирование и строительство насосной станции подкачки г. Ессентуки с резервуарами 
чистой воды 2х2000 м3, на территории Насосной станции №5 ст. Золотушка (для 

проектируемого водовода полиэтилен  Д 400 мм SDR 9 ПЭ  100 Pn 20 протяженностью 12 

км в г. Ессентуки от ГНС "Кубанские ОСВ" до Насосной станции №5) 

85 815,73 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 10835 0,12626 

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения  в целях подключения объектов капитального строительства абонентов  

9.5.п 

Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб Д=150 мм (внешний 

диаметр) на ПЭ трубы Д=160 мм (внешний диаметр), протяженностью 280 метров в г. 

Железноводске, по ул. Пролетарской от дома № 1Б до резервуара 32-го квартала, 
расположенного около дома № 1Г ул. Пролетарской пос. Иноземцево, с увеличением 

пропускной способности на 608,16 м3/сутки 

2 465,41 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 1351,2 1959,36 0,24668 

41.6.п 

Реконструкция участка центрального водовода из стальных труб диаметром 200 мм 
(внешний диаметр) на ПЭ диаметром 225 мм (внешний диаметр), протяженностью 273 

метра, закольцовывающим ул. Восточную и ул. Рабочую, г. Нефтекумска, на территории 

промзоны и в районе новой жилой застройки микрорайона Камыш-Бурун, в целях 
увеличения пропускной способности на 166,88 м3/сут 

1 262,81 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 3088,67 3255,55 0,13215 

36.1.п 

Реконструкция напорного водовода № 3 Коммунар-Штурм из асбестоцементных, стальных 

и чугунных труб диаметром 200-300 мм с заменой 1500 метрового участка с заниженным 

сечением на полиэтиленовый, диаметром 315 мм, для увеличения пропускной способности 
на 864,0 м3/сутки. Кадастровый номер земельного участка 26:01:100801:16 853 

9 455,68 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 6480 7344 0,09137 

27.3.п 

Реконструкция водовода из стальных труб диаметром 500-700 мм (внешний диаметр) с 

заменой на стальные трубы диаметром 800 мм (внешний диаметр), протяженностью 14800 
м, от ГНС, кадастровый номер земельного участка 26:29:040307:48 до резервуара средней 

зоны г. Пятигорск, кадастровый номер земельного участка 26:33:050201:1 с увеличением 

пропускной способности на 12216,96 куб.м в сутки 

417 396,36 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 39873,6 52090,56 0,02927 

27.4.п 

Реконструкция существующего участка водопроводной сети из стальных труб диаметром 
100 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм, протяженностью 400 метров по ул. 5-й 

переулок от ул. Тольятти до ул. Ермолова с увеличением пропускной способности на 814,31 
куб. в сутки 

4 859,35 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 813,89 1628,2 0,16758 

22.3.п 

 Реконструкция участка существующей водопроводной сети из чугунных труб Д=100 мм 

(внешний диаметр) на полиэтиленовые трубы протяженностью 533 метра, ст. Д= 150 мм 

(внешний диаметр), протяженностью 3 метра в г. Ессентуки по ул. Фрунзе от ул. 
Разумовского до ул. Садовая 

5 494,40 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 846,72 1874,88 0,18713 

28.11.п 

Реконструкция участка существующего водопровода из чугунных труб Д-250 мм на 

полиэтиленовые трубы Д-315 мм протяженностью 260 м по ул. Чернышевского от дома № 

74  до и вдоль железной дороги в г. Георгиевске, с целью подключения объекта 

1 699,03 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 6387,729 7324,99 0,55165 
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"Комплексная застройка жилого микрорайона "Ромашка", с увеличением пропускной 
способности на 937,261 м3/сутки 

9.9.п 

Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 2500 м, в г. Железноводске по 

ул. Советская- ул. Колхозная - жилой район Капельница (от ул. Озерная до ул. Рабочая) с 
увеличением пропускной способности на 1922,16 м3/сутки 

11 464,37 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 1831,2 3753,36 0,16766 

9.10.п 

Реконструкция участка существующего водовода из стальных труб диаметром 500 мм на 

стальные трубы диаметром 500 мм, протяженностью 720 м, в г. Железноводске по ул. 

Оранжерейная от садового товарищества «Ясная поляна» до ул. Оранжерейная, № 20 с 

увеличением пропускной способности на 3865,92 м3/сутки 

11 848,67 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 16481,28 20347,2 0,32627 

9.11.п 

Реконструкция участка существующего водовода из чугунных труб диаметром 200 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм, протяженностью 1400 метров, по маршруту   г. 
Железноводск - пос. Иноземцево - ул. Пролетарская (от АЗС "Лукойл" до ул. Шоссейная) , с 

увеличением пропускной способности на 1922,16 м3/сутки.  

6 420,05 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 1831,2 3753,36 0,29940 

9.13.п 

Замена водовода  Д- 500 мм из стальных труб от ГНС до горы Медовой г. Железноводска          
(Инв. № 81488 ИНОН 040108412464) на  водовод Д - 600 мм из стальных труб 

протяженностью 8250м., расположенного по западной окраине г. Железноводска с 

увеличением пропускной способности на 8952,72 м3/сутки 

179 129,05 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 20347,2 29299,92 0,04998 

34.3.п 

Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 

500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500мм, протяженностью 654 м, в г. 

Кисловодске по ул.М.Расковой от пересечения ул. Расковой до ул. Марцинкевича до 
резервуаров "Ракитной горы" по пер. Ракитному в районе жилого дома № 13, с  

увеличением пропускной способности на 4125,60 м3/сутки  

14 956,80 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 11676,96 15802,56 0,27583 

34.4.п 

Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 

400мм на стальные трубы диаметром 500мм, протяженностью 4700 м, с увеличением 
пропускной способности трубопровода на участке от распределительного узла "Гора 

Кольцо" в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная, 15 до резервуаров 

"Суворовские" по ул. Озерной, 4 в г. Кисловодск, с увеличением пропускной способности 
на 5614,27  м3/сут 

100 290,68 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 15995,232 21609,504 0,05598 

34.5.п 

Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 

600мм на стальные трубы диаметром 630(600)мм, протяженностью 5500 м, от 
распределительного узла Гора-Кольцо в п. Мирный Предгорного района по ул. Шоссейная, 

15 до НС "Осипенко" по ул. Осипенко 1 в г. Кисловодск,  с увеличением пропускной 

способности на 11346,04 м3/сутки  

148 473,88 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 19628,36 30974,4 0,07642 

34.6.п 

Реконструкция участка существующих водопроводных сетей из стальных труб диаметром 
600мм (внешний диаметр) на стальные трубы диаметром 630 (600) мм (внешний диаметр), 

протяженностью 1000 м, проходящего по земельному участку п. Нежинский Предгорного 

района по направлению на г. Кисловодск, для подачи воды на резервуары "Главный Баязет" 
по ул. Кутузова, в районе горбольницы г. Кисловодска, с увеличением пропускной 

способности на 11346,04 м3/сутки 

21 215,40 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 19628,36 30974,4 0,53480 

19.5.п. 

Реконструкция участка магистрального водовода от ПК 345 + 00 до ПК 445 + 00 
протяженностью 10 000 м из асбестоцементных труб Д - 300 мм с заменой на 

полиэтиленовую трубу Д - 400 мм ПЭ - 100 SDR-17 с увеличением пропускной способности 

на 1860 м3 в сутки 

192 080,07 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 7324,99 9184,99 0,00968 

27.9.п. 
Реконструкция разводящей водопроводной сети из стальных труб диаметром 100 мм на 

полиэтиленовые трубы диаметром 160 мм общей протяженностью 2900 м в с. Привольное, с 
13 233,93 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 813,89 1121,53 0,02325 
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увеличением пропускной способности 307,64 м3/сут. 

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 

36.2.п 

Реконструкция Коммунаровского подземного водозабора с целью увеличения объема 

добываемой питьевой воды в объеме на 960 м3/сутки. Ориентир насосная станция пос. 

Зеркальный 850 м на запад юго-запад, равнина, Красногвардейский район. Географические 
координаты 45° 51´ 21ˮ с. ш. 41° 17´ 45ˮ в. д. 

6 524,62 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 2600 3560 0,14713 

36.3.п 

Реконструкция насосной станции 2-го подъема в п. Зеркальный, путем установки насосно-

силового агрегата ЦНС 180-85, с целью увеличения объема перекачиваемой питьевой воды 

на 1920 м3/сутки.. Участок находится примерно в 3,0 км от ориентира по направлению на 
юго-восток. Ориентир -  здание администрации Коммунаровского сельсовета 

Красногвардейского района Ставропольского края по адресу: п. Коммунар улица Мира №2. 

Кадастровый номер земельного участка 26:01:080305: 37 

448,99 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 2400 4320 4,27625 

27.8.п 

1.Реконструкция комплекса Кубанских очистных сооружений водоснабжения и Кубанского 

районного водопровода, в т.ч: 

1.1.Реконструкция Кубанского группового  водовода сырой воды из стальных труб Д - 800 
мм на полиэтиленовые трубы 100 SDR17 Д-1000 мм, протяженностью 1770 метров от 

водозабора БСК до Кубанских очистных сооружений водоснабжения 

1.2.Реконструкция участков водоводов I очереди 1966 года постройки (Инв. № 30085 ИНОН 
040108410646) и II очереди 1971 года постройки (Инв. № 30086 ИНОН 040108410647) 

диаметром 1000 мм из стальных труб на переходе через реку Кума (замена дюкерных 

переходов на воздушные), общей протяженностью 560 п.м., расположенного на восточной 
окраине станицы Суворовской, Предгорного района Ставропольского края. 

1.3.Реконструкция участка водовода от реки Кума L=400м на объекте "Водовод 1 ой 

очереди Ду 1000 мм постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№ 30085" в районе 
восточной окраины ст. Суворовской, Предгорного района с увеличением пропускной 

способности на 27647,7 куб.м в сут. 

1.4.Реконструкция участка водовода L=504 м на объекте "Водовод 1 ой очереди Ду 1000 мм 
постройки 1966 г ИНОН 040108410646, Инв.№ 30085"  в районе сбросного колодца СК-16 

между ст. Суворовской и пос. Свобода с увеличением пропускной способности на 27647,7 

куб.м в сут. 
1.5.Реконструкция участка водовода от реки Кума L=400 м на объекте "Водовод 2ой 

очереди Ду 1000 мм постройки 1971г. ИНОН 040108410647, Инв.№30086" в районе 

восточной окраины ст. Суворовской, Предгорного района с увеличением пропускной 

способности на 21859,2 куб.м в сут. 

1.6.Реконструкция участка водовода 1971г. L=504м. на объекте "Водовод 2ой очереди 

Ду1000 мм постройки 1971г." ИНОН 040108410647, Инв.№30086" в районе сбросного 
колодца СК-17 между ст. Суворовской и пос. Свобода с увеличением пропускной 

способности на 21859,2 куб.м в сут. 
1.7. Модернизация системы очистки воды фильтра № 7,  I очереди Кубанских очистных 

сооружений водоснабжения 

1.8.Модернизация системы подачи и промывки  фильтров № 9-№ 15 в галерее 
фильтровального зала № 2  II очереди Кубанских очистных сооружений водоснабжения 

1.9.Модернизация системы промывки фильтровального зала №1 Станции очистки воды II 

очереди 
1.10.Модернизация системы очистки воды фильтра №1,  II очереди Кубанских очистных 

сооружений водоснабжения 

1.11.Модернизация системы промывки фильтров Станции очистки воды III очереди 

440 430,60 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 236000 265000 0,06584 



158 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.4.п. 
Реконструкция медленного фильтра на ОСВ у с. Александрия "Медленный фильтр" ИНОН 
040108414898, с целью увеличения его мощности (производительности) 

80 877,04 Процент потерь % 3 100,0 12000 0,11004 

22.5.п. 

Реконструкцию участка существующей водопроводной сети из стальных труб диаметром 

300мм на полиэтиленовую трубу диаметром 315мм, протяженностью 1100 м от 

водопроводной камеры в районе ул. Никольская №25 до НС №5 в г. Ессентуки с 
увеличением пропускной способности на 259,2 м3/сут 

8 250,71 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 7318,08 7577,28 0,03142 

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов  

Строительство новых сетей водоснабжения  

41.2. 

Строительство участка водопроводных сетей с закольцовкой ул. Радужная и пер Сиреневый 
для обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения питьевой водой 

микрорайона № 7, г. Нефтекумска, диаметром 160 мм (внешний диаметр) Пэт ул. Радужная 

(от ул. Майская до ул. Бульварная), пер. Сиреневый (от ул. Абрикосовая до ул. Бульварная), 
общей протяженностью - 960 м. 

4 160,45 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 1831,25 0,44016 

23.1. 

Устройство перемычек между водоводами: 1. Водопровод от ГНС до камеры № 19а Д=720 

мм ст. ИНОН 040108412462, 040108412475 (№ 55) и Кубанским водопроводом ст. Д=700 мм 
(№32) ИНОН 040108412452, из стальной трубы Д=300 мм, протяженностью 100 метров, с 

увеличением пропускной способности на 2400 м3/сутки 

1 065,02 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 8500 10900 2,25349 

23.2. 

Водовод от ГНС резервуар средней зоны Пятигорска д=500-700 мм ИНОН 040108412438 

(№22) и водопроводные сети Эшкаконский водовод Д=300 мм, ИНОН 0401008412445 из 
П/Э80 трубы Д=200 мм, протяженностью 1100 метров. Для увеличения объема подаваемой 

воды по водоводу № 55 ИНОН 040108412462,040108412475 для нужд ст. Ессентукской, с 

увеличением пропускной способности на 2400 м3/сутки   

6 344,65 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 8500 10900 0,37827 

23.3. 

Строительство магистрального водовода из полиэтиленовых труб Д-225мм (внешний 

диаметр), протяженностью 3000 м.  от колодца №17 по ул. Химическая до ул. Цалкинская 

ст. Ессентукская 

13 082,61 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 6000 0,45862 

Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения  

1.1. 

Строительство резервуаров и водопроводных сетей в п. Чограйском Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края (Строительство напорно-регулирующих 

резервуаров - 2 шт. объемом по 500 м3 каждый, пос. Чограйский Арзгирского района 
Ставропольского края. Ориентир п. Чограйский. Участок находится примерно в 1 920 м от 

ориентира по направлению на юг.) 

15 212,92 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 108 120 0,00079 

5.9. 

Строительство приемного резервуара чистой воды 1-ой очереди емкостью 100 м3 на 

территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края. Место 

расположения: участок находится примерно в 1540 м по направлению на юго- запад от 

ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: край 

Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, дом 25.  

2 393,15 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 108 120 0,00501 

16.12. 
Строительство водоёма отстойника 500,0 тыс. м 3 для объекта "Межмуниципальный 

Казьминский групповой водопровод" ОСВ 
79 874,38 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 500 000 6,25983 

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения  в целях снижения уровня износа существующих объектов  

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения  

2.2. 

Реконструкция участка существующего водовода с. Садовое - с. Арзгир из 

асбестоцементной трубы Д=300 мм на ПЭ трубу Д=315 мм, протяженностью 3000 метров, 

от ПК 170+75 до ПК 230+75 

14 073,85 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 5566,24 7324,99 0,12497 

3.1. 
Реконструкция участка водопроводной сети п. Тоннельный, ул. Королева, № 10-54 из 
стальных труб Д=90 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 1500 м. 

5 045,74 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 616,8 656,4 0,00785 
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3.2. 

Реконструкция участка подающего водовода на от очистных сооружений водоснабжения 
Тоннельненского группового водопровода до с. Надзорного, ул. Северная, д. 45, из 

асбестоцементных труб Д=300 мм (внешний диаметр) на ПЭ трубы Д=225 (внешний 

диаметр), протяженностью 3200 м. 

12 620,32 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 3810,24 2764,8 0,08284 

4.1. 

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм 
(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 110 метров в с. Труновском, по пл. Трунова от № 11 до № 1, с целью 

снижения уровня износа 

370,02 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 384 667,2 0,76536 

4.2. 

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм 

(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр) 

протяженностью 100 метров, в с. Труновском по ул. Ленина от № 21 до № 19 с целью 
снижения уровня износа 

336,38 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 405,6 667,2 0,77769 

4.3. 

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб Д= 

100 мм (внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д= 110 мм (внешний диаметр) 
протяженностью 140 метров, в с. Труновском по ул. Партизанская от № 59 до № 69, с целью 

снижения уровня износа 

470,94 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 561,58 813,89 0,53576 

4.4. 

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=100 мм 

(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=110 мм (внешний диаметр), 
протяженностью 200 метров, в с. Труновское, по пер. Дружный от ул. Терновской до № 8 с 

целью снижения уровня износа. 

672,76 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 561,58 813,89 0,37504 

4.5. 

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из стальных труб Д=57 мм 
(внешний диаметр) со 100% износом на ПЭ трубы Д=63 мм (внешний диаметр), 

протяженностью 160 метров, в с. Труновском, по пер. Учительский от № 9 до № 11 с целью 

снижения уровня износа 

538,21 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 196,37 323,03 0,23534 

5.1. 
Реконструкция аварийного участка водовода Д-200 мм 1-ой очереди на с. Курсавка 
протяженностью 1500 метров по ул. Стратийчука на территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского края 

9 122,37 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 1627,77 3255,55 0,17844 

5.2. 
Реконструкция аварийного участка водовода Д-300 2-ой очереди на с. Курсавка 
протяженностью 1800 метров по ул. Октябрьская на территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского края 

16 191,90 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 3661,76 7324,99 0,22624 

5.3. 

Реконструкция аварийных участков разводящих водопроводных сетей протяженностью 

3850 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края:1. На объекте «Водопровод» от ВК № 100 по ул. Красная №83 до водонапорной башни 

«Рожновского», расположенной в 2,4 км. на север от ориентира жилой дом с. Курсавка ул. 

Красная, 852. На объекте «Водопровод» по пер. Восточный от дома №58 по ул. Ленина до 
дома № 35 по ул. Войтика3. Водопровод по пер. Южный (от ул. Ленина №84 до ул. 

Октябрьская №42). 

20 084,61 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 271,27 813,89 0,02702 

5.4. 

Реконструкция аварийных участков разводящих водопроводных сетей в с. Курсавка по ул. 
Рабочая от перекрестка с ул. Чекменева №12 до ул. Тверская, №5 и по ул. Промышленной 

от №15 до №1 протяженностью 140 метров на территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского края. 

7 303,49 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 217,27 813,89 0,08169 

5.5. 

Реконструкция аварийных участков разводящих водопроводных сетей, протяженностью 

2900 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского 

края от резервуара по улице Буклова №7 и далее по улице Транспортная до ул. Красная, 60. 

15 128,66 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 217,27 813,89 0,03944 

5.6. 
Реконструкция бесхозяйных участков разводящих водопроводных сетей (включая МКД) 

протяженностью 6842 метров на территории Курсавского сельсовета Андроповского района 
37 442,18 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 217,27 813,89 0,01593 



160 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ставропольского края 

42.1. 
Реконструкция участка водовода из а/ц труб Д-400мм (внешний диаметр) на 
полиэтиленовые трубы д 315 мм (внешний диаметр), протяженностью 3000 м от ОСВ ст. 

Новотроицкая до населенных пунктов п. Краснозоринский, с. Раздольное 

17 127,32 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 7324,99 0,42768 

42.2. 
Реконструкция участка существующего водопровода из стальных труб Д-100 мм (внешний 
диаметр) протяженностью 670 м на полиэтиленовые трубы Д-110 мм (внешний диаметр) п. 

Светлый ул. Тургенева 

2 307,08 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,35278 

41.3. 

Реконструкция участка существующего магистрального водовода из стальных труб 

диаметром 426 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 500 мм, протяженностью 2345 м, в 
г. Нефтекумске от насосной станции «Промвода» до водопроводного колодца № 8-ПВ по 

ул. Ленина 

23 032,93 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 20347,2 0,88340 

12.7. 

Реконструкция участка существующей водопроводной сети из асбестоцементных труб 
диаметром 100-150мм (внешний диаметр) по ул. Войкова в г. Михайловске на 

полиэтиленовую трубу диаметром 225 мм (внешний диаметр), протяженностью 5000 м д. № 

224/5  до д.№ 616, с увеличением пропускной способности на 2359 м3/сутки 

28 892,19 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 896,55 3255,55 0,08165 

16.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Кочубея, от улицы 

Партизанской до улицы Крайней, из стальных труб Д=100мм на полиэтиленовые Д=110мм 

протяженностью 530 м.  

1 825,00 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 813,89 0,44597 

16.2. 
Реконструкция участка водопроводной сети по ул. Крестьянская в с. Кочубеевском от 
улицы Восточной д. №36 до улицы Кубанская д. №49 из стальных труб Д=100мм на 

полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 250 м 

860,85 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,94545 

16.3. 
Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Советская, от улицы 
Восточной до улицы Кубанская из асбестоцементных труб Д=100мм (внешний диаметр) на 

полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 320 м. 

1 101,89 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,73863 

16.9. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Вокзальная от улицы 

Пролетарская до улицы Набережная, из стальных труб Д=57мм на полиэтиленовые 
Д=100мм протяженностью 180 м. 

642,76 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 1,26625 

16.10. 

Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Крестьянская от дома № 89 

до улицы Октябрьской Революции из стальных труб Д=100мм (внешний диаметр) на 
полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) протяженностью 180 м. 

642,76 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 1,26625 

16.11. 
Реконструкция участка водопроводной сети с. Кочубеевское, ул. Фрунзе из стальных труб 

Д=57 мм на полиэтиленовые Д=100мм протяженностью 100 м. 
357,09 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 2,27925 

17.2. 
Реконструкция участка водопроводной сети из ПЭ трубы Д=225 мм (внешний диаметр) на 
ПЭ Д=225 мм (внешний диаметр) протяженностью 1260 метров с. Казьминского по ул. 

Красноармейская от ул. Северная, до ул. Революционная 

5 936,17 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 3255,55 0,54843 

17.5. 

Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=63 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 410 метров с. Казьминского ул. 
Первомайская от ул. Октябрьская, до ул. Вокзальная 

1 464,05 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 653,84 0,44660 

17.6. 

Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 620 метров с. Казьминского ул. 
Вокзальная от ул. Первомайская, до ул. Выгонная 

2 213,93 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 653,84 0,29533 

17.7. 

Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) 

на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 540 метров с. Казьминского ул. 
Пролетарская от ул. Калинина, до ул. Фрунзе 

1 928,27 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 653,84 0,33908 

17.8. 
Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=100 мм (внешний 

диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 130 метров с. Казьминского 
464,21 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 1,75327 
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от ул. Выгонная, 51 до ул. Выгонная, 129 А 

17.9. 
Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=32 мм (внешний диаметр) 
на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженностью 100 метров с. Казьминского от ул. 

Революционная, до ул. Школьная 

357,09 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 653,84 1,83104 

17.10. 
Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=89 мм (внешний диаметр) 
на ПЭ Д=90 мм (внешний диаметр), протяженность 480 метров с. Казьминского, ул. 

Западная от ул. Революционная, до ул. Садовая 

1 714,01 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 653,84 0,38147 

17.11. 

Реконструкция участка водопроводной сети из стальной трубы Д=100 мм (внешний 

диаметр) на ПЭ Д=110 мм (внешний диаметр), протяженностью 260 метров с. 
Казьминского, ул. Советская от ул. Вокзальная, до ул. Пролетарская 

928,42 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,87664 

17.12. 

Реконструкция водовода Казьминского группового водопровода  от НС 3 подъема до 

поворота на х. Саратовский  из стальной трубы Д=500 мм на ПЭ Д=500 мм протяженностью 
3175 метров 

41 760,34 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 15696,6 20347,2 0,11136 

18.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети из стальных труб Д=89 мм (внешний диаметр) 

на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр), протяженностью 300 метров, по ул. 
Коллективная от №1 до № 32\2, с. Вревское. 

1 033,02 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,89 0,78787 

18.3. 

Реконструкция участка водовода из асбестоцементных труб Д=200мм (внешний диаметр) на 

полиэтиленовые Д= 225мм (внешний диаметр), протяженностью 500 метров, от НС 5 

подъема Заветненского группового водопровода расположенной от южной окраины с. 
Заветное 799 метров по направлению на юго-запад в сторону НС 6 подъема, 

осуществляющей водоснабжение Вревского муниципального образования 

2 049,39 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 3255,55 1,58855 

18.4. 
Реконструкция участка водопроводной сети из А\Ц труб Д=150 мм на полиэтиленовые 
Д=150мм протяженностью 1600 метров, по  ул. Вишневского от  №1 до № 32\2,  с. Вревское  

6 683,49 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 1831,25 0,27400 

15.3. 

Реконструкция участка водовода Заветненского группового водопровода из стальной трубы 

Д=300 мм (внешний диаметр) на ПЭ Д=315 мм (внешний диаметр), протяженностью 50 

метров в районе перехода через р. Барсучки, на окраине ст. Барсуковская 

274,22 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 7324,99 26,71248 

6.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети   из ПЭ труб (введенных в эксплуатацию в 

1981г.) Д= 80мм (внешний диаметр) на полиэтиленовые Д=110мм (внешний диаметр) 

протяженностью 300 метров по ул. Пионерская от №2а-№10 ст. Барсуковской. 

1 033,02 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 8,64 67,68 0,05715 

6.2. 

Реконструкция участка подающего водовода из стальных и а/ц труб Д=200мм (внешний 
диаметр) на полиэтиленовые Д=225 мм (внешний диаметр), протяженностью 300 метров на 

территории очистных сооружений Барсуковского локального водопровода в сторону ст. 

Барсуковская. 

1 229,64 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 108,48 228,96 0,09798 

21.1. 

Реконструкция участка подающего водопровода Д-200 мм чугун протяженностью 1400 м. на 

полиэтиленовую трубу Д-225мм на объекте: " Водопровод Бештаугорец" ИНВ № 734 ИНОН 

040108415192  

5 375,02 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 3255,55 0,60568 

21.2. 
Реконструкция участка подающего водопровода Д-150 м (внешний диаметр) чугун 
протяженностью 2380 м. на полиэтиленовую трубу Д-160мм (внешний диаметр) на объекте 

"Водопровод № 732 ИНОН 040108415192" 

7 812,54 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 1831,25 0,23440 

25.8. 
Реконструкция участка существующей сети  Д-50 мм сталь протяженностью 600 м. на 
полиэтиленовую трубу Д-50мм х. с. Калаборка, ул. Заречная/ул. Подгорная 

2 066,04 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 203,47 0,09848 

20.1. 

Реконструкция участка водопроводной сети (из стальных труб д.57 мм (внешний диаметр)) 

в г. Буденновск по ул. Красноармейская от жилого дома № 41 до перекрестка с улицей 
Крестьянская, протяженностью 250 м, на полиэтиленовую трубу диаметром 110мм 

(внешний диаметр). 

860,85 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 813,89 0,94545 

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения 
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Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий 

3.3. 

Реконструкция очистных сооружений водопровода Тоннельненского группового 

водопровода с увеличением мощности электролизной установки в Надзорненском 

сельсовете Кочубеевского района Ставропольского края. 345,82 м. на северо-запад от 
входного портала тоннеля Невинномысского канала 

458,03 Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
1,2 2 0,00175 

5.11. 

Реконструкция водоема отстойника объемом 81,5 тыс. м3 очистных сооружений 

водопровода с. Курсавка Андроповского района Ставропольского края, облицовка берега 

железобетонными плитами. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по 

направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, 
дом 25.  

30 847,28 Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
40,1 81,5 0,00134 

5.12. 

Реконструкция медленных фильтров 1-ой очереди в с. Курсавка Андроповского района 

Ставропольского края. Место расположения: участок находится примерно в 1540 м по 
направлению на юго- запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 

адрес ориентира: край Ставропольский, р-н Андроповский, с. Курсавка, ул. Привольная, 

дом 25. 

76 602,27 Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
7,3 12 0,00006 

7.1. 

Установка станции водоочистки скважинного водозабора на территории резервуаров с 
насосной станцией, с целью привидения в соответствие показателей качества 

предоставляемых услуг в ст. Бекешевская Предгорного района Ставропольского края» 

Местоположение: в границах земель муниципального образования Бекешевского сельсовета 
Предгорного района Ставропольского края кадастровый номер 26:29:020129:27 

13 187,32 Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
0 0,648 0,00005 

8.1. 

Модернизация водоочистной установки контейнерного типа для доочистки воды на 

территории очистных сооружений водопровода села Чернолесского Новоселицкого района 
Ставропольского края 

77 951,12 Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
2 3 0,00001 

43.1. 

Модернизация водоочистной установки контейнерного типа для доочистки воды на 

территории пос. Новый Маяк по месту расположения водозаборных скважин №3114, 

№,3105, № 3158 подающих воду жителям с. Новоселицкого 

51 437,05 Фактическая мощность 
тыс. 

м3/сутки 
5 5,7 0,00001 

42.3. 

Реконструкция ОСВ г. Новоалександровска Ставропольского края. Местонахождение: 

Ставропольский край Новоалександровский район, г. Новоалександровск, 3 км южнее 

Новоалександровского элеватора. 

232 000,00 
Производительность очистных 
сооружений 

тыс. 
м3/сутки 

11 24 0,00006 

42.4. 
Реконструкция артезианской скважины № 3126 х. Первомайский Новоалександровского 
района Ставропольского края ИНОН 024380409024 

5 395,20 
Производительность артезианской 
скважины 

 м3/час 5 10 0,00093 

42.5. 
Реконструкция артезианской скважины № 294  ст. Григорополисская Новоалександровского 

района Ставропольского края ИНОН 024380409020 
5 119,03 

Производительность артезианской 

скважины 
 м3/час 4 10 0,00117 

42.6. 
Реконструкция артезианской скважины №2339 п. Темижбекский Новоалександровского 
района Ставропольского края ИНОН 2438190529 

5 071,29 
Производительность артезианской 
скважины 

 м3/час 3,5 8 0,00089 

41.5. 

Реконструкция ОСВ п. Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края. 

Местонахождение: в 15 км севернее п. Затеречный, в районе расположения водозаборного 
сооружения кадастровый номер 26:22:010103:95, на землях в границах Зимнеставочного 

сельсовета  Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

5 907,20 Производительность   м3/сутки 3000 5000 0,33857 

35.1. 
Реконструкция артезианской скважины № 2262 (16-бис) Красногвардейский подземный 
водозабор, с. Красногвардейское пойма реки Егорлык, 500 метров на запад от насосной 

станции с. Красногвардейское.  

5 176,18 
Добыча питьевой воды в объеме                             

430 куб.м/сутки 
м3/сут. 0 430 0,08307 

35.2. 
Реконструкция артезианской скважины № 12374 Красногвардейский подземный водозабор, 

с. Красногвардейское ул. Красная 332. 
4 908,38 

Добыча питьевой воды в объеме                             

430 куб.м/сутки 
м3/сут. 0 430 0,08761 
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38.1. 
Реконструкция артезианской скважины  2642, Ставропольский край, Курский р-н, с. 
Ростовановское, ул. Береговая,  ИНОН не присвоен, инв. № БП-000506 

3 142,05 Дебит  м3/час 4 25 0,00668 

13.5. 
Реконструкция насосной станции № 3 Предгорный район с. Юца ("Скважина-колодец, 

источник "Водопад", инв. № 1506) ИНОН 040108410990 
4 971,83 Производительность (мощность) 

тыс.м3/сутк

и 
1,6 3,3 0,00034 

13.6. Реконструкция насосной станции № 4 "Овражный"  Предгорный район с. Юца  3 801,70 Производительность (мощность) 
тыс.м3/сутк

и 
0,9 2,2 0,00034 

17.13. 
Строительство РЧВ 2шт*100м3 в х. Саратовский, 392,32 м на юго-восток от ул. Мира в х. 

Саратовский 
4 923,20 производительность 

тыс.м3/сутк

и 
0 0,2 0,00004 

15.4. 
Строительство водоема отстойника на 200,0 тыс. м3 на территории очистных сооружений 
водоснабжения Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-

восточная окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.  

37 652,38 производительность м3/сут. 0 200 0,00531 

15.6. 

Реконструкция электролизной установки УГ-25 для очистных сооружений водоснабжения 
Заветненского группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.  Кочубеевский район, ст. 

Барсуковская. 

4 125,69 производительность кг/сут. 0 12 0,00291 

15.7. 

Строительство РЧВ 2х250м3 для очистных сооружений водоснабжения Заветненского 
группового водопровода, расположенных: ориентир северо-восточная окраина ст. 

Барсуковская по направлению на восток 1100 метров.  Кочубеевский район, ст. 

Барсуковская. 

9 411,12 производительность м3/сут. 0 500 0,05313 

6.3. 

Реконструкция медленных фильтров очистных сооружений Барсуковского локального 

водопровода, расположенные ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 метров. 

5 402,72 производительность м3/сут. 0 1600 0,29615 

6.4. 
Реконструкция электролизной установки УГ-7  проточного типа, на очистных сооружениях 
Барсуковского локального водопровода, расположенные ориентир северо-восточная 

окраина ст. Барсуковская по направлению на восток 1100 метров. 3 кг/сутки  

1 169,44 производительность кг/сут. 0 3 0,00257 

6.5. 

Реконструкция  насосной станции   очистных сооружений Барсуковского локального 
водопровода, расположенные ориентир северо-восточная окраина ст. Барсуковская по 

направлению на восток 1100 метров с заменой насосного агрегата К-100-65-200; с заменой 

насосного агрегата К-160/30; с заменой насосного агрегата К-290/30 

27 223,91 производительность м3/час 0 290 0,01065 

25.12. 
Модернизация главной насосной станции (Инв. № 81410 ИНОН 040108410619)  с 
установкой насосного агрегата 1Д1501-90  Ставропольский край, Предгорный район, с. 

Новоблагодарное 

57 970,97 производительность м3/час 800 1600 0,01380 

28.6. 
 Модернизация насосной станции 3-го подъема с установкой высоковольтного 
преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FB37-0FF1-Z.Ставропольский край, 

Георгиевский район, поселок Новый, улица Первомайская 75 

36 547,29 Энергоэффективность 
кВт/ч в 

сутки.  
12535 9501 0,08302 

28.8. 

Бурение артезианской скважины №20/5 глубиной 263 м диаметром обсадных труб 426 мм и 

324 мм, фильтровой колонны 168 мм  в пределах Малкинского водозабора к северу от ст. 
Старопавловской 

11 056,71 дебит скважин м3/ч 20 140 0,01085 

29.1. 

Реконструкция ОСВ с. Дивное Апанасенковского района Ставропольского края. 

Местонахождение: Ставропольский край, Апанасенковский район, 
- в 3 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер: 26:03:070405:5 (насосная станция № 2) 

- в 2,6 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070405:4 (медленные фильтры) 

в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070405:7 (водозаборные 
сооружения) 

- в 2,2 км юго-западнее с. Дивное кадастровый номер 26:03:070407:1(водозаборные 

сооружения) 

16 140,00 производительность тыс.м3/сут 14,4 18,5 0,00025 
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- рядом с участком, расположенным в 500м юго-западнее с. Дивное кадастровый номер: 
26:03:070105:1 (резервуары 2*1000м3 с санзоной) 

30.6. 

Реконструкция ОСВ г. Ипатово Ставропольского края. Местонахождение: Ставропольский 

край, Ипатовский район примерно в 450м по направлению на запад от ориентира х. 

Бондаревский, расположенного за пределами участка. Кадастровый номер 
26:02:102801:0002. 

8 932,77 производительность тыс.м3/сут 21 24,1 0,00035 

31.8. 

Реконструкция ОСВ ст. Новотроицкая Изобильненского района Ставропольского края. 

Местонахождение: Ставропольский край Изобильненский район станица Новотроицкая, ул. 

Колхозная 129, кадастровый номер земельного участка 26:06:09:38:14:02  Инв. № 1423 и № 

1427-1429 

4 395,67 мощность ОСВ тыс.м3/сут 13,1 15 0,00043 

31.9. 

Модернизация насосной станции 1-го подъема Изобильненского группового водопровода с 

установкой преобразователя частоты Siemens 6SR5502-2FC38-0FF1-Z.Ставропольский край, 
Изобильненский район, п.Солнечнодольск, микрорайон Пионерный 

31 153,92 Расход эл.энергии насосной станции кВт*ч 5613602 5397602 6,93332 

31.10. 

Модернизация насосной станции 2 подъёма очистных сооружений водопровода ОСВ-50 

(Рыздвяненская).(Ставропольский край, Изобильненский район, город Изобильный, 
Промзона 6 ИНОН 040108410168 инвентарный номер 1142) 

Необходимо выполнить установку комплектной трансформаторной подстанции с 

трансформатором ТМГ 400кВА 6/0,4кВ и выполнить установку 2 (двух) насосных агрегатов 
WILO 200-250 IPB-S-50-4-A-R01 

 Q=400м3/час H=230м N=400кВт 

7 632,25 Мощность  м3/час 300 400 0,01310 

45.1. 
Разработка и внедрение автоматизированной системы мониторинга объектами системы 
водоснабжения АСД ВиВ на территории Ставропольского края (1 этап - диспетчеризация; 

2этап- установка приборов учета) 

435 045,63 
 удельный расход эклектической энергии, 
на единицу реализованной воды, 

кВт.ч/куб.м 

кВт.ч/куб.м 1,796 1,728 0,0000002 
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Таблица 9 
Расчет эффективности инвестирования средств для группы мероприятий по подготовке проектной документации, 

строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов, централизованных систем водоотведения объектов 

капитального строительства 

 

№ мер. Наименование мероприятия 
Стоимость 

мероприятия 

(тыс.руб.) 

Наименование индикатора Ед.изм. 

Значение индикатора 
Показатель 

эффективности 

мероприятия На начало 

действия ИП 

На окончание 

действия ИП 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Группа 1. Строительство, модернизация или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов  

Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

11.3.п 

Проектирование и строительство подводящей канализационной сети Д=225 мм, 
протяженностью 650 м, и разводящей сети Д=160мм, протяжённостью 1050 м в п. 

Нежинский, Предгорного района, от здания администрации до ул. Спортивная/ул. 
Кисловодская, с пропускной способностью 552,78 м3/сутки 

5 804,15 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 552,78 0,09524 

11.4.п 

Проектирование и строительство разводящей канализационной сети Д=160 мм 

протяженностью 176 м в пос. Нежинский, Предгорного района, от ул. Зеленогорской до ул. 

Звездной, с пропускной способностью 307,34 м3/сутки 

3 134,84 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 307,34 0,09804 

14.14.п 

Строительство сетей водоотведения из полиэтиленовых труб: Д= 225 мм протяженностью 

1100 м. на участке от земельного участка с кадастровым номером 26:24040706:97 до 

канализационного коллектора Д=800 мм . По ул. Торговая г. Минеральные Воды; по ул. 
Яблоневая Д=160 мм протяженностью 270 м. от ул. Советская до ул. Северная г. 

Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ земельных 

участков до коллектора 20 шт. Д=100 мм. -160 м., 3 шт. Д=225 мм-24 м, с пропускной 
способностью 462,27 м3/сутки 

4 853,85 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 462,27 0,09524 

14.17.п 

Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм 

протяженностью 1495 м, для обеспечения водоотведения от индивидуальной жилой 

застройки, расположенной южнее отделенческой клинической больницы по адресу г. 
Минеральные Воды, ул. Советская, 61 и диаметром 225 мм протяженностью 420 м от жилой 

застройки до действующего канализационного коллектора Д-800 мм. Строительство 

канализационных выпусков от границ земельных участков до коллектора (66 шт. Д-100 мм - 
532 м, 2 шт. Д-160 мм - 20 м). 

8 023,44 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 764,14 0,09524 

14.18.п 

Строительство сетей канализации Д= 160 мм протяженностью 1990 м. для обеспечения 

водоотведения от индивидуальный жилой застройки на земельных участках в кадастровом 
квартале 26:24:040729 выше резервуаров 3*10000 м3 до действующего канализационного 

коллектора Д=200 мм г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от 

границ земельных участков до коллектора 84 шт. Д=100 мм. -672 м, с пропускной 
способностью 813,48 м3/сутки 

8 460,15 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 813,48 0,09615 

14.19.п 

Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью 1610 

м. для обеспечения водоотведения от индивидуальный жилой застройки на земельном 
участке ниже резервуаров 3*10000 м3 до действующего канализационного коллектора 

Д=800 мм в г. Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ 

земельных участков до коллектора 100 шт. Д=100 мм. -800 м, с пропускной способностью 

6 524,91 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 627,4 0,09615 
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627,4 м3/сутки 

14.20.п 

Строительство сетей канализации из полиэтиленовых труб Д= 160 мм протяженностью 445 
м. для обеспечения водоотведения от индивидуальный жилой застройки по улицам: 

Луговая, пер. Дружный, ул. Спортивная, В. Интернационалистов, Набережная; диаметром 

200 мм протяженностью 1190 м. по ул. Спортивная, В. Интернационалистов, К. Цеткин, 
Луговая, пер. Дружный, Совхозный, и диаметром 250 мм протяженностью 505 м. для 

обеспечения водоотведения индивидуальной жилой застройки по улицам Пригородная, 

Дачная, до действующего канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Прикумская г. 

Минеральные Воды. Строительство канализационных выпусков от границ земельных 

участков до коллектора 215 шт. Д=100 мм. -1720 м, с пропускной способностью 1110,86 

м3/сутки 

11 663,99 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 1110,86 0,09524 

5.34.п 

Строительство разводящих канализационных неохваченных уличных сетей в южной части 

с. Курсавка (включая бывшие поселки Агроном и СХТ) Андроповского района 

Ставропольского края, с пропускной способностью 1728 м3/сутки 

138 952,99 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 1728 0,01244 

22.2.п. 
Строительство канализации из полиэтиленовых труб Д-160 мм протяженностью 650 м по 

ул. Ореховая в г. Ессентуки, с пропускной способностью 950,40 м3/сутки 
3 193,90 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 950,4 0,29757 

31.7.п. 
Строительство канализационной сети из полиэтиленовых труб Д -160 мм протяженностью 

590 метров по ул. Чехова г. Изобильный, с пропускной способностью 950,40 м3/сутки 
2 091,06 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 950,4 0,45451 

20.26.п. 

Строительство участка сети водоотведения из п/э труб диаметром 160 мм, протяженностью 

123 м по улице Патриса Лумумбы от ул. Школьная до ИЖС № 130, с пропускной 

способностью 950,40 м3/сутки 

435,93 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 0 950,4 2,18015 

20.27.п. 
Строительство участка сети водоотведения из п/э труб диаметром 160 мм, протяженностью 
170 м по переулку Новый от ул. Школьная до ул.Аджиевского и протяженностью 35 м по 

ул.Анджиевского от пер. Новый до ИЖС188, с пропускной способностью 950,40 м3/сутки 

613,43 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 950,4 1,54931 

23.5.п. 

1. Строительство централизованной системы водоотведения для обеспечения возможности 
подключения объекта капитального строительства: «Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 500 человек/сутки», 

расположенного по адресу: ст. Ессентукская,  ул. Мира, 70б, с увеличением пропускной 
способности на 515,14 м3/сутки , в том числе:   

1.1.  Строительство канализационной сети (напорной) Д= 110 мм протяжённостью 1500 м от 

КНС на границе земельного участка до ул. Храмовая ст. Ессентукская. 
1.2.Строительство канализационной сети Д=325 мм протяжённостью 600 м от приемной 

колодца напорной канализации по ул. Храмовая до ул. Звездная ст. Ессентукская. 

1.3. Строительство КНС в границах МО ст. Ессентукская, кадастровый номер земельного 
квартала 26:29:110525. 

1.4. Строительство КНС в границах МО ст. Ессентукская,  ул. Станиславского, кадастровый 

номер земельного участка 26:29:000000:6572.            

58 022,02 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 0 515,14 0,00888 

Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

Увеличение пропускной способности существующих сетей  водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 

9.7.п 

Реконструкция двух существующих напорных канализационных коллекторов из стальных 

труб, уложенных параллельно друг другу, Д=250 мм и протяженностью 2270 метров (с 
общей протяженностью 4540 метров), на ПЭ трубы Д=300 мм, в г. Железноводске (от 

канализационной насосной станции до междугороднего коллектора в районе федеральной 

автодороги "Кавказ"), с увеличением пропускной способности на 4476,48 м3/сутки 

31 980,61 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 10 173,60 14650,08 0,13997 

9.8.п 
Реконструкция участка существующей канализационной сети из керамических труб Д=400 

мм на полиэтиленовые трубы Д=400 мм, протяженностью 190 метров, в г. Железноводске от 
1 891,92 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 11843,52 13 824,00 1,04681 



167 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ул. Маяковского до ул. Промышленной, с увеличением пропускной способности на 1492,80 
м3/сутки 

28.12.п 

Реконструкция участка существующего канализационного коллектора из ст. труб Д-530 мм 

протяженностью 37 м и ст. труб Д-820мм протяженностью 20 м по ул. Ессентукской - пер. 

Кошевого в г. Георгиевске, с целью подключения объекта "Комплексная застройка жилого 
микрорайона "Ромашка", с увеличением пропускной способности на 410,475 м3/сутки 

572,02 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 135 064,73 135 475,20 0,71759 

34.7.п 

Реконструкция участка существующей канализационной сети из железобетонных труб 

диаметром 800мм на полиэтиленовые диаметром 800мм, протяженностью 3500 м, в г. 

Кисловодске по пр. Победы от Дома связи по пр. Первомайский, 12 до МГК 

(междугороднего канализационного коллектора), с увеличением пропускной способности на 

15984,0 м3/сут  

107 689,89 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 79833,6 95 817,60 0,14843 

34.8.п 

Реконструкция участка существующего напорного канализационного коллектора из 
стальных труб диаметром 500мм на полиэтиленовые трубы диаметром 600мм, 

протяженностью 2000 м, в г. Кисловодске от КНС "Римгорская" по ул.Римгорская вдоль 
русла реки Подкумок до камеры "ПК1" МГК (междугороднего канализационного 

коллектора) с увеличением пропускной способности на 1792,08 м3/сут  

36 233,80 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 21600 33 454,08 0,32716 

22.4.п 

Реконструкцию участка существующей канализационной сети из керамических труб 

диаметром 300мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400мм, протяженностью 370 м, в 
г.Ессентуки по ул. Садовая от ул.Октябрьская до ул.Титова, для увеличения пропускной 

способности на 673,92 м3/сут в целях подключения объекта капитального строительства, 

строительство которого осуществляется на земельном участке, с кадастровым номером: 
26:30:010230:1, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Садовая, 

13/ул. Фрунзе, 7, технологически связанного с реконструируемым участком. 

25 677,67 
Фактическая пропускная способность, 
производительность (мощность) 

м3/сут. 3888 4 561,92 0,02625 

Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем  водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

14.22.п 

Реконструкция канализационной насосной станции № 3 на ул. Дачная для обеспечения 
перекачки дополнительных сточных вод с улиц Спортивная, Воинов Интернационалистов, 

К. Цеткин, Луговая, пер. Дружный, Совхозный, Набережная, Речная, Пригородная г. 

Минеральные Воды, с увеличением мощности на186,825 м3/сутки 

980,47 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 313,175 500 0,19055 

12.9. 

Реконструкция очистных сооружений канализации г. Михайловска (г. Михайловск, 2-е 

отделение ОПХ Михайловское) с увеличением их  производительности с 12,5 тыс. м3/сутки 

до 50 тыс. м3/сутки е), в целях обеспечения возможности подключения объектов 
капитального строительства. 

75 000,00 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 12500 50000 0,50000 

27.45.п 

Реконструкция очистных сооружений канализации региона КВМ с увеличением 

производительности с 170 тыс.м3/сут. до 250 тыс.м3/сут, расположенных по адресу: 

Предгорный район, в границах земель муниципального образования Этокский сельсовет, 2-
й километр Георгиевского шоссе 

4 525 481,41 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 170000 250000 0,01768 

28.13.п 

Модернизация ГОСК с. Краснокумского здания решеток на замену металлической решетки 

СУЭ-0812 на решетку грабельную РГЭ-900х1100-10(Н) в здания решеток ГОСК  с. 
Краснокумского ОСК 

1 331,64 
Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 17,6 18 0,00030 

Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем  водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов 

Строительство новых сетей  водоотведения 

Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов 

Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения 

9.12. 
Реконструкция существующего участка междугороднего канализационного коллектора из 

железобетонных труб  диаметром 400 мм на полиэтиленовые трубы диаметром 400 мм, 
10 386,92 

Фактическая пропускная способность, 

производительность (мощность) 
м3/сут. 11843,52 13824 0,19067 
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протяженностью 304 м, в г. Железноводске от восточной части (от озера "Конзавод" до пос. 
Змейка) 

Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения 

Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоотведения, не включенные в прочие группы мероприятий 

5.16. 

Реконструкция канализационной насосной станции № 1 (литер А) инв. № 938, с заменых 
насосных агрегатов СМ 150-125 -315у4 с электродвигателем мощностью 37кВт на 

усовершенствованные насосные агрегаты с электродвигателями меньшей мощности. с. 

Курсавка Андроповского района. находится примерно в 340 м по направлению на юго-
восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: 

Ставропольский край, с. Курсавка, ул. Стратийчука, 13 

1 236,57 
Удельный расход электрической энергии 

на единицу объема перекачки сточных вод 
кВт/м3 1,25 0,38 0,00070 

28.10. 
Замена илоскреба ИПР-30  на илоскреб ИСО-30 на  радиальном первичном  отстойнике №1 
ГОСК в с. Краснокумском Георгиевского района  

5 165,12 
Удельный расход электрической энергии 
на единицу объема перекачки сточных вод 

кВт/м3 80 77 0,00058 
 

 



169 
 

V раздел. Расчёт амортизационных отчислений существующих основных 

фондов. 

Таблица 10 
Расчет амортизационных отчислений существующих основных фондов к 

инвестиционной программе в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 

период 2020-2023 годы 

 
 

      

№ п/п Наименование оборудования 

Дата ввода 
в 

эксплуатац
ию 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Срок 

полезного 

использов
ания, 

мес./лет 

Сумма 
накопленно

й 

амортизаци
и на весь 

период, 
тыс.руб 

Остаточная 

стоимость на 

период 
регулирования 

31.12.2019, руб. 

Годовая 
сумма 

амортизаци

и за период 
регулирова

ния (2019 
год), руб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наружный водовод, инв. 294 09.07.1984 53 265,89 240 53,27 0,00 0,00 

2 Магистральный водовод, инв. №009 31.12.1967 2 159 929,20 240 2 159,93 0,00 0,00 

3 инв. №: 30235, Водопроводные линии ул. Красноармейская 31.01.1950 113 917,00 240 113,92 0,00 0,00 

4 
инв. №: 30052, Трубопровод по ул. Кумской от Советской до 

КНС-3 (м2840; Д500 а/ц) 
31.12.1979 99 136,00 364 99,14 0,00 0,00 

5 Инв.№50204 Канализация поселка Фабрики   0,00   0,00 0,00 
счет учета 

001  

6 Инв.№50205 Канализация поселка Ремзавода   0,00   0,00 0,00 
счет учета 

001  

7 

Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №230 31.12.2011 2 525 210,00 299 1 651,72 873 485,06 101 346,24 

Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №231 31.12.2011 2 525 210,00 299 1 651,72 873 485,06 101 346,24 

Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №232 31.12.2011 2 525 210,00 299 1 651,72 873 485,06 101 346,24 

Блок биологич.оч.КСБ 34,4м/2, инв. №233 31.12.2011 2 525 210,00 299 1 651,72 873 485,06 101 346,24 

Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №234 31.12.2011 375 830,00 299 2 458,30 129 999,62 15 083,52 

Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №235 31.12.2011 375 830,00 299 2 458,30 129 999,62 15 083,52 

Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №236 31.12.2011 375 830,00 299 2 458,30 129 999,62 15 083,52 

Стабилизатор ИЛА КС 8,6м/2, инв. №237 31.12.2011 375 830,00 299 2 458,30 129 999,62 15 083,52 

Блок  глуб.оч.КСБ100А 14,66м/2, инв. №238 31.12.2011 1 294 596,56 299 844,72 449 872,20 51 957,00 

Блок  глуб.оч.КСБ100А 14,66м/2, инв. №239 31.12.2011 1 288 322,00 299 842,68 445 639,52 51 705,24 

Блок  глуб.оч.КСБ100А 14,66м/2, инв. №240 31.12.2011 1 288 322,00 299 842,68 445 639,52 51 705,24 

Блок  глуб.оч.КСБ100А 14,66м/2, инв. №241 31.12.2011 1 288 322,00 299 842,68 445 639,52 51 705,24 

Механизм удал.отходов, инв. №242 31.12.2011 292 820,00 299 191,54 101 284,40 11 751,96 

Песколовка КСБ 0,64м/2, инв. №243 31.12.2011 140 464,00 299 91,87 48 592,06 5 637,36 

Песколовка КСБ 0,64м/2,инв. №244 31.12.2011 140 464,00 299 91,87 48 592,06 5 637,36 

Система под.сточ.вод, инв. 245 31.12.2011 457 635,13 299 231,18 226 454,41 13 386,48 

Система под. Воздуха, инв. №246 31.12.2011 411 984,90 252 270,72 141 268,14 19 618,32 

Система под.реагента, инв. №247 31.12.2011 293 011,00 299 191,66 101 353,78 11 759,64 

Шкаф управленияКСБ, инв. №248 31.12.2011 586 091,00 299 383,37 202 721,14 23 522,04 

8 Артезианская скважина № 2642   0,00   0,00 0,00 
  счет учета 

001 

9 Артскважина 56д с. Степное, инв. №2 31.12.2011 139 938,13 300 115,52 24 415,77 5 597,52 

10 Участок подготовки воды, инв.№000000219 31.12.2011 140 000,00 60 140,00 0,00 0,00 

11 

Насосная станция №4 (литера А) с. Левокумское, инв. №019-

7 
01.12.2000 282 205,69 240 207,76 74 441,47 14 110,32 

Водокачка №1 насосная станция №3 (литера А) с. 

Левокумское, инв. №010 
30.06.1969 34 300,00 240 34,30 0,00 0,00 

12 
Внеплощадочный водопровод протяженностью 300 м, инв. 

№30114 
31.12.2011 1 705 746,56 252 1 705,75 0,00 0,00 

13 
Самотечные канализационные коллекторы протяженностью 

4065 м, инв. №30099 
31.12.2011 214 954,12 360 214,95 0,00 0,00 

14 Здание насосной станции 1 и 2 подъёма ОСВ, инв. №10022 31.12.2011 877 901,54 600 828,74 49 160,10 17 558,04 

15 
Реконструкция водопроводной линии протяженностью 

1380м, инв. №30263 
31.12.2011 2 821 009,00 300 1 927,69 893 320,20 112 840,32 

16 Водопроводные сети-к ж/д ул,Крайнего,6-30 пр.4357 м 01.01.1993 277,00 240/20 0,28 0,00 0,00 

17 
Водовод от ГНС, резервуар средн. зоны Пятигорска 

пр.14580 м 
01.01.1966 1 925 370,00 240/20 1 925,37 0,00 0,00 

18 В/ с 5-й переулок 13 - притяж.- 175 м 01.01.1986 8 647,00 240/20 8,65 0,00 0,00 

19 Коллектор  ул. Шоссейная  -протяж- 600 м 01.01.1990 204 672,00 360/30 194,18 10 488,50 6 754,20 

20 
Кубанский водопровод ст Д500мм-383м. Д600мм-371м, 

Д700мм-7626м 
01.01.1972 3 583 612,00 240/20 3 583,61 0,00 0,00 

21 
Водовод от ГНС, резервуар средн. зоны Пятигорска Д500-

700мм. Сталь 
01.01.1966 4 767 586,00 240/20 4 767,59 0,00 0,00 

22 Главная насосная станция (литера Е) 01.01.1966 3 834 752,08 
628/52г.4м

ес. 
366,17 468 581,24 73 275,48 

23 Трубопровод сырой воды из стальных труб 01.11.1996 142 857,45 240/20 142,86 0,00 0,00 

24 Водовод д/1000 мм чистой воды постройки 1966 г. 01.01.1966 28 988 952,20 240/20 28 988,95 0,00 0,00 

25 Водовод 2-ой очереди д/1000 постройки 1971 г. 01.01.1970 27 005 462,77 
587/48л.11

м. 
27 005,46 0,00 0,00 

26 Станция очистки воды (1 очередь) (литера А) 30.09.2010 8 443 953,60 
646/53г. 

10м. 
8 443,95 0,00 73 745,12 

27 Станция очистки воды (2 очередь) (литера Б) 30.09.2010 14 976 540,00 
497/41г. 

5м. 
1 425,62 716 921,49 361 606,56 
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28 Станция очистки воды (3 очередь) (литера В) 30.09.2010 5 218 262,00 524/43г.8м. 2 484,07 2 734 189,80 119 502,24 

29 Ввод от ГНС до Медовой ст. Д500мм 8,25км 01.01.1974 3 863 000,00 240/20 3 863,00 0,00 0,00 

30 Станция УФ обеззараживания очищенных сточных вод 30.12.2016 18 738 791,90 
359/29л. 

11м. 
1 879,10 16 859 693,06 626 366,28 

31 Цех механического обезвоживания (лит.К,К1,к) 01.01.1986 30 316 275,33 
254/21г. 

2м. 
11 205,98 19 110 296,69 1 124 135,16 

32 Воздуходувная  насосная  станция (лит.Ж,Ж1) 01.01.1986 1 970 757,82 600/50 981,43 989 325,03 39 415,20 

33 Здание барабанных сеток (литера В) 01.01.1986 3 824 373,73 600/50 1 906,85 1 917 525,25 76 487,52 

34 Насосная станция фекальных вод (литера Д) 01.01.1986 560 178,08 372/31 560,18 0,00 0,00 

35 Дренажная насосная станция (литера П) 01.01.1986 26 514,21 
284/23г. 

8м. 
20,81 5 700,18 662,88 

36 Домик бытовой (лит.З,з) 01.01.1987 7 610,55 120/10 7,61 0,00 0,00 

37 Насосная станция сырого осадка,лит.И. 27.11.2008 2 377 000,00 240/20 1 317,25 1 059 745,39 118 850,04 

38 Здание управления песколовками,лит.М 27.11.2008 1 107 000,00 240/20 613,46 493 537,50 55 350,00 

39 Киоск "Вентури" (литера С) 01.04.2010 7 929,00 240/20 3,83 4 096,36 396,48 

40 

Затвор поворотный дисковый 32с910р д-1400мм с 

электроприводом и комплектом ответных фланцев 00-

000056 

30.12.2016 1 441 982,92 72/6 720,99 720 991,48 240 330,48 

41 

Затвор поворотный дисковый 32с910р д-1400мм с 

электроприводом и комплектом ответных фланцев 00-

000057 

30.12.2016 1 441 982,91 72/6 720,99 720 991,47 240 330,48 

42 Установка УФ обеззараживания УДВ-72А350-К. 30.12.2016 9 412 632,93 83/6л.11м. 4 082,59 5 330 045,01 1 360 862,64 

43 Установка УФ обеззараживания УДВ-72А350-К. 30.12.2016 9 412 637,16 83/6л.11м. 4 082,59 5 330 047,44 1 360 863,24 

44 Установка УФ обеззараживания УДВ-72А350-К. 30.12.2016 9 412 637,16 83/6л.11м. 4 082,59 5 330 047,44 1 360 863,24 

45 Установка УФ обеззараживания УДВ-72А350-К. 30.12.2016 9 412 637,16 83/6л.11м. 4 082,59 5 330 047,44 1 360 863,24 

46 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с 

эл.приводом Д-1400 мм 
30.12.2016 1 903 617,68 72/6 951,81 951 809,00 317 269,56 

47 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с 

эл.приводом Д-1400 мм 
30.12.2016 1 903 617,67 72/6 951,81 951 808,99 317 269,56 

48 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с 

эл.приводом Д-1400 мм 
30.12.2016 1 903 617,68 72/6 951,81 951 809,00 317 269,56 

49 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с 

эл.приводом Д-1400 мм 
30.12.2016 1 903 617,67 72/6 951,81 951 808,99 317 269,56 

50 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм Инв. № 00-000070 
30.12.2016 807 048,51 72/6 403,52 403 524,15 134 508,12 

51 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм 
30.12.2016 807 048,50 72/6 403,52 403 524,14 134 508,12 

52 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм 
30.12.2016 807 048,51 72/6 403,52 403 524,15 134 508,12 

53 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм 
30.12.2016 807 048,50 72/6 403,52 403 524,14 134 508,12 

54 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм 
30.12.2016 807 048,51 72/6 403,52 403 524,15 134 508,12 

55 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм 
30.12.2016 807 048,50 72/6 403,52 403 524,14 134 508,12 

56 
Затвор стальной с комплектом ответных фланцев с эл 

приводом Д-800мм 
30.12.2016 807 048,50 72/6 403,52 403 524,14 134 508,12 

57 Кран мостовой однопролетный, управление "с пола" г/п 5т 30.12.2016 826 089,17 192/16 154,89 671 197,37 51 630,60 

58 
Наружные сети 0,4кВ Устройство ввода в здание. Кабель 

АВВГ 4х150 - 450м 
30.12.2016 561 961,52 

241/20л. 

1м. 
83,94 478 017,08 27 981,48 

59 Сетка барабанная БСБ 3,0*4,6Ц 30.06.2018 2 520 547,01 84/7 540,12 1 980 429,83 360 078,12 

60 Насосный агрегат НП 50Б 30.06.2018 748 092,58 84/7 160,31 587 787,10 106 870,32 

61 Насосный агрегат   СМ100-65-200а/2 30.06.2018 97 474,32 36/3 48,74 48 737,16 32 491,44 

62 Насосный агрегат   СМ100-65-200а/2 31.08.2018 65 161,01 36/3 28,96 36 200,53 21 720,36 

63 Насосный агрегат   СД 250/22,5 31.08.2018 107 105,08 36/3 47,60 59 502,84 35 701,68 

64 Насосный агрегат   СД 250/22,5А 31.08.2018 96 101,69 36/3 42,71 53 389,85 32 033,88 

65 Илосос РВ-40 mcn/2 Инв. № 00-000156 29.12.2018 4 137 214,08 180/15 275,81 3 861 399,84 275 814,24 

66 Сетка барабанная 01.01.1986 69 000,00 84/7 69,00 0,00 0,00 

67 Сетка барабанная 01.01.1986 69 000,00 84/7 69,00 0,00 0,00 

68 Щит управления 01.01.1986 15 400,00 180/15 15,40 0,00 0,00 

69 Эл.двигатель 22x3000квт. 01.01.1990 50 967,40 180/15 50,97 0,00 0,00 

70 Эл.двигатель 132 кВТ 01.01.1990 50 303,19 180/15 50,30 0,00 0,00 

71 Эл.двигатель 132 кВт 01.01.1990 50 303,19 180/15 50,30 0,00 0,00 

72 Щит ЩУС 01.01.1986 15 753,56 132/11 15,75 0,00 0,00 

73 Илосос ИВР-40 м 01.01.1986 103 606,00 120/10 103,61 0,00 0,00 

74 Илосос ИВР-40 01.01.1986 103 606,00 120/10 103,61 0,00 0,00 

75 Илосос ИВР-40 01.01.1986 116 078,98 120/10 116,08 0,00 0,00 

76 Насос К 01.09.1991 31 200,00 120/10 31,20 0,00 0,00 

77 Затвор d 1400 01.01.1986 53 090,92 72/6 53,09 0,00 0,00 

78 Затвор d 1400 01.01.1986 53 090,92 72/6 53,09 0,00 0,00 

79 Задвижка  d 1000 01.01.1986 53 090,92 72/6 53,09 0,00 0,00 

80 Шнековый насос УВА 01.01.1986 238 338,05 36/3 238,34 0,00 0,00 

81 Шнековый насос УВА 01.01.1986 238 338,05 36/3 238,34 0,00 0,00 

82 Насос Д 1250/65 01.01.1986 22 619,75 36/3 22,62 0,00 0,00 

83 Агрегат Д 1250/65 01.01.1987 18 748,50 60/5 18,75 0,00 0,00 

84 Шнековый насос УВА 01.01.1988 112 755,54 36/3 112,76 0,00 0,00 

85 Турбокомпрессор ТВ-300-1,6 без электродвигателя 01.02.1991 40 550,00 84/7 40,55 0,00 0,00 

86 Турбокомпрессор ТВ-80  без  эл.ектродвиг. 01.02.1991 17 268,08 60/5 17,27 0,00 0,00 

87 Скребковый механизм МK-19 01.01.1986 27 900,29 60/5 27,90 0,00 0,00 

88 Скребковый механизм МK-19 01.01.1986 27 900,29 60/5 27,90 0,00 0,00 

89 Скребковый механизм МK-19 01.01.1986 27 900,29 60/5 27,90 0,00 0,00 

90 Илоскреб ИПР-40 01.06.1992 83 807,64 60/5 83,81 0,00 0,00 



171 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

91 Илоскреб ИПР-40 01.01.1986 83 807,64 60/5 83,81 0,00 0,00 

92 Илоскреб ИПР-40 01.01.1986 83 807,64 60/5 83,81 0,00 0,00 

93 Илоскреб ИПР-40 01.01.1986 83 807,64 60/5 83,81 0,00 0,00 

94 Щит ЩРС-1-50 01.01.1986 10 475,00 60/5 10,48 0,00 0,00 

95 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

96 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

97 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

98 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

99 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

100 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

101 Турбовоздуход. с эл.двиг. ТВ-300-16 01.01.1986 78 786,00 84/7 78,79 0,00 0,00 

102 Насос центробежн.ФГ81/31 01.01.1986 17 453,63 60/5 17,45 0,00 0,00 

103 Илоскреб ИПР-30 01.01.1986 47 130,82 120/10 47,13 0,00 0,00 

104 Илоскреб ИПР-30 01.01.1986 47 130,82 120/10 47,13 0,00 0,00 

105 Задвижки водян. d 200 01.01.1986 18 251,15 60/5 18,25 0,00 0,00 

106 Задвижки водян. d 200 01.01.1986 18 251,15 60/5 18,25 0,00 0,00 

107 Задвижки водян. d 200 01.01.1986 18 251,15 60/5 18,25 0,00 0,00 

108 Задвижки водян. d 200 01.01.1986 18 251,15 60/5 18,25 0,00 0,00 

109 Задвижки водян. d 200 01.01.1986 18 251,15 60/5 18,25 0,00 0,00 

110 Задвижка d 500 01.01.1986 21 603,78 72/6 21,60 0,00 0,00 

111 Задвижка d 500 01.01.1986 21 603,78 72/6 21,60 0,00 0,00 

112 Задвижка d 500 01.01.1986 21 603,78 72/6 21,60 0,00 0,00 

113 Насос Д 800-57 01.05.1997 12 200,00 84/7 12,20 0,00 0,00 

114 Насос К 20/30 30.10.2009 12 200,00 84/7 12,20 0,00 0,00 

115 Сетка барабанная 01.04.1999 158 028,00 72/6 158,03 0,00 0,00 

116 Сетка барабанная 01.04.1999 158 028,00 72/6 158,03 0,00 0,00 

117 Насос СД 100\40 01.08.2001 21 270,00 36/3 21,27 0,00 0,00 

118 Насос СД 100\40 01.08.2001 21 270,00 36/3 21,27 0,00 0,00 

119 Насос СД 100\40 01.08.2001 21 270,00 36/3 21,27 0,00 0,00 

120 Насос ФГ 216/24 01.08.2001 27 600,00 36/3 27,60 0,00 0,00 

121 Насос эл.ФГ450\22,5 01.11.2001 158 333,33 84/7 158,33 0,00 0,00 

122 Насос СДВ 160*45 (37 кВт/1400) 09.01.2003 100 000,00 84/7 100,00 0,00 0,00 

123 Эл.двигатель 22 кВт*3000 02.12.2003 23 000,00 180/15 23,00 0,00 0,00 

124 Эл.двигатель 40 кВт*3000 17.12.2003 38 000,00 180/15 38,00 0,00 0,20 

125 Эл.насос  КМ 8050200 17.12.2003 29 166,67 84/7 29,17 0,00 0,00 

126 Эл.насос СД 100/40 17.12.2003 33 333,33 36/3 33,33 0,00 0,00 

127 Эл.двигатель 22 кВт*3000 02.12.2003 23 000,00 180/15 23,00 0,00 0,00 

128 Насос СД250/225 с эл 25.03.2004 40 000,00 36/3 40,00 0,00 0,00 

129 Насос СМ 250-200-400/6 27.06.2005 123 898,31 72/6 123,90 0,00 0,00 

130 
Панель распределительного щита одностороннего 

обслуживания линейная ЩО-70-1-17 (ВА) 
29.10.2015 153 016,00 108/9 70,84 82 175,50 17 001,72 

131 Единый шкаф управления 29.10.2015 1 318 324,50 108/9 610,34 707 989,00 146 480,52 

132 Насос дозатор NM031BY01L06B Q=0.38 кВт n=254 об/мин 29.10.2015 126 660,00 48/4 126,66 0,00 26 387,50 

133 Единый шкаф управления 29.10.2015 1 318 324,50 108/9 610,34 707 989,00 146 480,52 

134 Насос дозатор NM031BY01L06B Q=0.38 кВт n=254 об/мин 29.10.2015 126 660,00 48/4 126,66 0,00 26 387,50 

135 
Насос подающий NM 076 DY01L06B Q=60 м3/ч, n=188 

об/мин, N-7,5 кВт (в комплекте с ответными фланцами) 
29.10.2015 284 177,50 48/4 284,18 0,00 59 203,82 

136 
Насос подающий NM 076 DY01L06B Q=60 м3/ч, n=188 

об/мин, N-7,5 кВт (в комплекте с ответными фланцами) 
29.10.2015 284 177,50 48/4 284,18 0,00 59 203,82 

137 
Установка приготовления растворов из сухих и жидких 

продуктов MixLain 7300 
29.10.2015 1 437 241,00 72/6 998,08 439 157,00 239 540,16 

138 Высокопроизводительный декантер GEA Wes типа USD 536 29.10.2015 10 736 995,50 72/6 7 456,25 3 280 748,50 1 789 499,28 

139 Высокопроизводительный декантер GEA Wes типа USD 536 29.10.2015 10 736 995,50 72/6 7 456,25 3 280 748,50 1 789 499,28 

140 Расходомер осадка индуктивный ABB типа Process Master 29.10.2015 97 448,50 108/9 45,12 52 333,50 10 827,60 

141 Кран мостовой 29.10.2015 896 759,00 180/15 241,06 655 695,00 57 855,36 

142 Мацератор 29.10.2015 1 096 011,00 72/6 761,12 334 892,00 182 668,56 

143 Мацератор 29.10.2015 1 096 011,00 72/6 761,12 334 892,00 182 668,56 

144 
Насос подающий на раме NM015BY04S24B с инжекторным 

кольцом, фундаментной плитой и приводом  
29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,68 

145 
Насос подающий на раме NM015BY04S24B с инжекторным 

кольцом, фундаментной плитой и приводом  
29.10.2015 1 897 878,00 54/4г. 6м. 1 757,29 140 583,50 421 750,68 

146 Шкаф управления для декантера USD 536 29.10.2015 411 470,00 108/9 190,50 220 974,50 45 718,92 

147 Оборудование (КНС "S" 1,5/4,3-44/13 пр-ть 44 м3/ч, H=13м) 29.10.2015 2 335 742,00 42/3г. 6м. 2 335,74 0,00 222 451,80 

148 Насос ФГ-450-60р-130 31.05.2005 55 084,75 96/8 55,08 0,00 0,00 

149 Щитовой затвор 01.01.1986 3 752,00 84/7 3,75 0,00 0,00 

150 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 902,12 120/10 0,90 0,00 0,00 

151 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,00 

152 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,00 

153 Шкаф ШМС-2 01.12.1992 1 248,00 120/10 1,25 0,00 0,00 

154 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №1 10.07.2012 2 853 120,34 60/5 2 853,12 0,00 0,00 

155 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №2 10.07.2012 2 853 156,22 60/5 2 853,16 0,00 0,00 

156 Погружной насосный агрегат WILO KPR 500 №3 10.07.2012 2 853 445,33 60/5 2 853,45 0,00 0,00 

157 Шкаф управления WILO SK-712 10.07.2012 2 869 763,04 60/5 2 869,76 0,00 0,00 

158 Насос DP-10.65.2.50B 26.03.2013 75 009,73 60/5 75,01 0,00 0,00 

159 Насосный агрегат WILO FA 50.98V 26.09.2013 7 694 944,77 60/5 7 694,94 0,00 0,00 

160 Технологические трубопроводы 01.01.1986 7 656 147,00 84/7 7 656,15 0,00 0,00 

161 Наружное освещение 01.01.1986 466 141,00 240/20 466,14 0,00 0,00 

162 Внутриплощадочные кабельн.линии 01.01.1986 617 853,60 240/20 617,85 0,00 0,00 

163 Внутриплощад.сети кабельн.KИП 01.01.1986 122 558,00 240/20 122,56 0,00 0,00 

164 Внешнее электроснабжение 01.01.1986 368 010,00 240/20 368,01 0,00 0,00 

165 Хоз. питьевой водопровод ОС (литера 60) протяженностью 01.01.1986 268 692,00 240/20 268,69 0,00 0,00 
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1494,83 м 

166 Канализационная сеть (литера 61) протяженностью 1747,2 м 01.01.1986 364 188,00 240/20 364,19 0,00 0,00 

167 Тех.трубопров.с запор.арматур. 01.01.1986 346 978,74 240/20 346,98 0,00 0,00 

168 Труба "Вентури" d 1400 01.01.1986 13 128,71 120/10 13,13 0,00 0,00 

169 Труба"Вентури" d 1400 01.01.1986 13 128,71 120/10 13,13 0,00 0,00 

170 Труба "Вентури" 1200 0,4 01.01.1986 14 056,42 60/5 14,06 0,00 0,00 

171 Труба "Вентури" 1200 0,4 01.01.1986 14 056,42 60/5 14,06 0,00 0,00 

172 
Дренажный трубопровод (литера 63) протяженностью 250,0 

м 
01.08.2004 220 530,00 84/7 220,53 0,00 0,00 

173 Технологические коммуникации 29.10.2015 506 732,00 48/4 506,73 0,00 105 569,04 

174 Тепловые сети ОС 01.01.1986 1 878 671,00 300/25 1 878,67 0,00 0,00 

175 Иловые площадки (литера 53) 01.01.1988 11 306 712,00 240/20 11 306,71 0,00 0,00 

176 Иловые площадки (литера 54) 01.01.1988 1 214 892,00 240/20 1 214,89 0,00 0,00 

177 Приемная камера  (литера 30) 01.01.1986 117 635,00 240/20 117,64 0,00 0,00 

178 Горизонтальная песколовка (литера 41) 01.01.1986 253 649,00 240/20 253,65 0,00 0,00 

179 Лотки между сооружениями 01.01.1986 111 773,00 240/20 111,77 0,00 0,00 

180 Первичный отстойник (литера 32) объемом 173 куб.м 01.01.1986 1 163 577,00 180/15 1 163,58 0,00 0,00 

181 Вторичный отстойник (литера 33) объемом 173 куб.м 01.01.1986 916 058,00 180/15 916,06 0,00 0,00 

182 Аэрируемый канал (литера 34) 01.01.1986 782 326,00 240/20 782,33 0,00 0,00 

183 
Илоуплотнители избыточного ила (литера 35) объемом 112 

куб.м 
01.01.1986 964 190,00 600/50 607,81 356 383,76 19 283,76 

184 
Регулирующие резервуары сырых и смешанных осадков 

(литера 52) 
01.01.1986 239 274,00 180/15 239,27 0,00 0,00 

185 Песковые площадки (литера 55) 01.01.1986 613 583,04 192/16 613,58 0,00 0,00 

186 Водосбросной канал (литера 56) протяженностью 4423,5 м 01.01.1986 1 895 969,00 348/29 1 679,46 216 513,64 65 378,28 

187 Иловые резервуары (литера 36) 01.01.1986 232 748,00 240/20 232,75 0,00 0,00 

188 Резервуар промывной воды (литера 37) 01.01.1986 305 882,00 240/20 305,88 0,00 0,00 

189 Приемно-аварийная камера (литера Б) 01.01.1986 288 102,08 300/25 288,10 0,00 0,00 

190 Шнековая насосная  станция (литера П) 01.01.1986 2 529 273,60 480/40 1 986,53 542 742,90 63 231,84 

191 Контактные осветлители (литера Б) 01.01.1986 17 658 575,03 480/40 10 560,48 7 098 099,38 1 166 810,88 

192 Горизонтальная песколовка (литера 31) 01.01.1986 260 238,00 240/20 260,24 0,00 0,00 

193 Горизонтальная песколовка (литера 40) 01.01.1986 260 268,00 240/20 260,27 0,00 0,00 

194 Первичный отстойник (литера 42) объемом 173 куб.м 01.01.1986 1 048 498,00 180/15 1 048,50 0,00 0,00 

195 Первичный отстойник (литера 43) объемом 173 куб.м 01.01.1986 1 048 498,00 180/15 1 048,50 0,00 0,00 

196 Первичный отстойник (литера44) объемом 173 куб.м 01.01.1986 1 048 498,00 180/15 1 048,50 0,00 0,00 

197 Вторичный отстойник (литера 45) объемом 173 куб.м 01.01.1986 864 594,00 180/15 864,59 0,00 0,00 

198 Вторичный отстойник (литера 46) объемом 173 куб.м 01.01.1986 864 594,00 180/15 864,59 0,00 0,00 

199 Вторичный отстойник (литера 47) объемом 173 куб.м 01.01.1986 864 594,00 240/20 864,59 0,00 0,00 

200 Аэротенк (литера 48) 01.01.1986 4 231 849,00 240/20 4 231,85 0,00 0,00 

201 Аэротенк (литера 49) 01.01.1986 4 231 849,00 240/20 4 231,85 0,00 0,00 

202 Аэротенк (литера 50) 01.01.1986 4 231 850,00 240/20 4 231,85 0,00 0,00 

203 
Илоуплотнители избыточного ила (литера 51) объемом 112 

куб.м 
01.01.1986 1 057 124,00 600/50 665,27 391 853,56 21 142,44 

204 Регулирующие резервуары сырых и смешанных осадков 01.01.1986 244 156,64 240/20 244,16 0,00 0,00 

205 Песковые площадки (литера 57) 01.01.1986 613 583,04 192/16 613,58 0,00 0,00 

206 Иловые площадки (литера 58) 01.01.1988 3 154 211,00 240/20 3 154,21 0,00 0,00 

207 Лоток"Вентури" (литера 64) 01.01.1986 12 621,44 60/5 12,62 0,00 0,00 

208 Бункер (в том числе электросиловое оборудование) 29.10.2015 2 038 810,00 108/9 943,89 1 094 916,50 226 534,44 

209 Иловая площадка №1 (литера 1) 01.04.2010 296 390,00 84/7 296,39 0,00 0,00 

210 Иловая площадка №2 (литера 2) 01.04.2010 296 390,00 84/7 296,39 0,00 0,00 

211 Иловая площадка №4 (литера 4) 01.04.2010 165 078,00 84/7 165,08 0,00 0,00 

212 Иловая площадка №5 (литера 5) 01.04.2010 296 390,00 84/7 296,39 0,00 0,00 

213 Иловая площадка №6 (литера 6) 01.04.2010 296 390,00 84/7 296,39 0,00 0,00 

214 Иловая площадка №7 (литера 7) 01.04.2010 296 390,00 84/7 296,39 0,00 0,00 

215 Иловая площадка №8 (литера 8) 01.04.2010 296 390,00 84/7 296,39 0,00 0,00 

216 Иловая площадка №9 (литера 9) 01.04.2010 146 319,00 84/7 146,32 0,00 0,00 

217 Иловая площадка №10 (литера 10) 01.04.2010 146 319,00 84/7 146,32 0,00 0,00 

218 Иловая площадка №11 (литера 11) 01.04.2010 146 319,00 84/7 146,32 0,00 0,00 

219 Иловая площадка №12 (литера 12) 01.04.2010 146 319,00 84/7 146,32 0,00 0,00 

220 Камера КП 1 44,5 м2 02.10.2012 37 713,00 12/5 37,71 0,00 0,00 

221 Камера КП 2  28,4 м2 02.10.2012 11 585,00 12/5 11,59 0,00 0,00 

222 Распределительная чаша первичных отстойников 02.10.2012 38 370,00 121/10л.1м. 38,37 0,00 0,00 

223 Распределительная чаша вторичных  отстойников 02.10.2012 41 476,00 121/10л.1м. 29,48 11 996,92 4 113,36 

224 Новоселицкий водозабор инв. №35а 01.12.1983 670 471,00 300/25 670,47 0,00 0,00 

225 Насосная станция        инв. №65с  23.02.1993 857 786,00 480/40 575,53 282 255,90 21 444,60 

226 Водоем-отстойник         инв. №151 30.12.1971 201 316,00 960/80 196,46 4 859,52 4 026,36 

227 Здание насосной станции №1а    инв. №013 30.12.1967 15 546,00 492/41 15,55 0,00 0,00 

228 Медленные фильтры (литера МФ) инв. № 20320/А 01.04.2013 9 476 316,20 180/15 8 942,81 533 504,02 581 379,06 

229 Медленный фильтр инв. № 20210  01.12.1975 1 099 011,00 376/31,33 1 099,01 0,00 0,00 

230 Медленный фильтр инв. № 20211  01.12.1985 1 156 609,62 376/31,33 751,44 405 168,50 23 132,16 

231 Канал земляной без облицовки , L-980 м.  инв. № 20223 01.04.1965 527 922,76 84/7 54,00 473 924,82 5 709,94 

232 Магистральный водопровод инв.№ 062 31.12.2011 2 135 938,00 239/19,92 2 135,94 0,00 0,00 

233 Подводящий водовод протяженностью 9.4 км     инв.№194 31.12.2011 422 218,00 239/19,92 393,20 29 022,16 21 110,88 

23,4 1415 Насосная станция, 1415      01.01.1986 262 416,00 576 262,42 0,00 0,00 

235 1416 Хлораторная 01.01.1986 110 860,00 706 106,63 4 227,42 1 884,36 

236 1417 Здание лаборатории 01.01.1986 159 856,00 706 159,86 0,00 0,00 

237 1418 Производственно -лабораторный корпус 01.01.1986 729 901,00 576 729,90 0,00 0,00 

238 1421 Блок медленных фильтров 01.01.1986 2 140 578,50 600,00 2 140,58 0,00 5 589,62 

239 1422 Блок медленных фильтров 01.01.1986 2 140 578,50 600 2 140,58 0,00 5 589,63 

240 1423 Медленные фильтры 01.01.1986 4 278 136,00 600 3 988,78 289 355,36 85 562,76 

241 1424 Проходная общей площадью 31,4 кв.м.   01.01.1986 76 431,00 706 32,45 43 985,37 1 299,12 
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242 1425 Приемный резервуар 01.01.1986 53 421,00 480 53,42 0,00 0,00 

243 1427-1429 Резервуар 01.01.1986 59 997,00 480 60,00 0,00 0,00 

244 1432 Водовод асбесто-цементная труба  д= 400 01.01.1986 704 559,00 240 704,56 0,00 0,00 

245 475 Насосная станция  01.01.1984 2 220 425,62 1 000 961,19 1 259 238,36 26 645,16 

246 1142 Насосная станция   15.07.1989 254 893,78 480 162,69 92 202,03 6 372,36 

247 16   Водовод асбестоцементный д= 400мм  01.01.1986 7 771 413,97 240 4 879,68 2 891 738,62 286 865,04 

248 
1218   Распределительный пункт 10 кВ на площадке 

насосной 1 подъема 
07.11.2019 31 505,82 361 31,51 0,00 0,00 

249 
1219 Распределительный пункт 10 кВт на площадке 

очистных 
07.11.2019 35 396,17 361 35,40 0,00 0,00 

250 1220 Водозаборное сооружение 07.11.2019 25 068,91 361 25,07 0,00 0,00 

251  1221 Приемный резервуар емкостью 500 м3  07.11.2019 267 158,66 361 267,16 0,00 0,00 

252 1222 Приемный резервуар № 2  емкостью 500 куб.м. 07.11.2019 267 158,66 361 267,16 0,00 0,00 

253 1223 Резервуар чистой воды № 1 емкостью 500 куб. м. 07.11.2019 199 892,64 361 199,89 0,00 0,00 

254 1224 Резервуар чистой воды № 2 емкостью 500 куб. м. 07.11.2019 199 892,64 361 199,89 0,00 0,00 

255 1225 Резервуар № 1 емкостью 6000 куб.м. 07.11.2019 665 751,04 361 665,75 0,00 0,00 

256 1226 Резервуар № 2 емкостью 6000 куб.м. 07.11.2019 665 751,04 361 665,75 0,00 0,00 

257 1227 Самотечный водовод 07.11.2019 1 389 184,63 361 1 093,75 295 429,64 3 848,16 

258 1228 Сооружение для сброса воды 07.11.2019 27 769,24 361 6,69 21 080,52 76,92 

259 1229 Напорный водовод от насосной станции 07.11.2019 554 247,30 361 554,25 0,00 0,00 

260 1230 Сбросной коллектор 07.11.2019 247 970,52 361 210,32 37 653,57 686,90 

261 1231 Водовод асбестоцементный 07.11.2019 266 145,87 361 266,15 0,00 0,00 

262 1232 Водовод диаметром 600 мм 07.11.2019 166 330,41 361 166,33 0,00 0,00 

263 1233 Канализация 07.11.2019 33 879,80 361 33,88 0,00 0,00 

264 1234 Трубопровод хлорной воды 07.11.2019 37 377,76 361 37,38 0,00 0,00 

265 1235 Кабельная линия 10 Кв 07.11.2019 2 222,84 361 2,22 0,00 0,00 

266 1236 Кабельная линия 10 кВ 07.11.2019 3 443,73 361 3,44 0,00 0,00 

267 1237 Внутренняя линия 0,4 кВ 07.11.2019 10 167,48 361 10,17 0,00 0,00 

268 1238 Насосная станция первого подъема 07.11.2019 289 868,48 361 270,26 19 610,95 802,96 

269 1239 Блок служебных помещений 07.11.2019 606 185,22 361 456,51 149 678,69 1 679,18 

270 1240 Хлораторная 07.11.2019 174 270,88 361 131,23 43 038,93 482,74 

271 1241 Лаборатория 07.11.2019 35 457,03 361 28,39 7 064,17 98,22 

272 1242 Проходная 07.11.2019 39 921,10 361 31,97 7 954,37 110,58 

273 1243 Блок медленных фильтров 07.11.2019 2 956 344,22 361 2 611,41 344 929,40 8 189,32 

274 1244 Асфальтовое покрытие к площадке 07.11.2019 201 102,08 361 189,99 11 110,56 557,07 

275 1245 Ограда вокруг площадки 07.11.2019 342 650,39 361 342,65 0,00 0,00 

276 б/н Артскважина № 2339 п. Темижбекский   11 000,00   0,00 0,00 
 счет учета 

016 

277 б/н Артскважина №294 ст. Григорополисская   1 016 000,00   0,00 0,00 
 счет учета 

016 

278 б/н Артскважина №3126  х. Первомайский   700 000,00   0,00 0,00 
 счет учета 

016 

279 б/н Водопровод Протяж 7086 м. п. Светлый   82 221,08   0,00 0,00 
 счет учета 

016 

280 
0033 Артезианская скважина  2262  (№16) (литера I) 

глубиной 170 м. 
01.12.1988 156 224,53 180 156,22 0,00 0,00 

281 
0047 Артезианская скважина № 12374/0047 (литера I) 

глубиной 242 м 
01.12.1989 127 317,32 96 127,32 0,00 0,00 

282 
002 Участок подготовки воды  Красногвардейский 

"Межрайводоканал"  
01.12.1978 52 702,68 708 35,48 17 221,90 893,28 

283 0084 Водоводы с колодцами 3,4,5,6 12.01.1981 401 787,93 240 346,21 55 578,53 385,96 

284 

0082 Внутриплощадочные  коммуникации  на площадке 

насосной станции (литера ВС) протяженностью 158п.м.(в 

состав объекта входят: Водопровод протяженностью 158 

12.01.1981 206 878,00 240 206,88 0,00 0,00 

285 016 Насосная станция  01.01.1981 805 195,39 708 805,20 0,00 0,00 

286 65   Гл. водопровод 01.01.1967 427 174,00 240 427,17 0,00 0,00 

287 66  Разводящая сеть 01.01.1964 133 412,62 240 133,41 0,00 0,00 

288 000068  Разводящая сеть 01.01.1977 66 048,00 240 66,05 0,00 0,00 

289 0416 Вод. Сети ул. Войкова а/ц 150 - 0,500 км 01.06.1994 26 606,00   26,61 0,00 0,00 

290 0435 Вод.сети ул. Войкова а/ц 150 - 0,950 км 01.06.1996 289 026,00   289,03 0,00 0,00 

291 0023 операторная ОСК 01.06.1994 5 075,00   2,56 2 519,31 0,00 

292 327 Разводящая сеть ст. Барсуковская 01.01.1972 927 000,00   927,00 0,00 0,00 

293 329 Медленный фильтр 6*30 м 01.01.1972 120 000,00   120,00 0,00 0,00 

294 330 Хлораторная ст. Барсуковская 01.01.1972 42 000,00   42,00 0,00 0,00 

295 366 Насосная станция , лит.Д 01.01.1972 86 238,05 84 86,24 0,00 0,00 

296 145 Водовод 6,3 с. Свистуха ст. Барсуковская  01.01.1991 1 900 787,23   1 900,79 0,00 0,00 

297 121 Водопроводные сети ВКУ 01.01.1989 411 575,78   411,58 0,00 0,00 

298 120 Водопроводные сети ВКУ 01.01.1989 137 721,55   137,72 0,00 0,00 

299 84 Разводящая сеть 2,98км 01.01.1987 478 018,28   478,02 0,00 0,00 

300 71 Водовод 27,9 км Кочубеевское-Казьминское 01.01.1984 6 116 614,72   6 116,61 0,00 0,00 

301 55 Водопровод и разводящая сеть  01.01.1983 897 768,14   897,77 0,00 0,00 

302 332 Разводящие водопроводные сети протяж.30 км 01.01.1972 624 000,00   624,00 0,00 0,00 

303 
18    Участок подготовки воды Тоннельненский групповой 

водопровод Кочубеевский "Райводоканал" 
01.01.1991 249 938,36 348 152,59 97 344,70 6 248,40 

304 
б/н Казьминский групповой водопровод Кочубеевского 

района (ОСВ) 
  544 168 184,18   0,00 0,00 

счет учета 

001 

305 
351  ОСВ Заветненского группового водопровода (насосная 

станция - лит.Б,Б1,Б2, медленный фильтр - лит. 1) 
28.11.2003 6 535 063,50 240 3 085,15 3 449 918,45 234 930,72 

306 Водовод инв. 144 31.12.1971 186 700,00 1/0 186,70 0,00 0,00 

307 Водопровод от кам. управлен. инв. 158 31.12.1978 1 117 000,00 1/0 1 117,00 0,00 0,00 

308 Водопровод  инв.911 31.12.1997 101 300,00 240/20 101,30 0,00 0,00 



174 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

309 Водопровод протяженностью 145м инв.884 31.12.1990 10 100,00 240/20 10,10 0,00 0,00 

310 Водопровод  протяженностью 275м инв. 885 31.12.1983 14 600,00 240/20 14,60 0,00 0,00 

311 Водопровод протяженностью 1205м инв. 886 31.12.1977 10 500,00 1/0 10,50 0,00 0,00 

312 Водопровод  протяженность 125м инв. 928 31.12.1996 7 000,00 240/20 7,00 0,00 0,00 

313 Водопровод протяженностью 235м инв. 918 31.12.1996 15 100,00 240/20 15,10 0,00 0,00 

314 Водоем  инв. 28 31.12.1971 117 400,00 480/40 117,40 0,00 0,00 

315 Медленный фильтр инв. 25 31.12.1978 172 300,00 600/50 172,30 0,00 0,00 

316 Медленный фильтр инв. 26 31.12.1978 285 300,00 600/50 285,30 0,00 0,00 

317 Канализация ул. Стратийчука 1400м инв. 996 31.12.1993 744 100,00 364/30,4 638,10 106 000,00 24 500,00 

318 Канализация ул. Кочубея 130м инв. 983 31.12.1995 1 900,00 364/30,4 1,50 400,00 60,00 

319 Блок емкости инв. 939 31.12.1980 737 100,00 600/50 484,50 252 600,00 14 000,00 

320 Блок емкости инв. 939 31.12.1980 737 100,00 600/50 484,50 252 600,00 14 000,00 

321 Канализационная насосная станция №1 (литера А) инв. 938 31.12.1988 95 700,00 600/50 65,50 30 200,00 2 000,00 

322 
Сборный водовод К17-НС 2п. протяженностью 5390,0 п/м 

инв. 00751 
10.03.1997 3 397 000,00 240/20 3 397,00 0,00 0,00 

323 Насосная станция  3 подъема   инв. 00574 30.08.1996 130 500,00 1000/83,4 56,00 74 500,00 1,60 

324 ЭУ "Электрохлор" G = 50 кг/ сутки  инв.000000944 31.01.2013 1 612 500,00 60/5 1 612,50 0,00 0,00 

325 Радиальн.первичн.отстойн. 1 инв. 00194 01.01.1976 442 900,00 600/50 386,40 56 500,00 9 000,00 

326 
Коллекторы канализационные протяженностью 18491,5 м 

инв. 00091 
01.01.1962 9 729 000,00 641/53,5 9 729,00 0,00 0,00 

327 Здание решеток (литера Н) инв. 00189 01.01.1976 503 000,00 1000/83,4 264,00 239 000,00 6 000,00 

328 В/д Магистральные водоводы Северного ВКХ инв. 00000863  01.01.1987 2 955 700,00 360/30 2 955,70 0,00 0,00 

329 В/д с. Побегайловка (подводящий водовод)  инв. 00000391  01.01.1978 3 890 000,00 840/70 582,20 3 307 800,00 118 000,00 

330 В/д на пос.Анджиевского до трубного завода инв. 00000383  01.01.1988 342 000,00 240/20 342,00 0,00 0,00 

331 Канализационная насосная станция №3  инв. 0000986   25.12.2000 500,00 1/0 0,50 0,00 0,00 

332 Инв. № 734 Водопровод Бештаугорец 01.01.1978 109 619,00 706 109,62 0,00 0,00 

333 Инв. №732 Водопровод 01.01.1973 295 942,00 706 188,93 107 008,00 5 030,00 

334 
Инв. №000325 Водопроводные сети ул. Фрунзе от 

ул.Боргустанской до сан. Калинина 
01.01.1952 84 117,00 706 84,12 0,00 0,00 

335 Инв.№000037 Гор.водоводы ул. Октябрьская  01.01.1955 184 400,00 706 184,40 0,00 0,00 

336 Инв.№000796 канализационные сети ул. Садовая 01.01.1965 97 823,00 600 97,82 0,00 0,00 

337 Инв.№500281 Трубопровод 01.01.1969 54 287,00 240 54,29 0,00 0,00 

338 Инв.№1506  Скважина-колодец, источник "Водопад" 01.01.1988 9 200,00 293 7,20 2,00 0,38 

339 
Инв.№1415  Насосная станция №4 с резервуаром 20 

куб.м.(лит.А) 
01.01.1968 160,00 480 0,16 0,00 0,00 

340 Инв.№568  Насосная станция (лит.А) 01.01.1986 139 058,00 480 104,70 34 319,00 3 476,00 

341 
Инв.№915 Водопроводные сети ул. Гагарина, пос. 

Капельница 
01.01.1996 941 625,00 636 369,60 571 999,90 16 007,00 

342 Инв.№513 Ввод от ГНС до ст. "Медовой"  01.01.1974 820 001,00 240 820,00 0,00 0,00 

343 Инв.№36-38 Водопровод нижней зоны Ж.Д.станции Бештау                              01.01.1970 1 037 124,00 240 1 037,12 0,00 0,00 

344 
Инв.№221 Коллектор канализационный г. Железноводск-г. 

Мин-Воды 
01.01.1970 348 170,00 360 348,00 0,00 0,00 

345 
Инв.№439,440 Водопроводные сети ул. Советская, ул. 

Пушкина, от ст.ж/д Бештау до ГМЗ 
01.01.1971 370 589,00 240 370,59 0,00 0,00 

346 
Инв.№910 Напорные канализационные коллекторы поселок 

Иноземцево 
01.10.1996 1 202 939,00 360 1 159,19 43 744,00 48 117,00 

347 
Инв.№690 Коллектор от очистных сооружений "Солнечные" 

до очистных сооружений Молзавод, поселок Иноземцево 
01.06.1985 657 444,00 360 657,44 0,00 0,00 

348 Инв.№886 Водопроводные сети ул.М.Расковой 31.12.1973 4 284 307,00 300 1 042,01 3 242 250,00 177 657,00 

349 
Инв.№323 Водопроводные сети от ст.гора Кольцо до 

резервуаров Суворовские 
30.08.1999 1 536 754,00 240 1 536,75 0,00 0,00 

350 

Инв.№325   Водопроводные сети ул.Марцинкевича-

ул.Осипенко 
31.12.1988 925 228,00 300 925,23 0,00 0,00 

Инв.№326  Водопроводные сети от ст.Кольцо гора-ул. 

Жмакина 
01.01.1977 1 772 851,80 300 1 772,85 0,00 0,00 

351 Инв.№327 Водопроводные сети от ст. Кольцо гора до Баязет 30.08.1999 447 165,70 240 447,17 0,00 0,00 

352 

Инв.№2057 Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 138 136,00 240 138,14 0,00 0,00 

Инв.№2058 Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 121 925,00 240 121,93 0,00 0,00 

Инв.№2060   Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 58 570,00 240 58,57 0,00 0,00 

Инв.№2061  Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 57 845,00 240 57,85 0,00 0,00 

Инв.№2062  Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 355 925,00 240 355,93 0,00 0,00 

Инв.№2063 Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 228 789,00 240 228,79 0,00 0,00 

Инв.№2064 Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 137 607,00 240 137,61 0,00 0,00 

Инв.№2065 Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 73 596,00 240 73,60 0,00 0,00 

Инв.№2066  Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 61 035,00 240 61,04 0,00 0,00 

Инв.№2067 Канализационные сети, главный разгрузочный 

коллектор от КК1 до КК2 
31.12.1976 119 068,00 240 119,07 0,00 0,00 

Инв.№2068 Канализационные сети, переход под железной 

дорогой 
31.12.1976 10 046,00 240 10,05 0,00 0,00 

Инв.№2104 Канализационные сети, пр. Победы 31.12.1976 703 765,00 240 703,77 0,00 0,00 

Инв.№2105 Канализационные сети 31.12.1976 899 870,00 240 899,87 0,00 0,00 
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353 
Инв.№8408 Самотечный  коллектор Д150-600мм, напорный 

канализационный коллектор 402м, Д500мм 
31.12.1976 25 283 761,00 364 13 411,98 11 871 776,00 834 364,00 

Итого:     1 079 468 128,47   386 099,53 139 687 831,71 22 795 083,76 

  

№ п/п Наименование оборудования 

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Срок 

полезного 

использова

ния, 

мес./лет 

Сумма 

накопленной 

амортизации 

на весь 

период, 

тыс.руб 

Остаточная 

стоимость на 

период 

регулирования 

31.12.2021 ,руб. 

Годовая 

сумма 

амортизации 

за период 

регулировани

я (2021 год), 

руб. 

  Объекты ВКХ, построенные за счет бюджетных средств   650 785 672,50   160 856,68 489 928 995,02 37 292 038,98 

1 инв№20294Станция водоподготовки (общестроительные 

работы,фундамент,устройство камеры с обвязкой)20294 

27.09.2017 6 799 737,77 372 963,30 5 836 441,61 226 657,92 

2 инв №20292 Сети водоснабжения 20292 27.09.2017 672 880,93 372 95,32 577 556,32 22 429,32 

3 инв №20293 Сети канализации 00-000224 27.09.2017 163 403,10 372 23,15 140 254,20 5 446,80 

4 инв №50479 Модуль промывки50479 27.09.2017 228 388,56 180 32,35 196 033,65 7 612,92 

5 инв № 50480 Установка для подготовки питьевой воды СО -

1100-УХЛ4 "Исток-1"50480 

27.09.2017 27 845 448,63 180 7 889,54 19 955 904,69 1 856 363,28 

6 инв №50481 Установка для подготовки питьевой воды СО-

110-УХЛ "Исток-2"50481 

27.09.2017 27 845 448,63 180 7 889,54 19 955 904,69 1 856 363,28 

7 инв №50482 Установка для подготовки питьевой воды СО-

110-УХЛ4 "Исток-3"50482 

27.09.2017 27 845 448,63 180 7 889,54 19 955 904,69 1 856 363,28 

8 инв №50485 Трансформатор и электросиловое оборудование  

-150485 

27.09.2017 1 380 138,75 240 293,28 1 086 859,17 69 006,96 

9 инв №50483Установка для подготовки питьевой воды СО -

1100-УХЛ4 "Исток-4"50483 

27.09.2017 27 845 448,64 180 7 889,54 19 955 904,70 1 856 363,28 

10 инв №50486 Трансформатор и электросиловое оборудование  

-250486 

27.09.2017 695 356,56 240 147,76 547 593,24 34 767,84 

11 инв№ 50484 Установка для подготовки питьевой воды СО-

1100-УХЛ4 "Исток-5"50484 

27.09.2017 27 845 448,64 180 7 889,54 19 955 904,70 1 856 363,28 

12 Водопроводная сеть(Водоснабжение и канализация 

с.Канглы,Минераловодского района II пусковой 

комплекс)инв.3600-2223600-222 

28.07.2017 24 497 478,45 361 3 596,58 20 900 895,80 814 320,60 

13 Канализационная сеть(Водоснабжение  и канализация 

с.Канглы,Минералов. района II пусковой комплекс ) инв. 

3600-2233600-223 

28.07.2017 83 554,68 361 12,27 71 287,83 2 777,40 

14 Водонапорная башня(Водоснабжение  и канализация 

с.Канглы,Минералов. района II пусковой комплекс) инв. 

3600-2243600-224 

28.07.2017 2 096 434,40 361 307,79 1 788 647,50 69 687,60 

15 Артскважина литер С1 протяженностью 197,0 м. инв. 00-

00038500-000385 

31.12.2018 1 550 123,81 180 310,02 1 240 099,01 103 341,60 

16 Линия электропередачи ВЛ- 0.4 кВ литер ll  протяженностью 

0,1370 км. инв. 00-00038800-000388 

31.12.2018 431 500,20 144 107,88 323 625,12 35 958,36 

17 Водонапорная башня литер l высотой 15,0 м. инв. 00-

00038900-000389 

31.12.2018 1 559 849,51 120 467,96 1 091 894,51 155 985,00 

18 Трубопровод литер l протяженностью 2,65 км. инв.00-

00039000-000390 

31.12.2018 2 590 571,00 180 518,11 2 072 456,84 172 704,72 

19 Разводящие сети водоснабжения хутора Нагорный 

Грачевского района Ставропольского края00-000697 

02.08.2019 1 026 174,00 361 79,59 946 581,48 34 111,08 

20 Водоснабжение ст.Беломечетской Кочубеевского района СК, 

РФ (1 очередь) (ОС с насосной станцией 2-го подъема) с 

пристройкой блока бытовых помещений)00-000772 

03.09.2019 45 562,00 241 5,10 40 457,65 2 268,60 

21 Резервуары чистой воды00-000773 03.09.2019 88 661,00 85 28,16 60 498,11 12 516,84 

22 Площадка для сушки осадка00-000774 03.09.2019 1 847,00 168 0,30 1 550,27 131,88 

23 Водоснабжение ст.Беломечетской Кочубеевского района СК, 

РФ (1 очередь)(Ограждение площадки насосной станции 2го 

подъема)00-000775 

03.09.2019 149 206,00 361 11,16 138 046,63 4 959,72 

24 Водоснабжение ст. Беломечетской Кочубеевского района 

Ставропольского края, РФ (1 очередь) (Ограждение 

площадки резервуаров)00-000776 

03.09.2019 66 496,00 361 4,97 61 522,60 2 210,40 

25 Наружные сети водопровода00-000777 03.09.2019 324 887,00 361 24,30 300 588,08 10 799,52 

26 Водоснабжение станицы Беломечетской00-000778 03.09.2019 5 717 843,00 361 427,65 5 290 192,70 190 066,80 

27 Подающий водопровод от резервуаров,емк.2*500куб.м. в 

с.Султан инв.10241024 

20.09.2019 5 134 773,70 361 526,67 4 608 099,85 170 685,00 

28 Водопроводные сети00-000797 03.09.2019 20 785,48 361 20,79     

29 Водопроводные сети00-000798 03.09.2019 119 629,51 372 40,85 78 781,45 3 976,56 

30 Водопроводные сети00-000799 03.09.2019 88 283,58 372 30,14 58 138,65 2 934,60 

31 Водопроводные сети00-000800 03.09.2019 41 121,22 372 14,04 27 079,57 1 366,92 

32 Водопроводные сети00-000801 03.09.2019 109 518,80 372 37,40 72 122,42 3 640,56 

33 Водопроводные сети (26:03:000000:811)00-000803 20.09.2019 431 000,00 372 431,00     

34 Водопроводные сети (26:03:000000:805)00-000804 20.09.2019 699 000,00 372 699,00     

35 Водопроводные сети (26:03:000000:590)00-000805 20.09.2019 1 922 000,00 372 1 922,00     

36 Водопроводные сети (26:03:000000:804)00-000806 20.09.2019 271 000,00 372 271,00     

37 Водопроводные сети (26:03:000000:803)00-000807 20.09.2019 176 000,00 372 176,00     

38 Водопроводные сети (26:03:000000:623)00-000808 20.09.2019 6 882 000,00 372 6 882,00     

39 Водопроводные сети (26:03:000000:808)00-000809 20.09.2019 3 572 000,00 372 3 572,00     

40 Водопроводные сети (26:03:000000:802)00-000810 20.09.2019 1 064 000,00 372 1 064,00     

41 Водопроводные сети (26:03:000000:806)00-000811 20.09.2019 1 747 000,00 372 1 747,00     

42 Водопроводные сети (26:03:000000:809)00-000812 20.09.2019 318 000,00 372 318,00     

43 Водопровод(26:03:020401:865)00-000813 20.09.2019 834 000,00 372 834,00     
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44 Водопровод(26:03:020401:873)00-000814 20.09.2019 708 000,00 372 708,00     

45 Водопровод00-000815 20.09.2019 307 000,00 372 307,00     

46 Водопровод(26:03:000000:2550)00-000816 20.09.2019 1 050 000,00 372 1 050,00     

47 Водопровод(26:03:000000:2545)00-000817 20.09.2019 1 786 000,00 372 1 786,00     

48 Водоснабжение села Кианкиз  инв. 10691069 03.10.2019 418 679,00 361 30,15 388 524,72 13 917,36 

49 Водоснабжение с. Кианкиз Андроповского района 

инв.10701070 

03.10.2019 599 491,00 361 43,18 556 314,36 19 927,68 

50 Сооружение00-000968 24.10.2019 240 843,00 361 17,35 223 496,84 8 005,92 

51 Разводящая водопроводная сеть жилой зоны Юго-Западного 

микрорайона п. Нового Георгиевского района 

Ставропольского края инв. 11531153 

13.11.2019 3 823 915,00 361 264,81 3 559 101,00 127 110,72 

52 Сооружение (Разводящие сети водоснабжения 6033м с. 

Эдиссия)1163 

21.11.2019 2 290 637,00 361 158,63 2 132 005,75 76 143,00 

53 Разводящая водопроводная сеть жилой зоны Юго-Западного 

микрорайона п. Нового Георгиевского района 

Ставропольского края инв. 11541154 

13.11.2019 923 762,00 361 63,97 859 789,50 30 706,80 

54 Сооружение (26:18:040501:76)00-001143 03.10.2019 316 637,00 361 22,80 293 832,14 10 525,32 

55 Подводящий водопровод (26:18:000000:1244)00-001149 03.10.2019 3 464 570,00 361 249,53 3 215 044,10 115 165,80 

56 водопроводная сеть (26:18:000000:1168)00-001159 24.10.2019 11 000,00 372 11,00     

57 Резервуар (26:18:030308:36)00-001167 24.10.2019 10 180,00 120 10,18     

58 Резервуар (26:18:030308:40)00-001169 24.10.2019 10 181,00 120 10,18     

59 Резервуар (26:18:030362:40)00-001171 24.10.2019 10 182,00 120 10,18     

60 Насосная станция (26:18:030362:45)00-001172 24.10.2019 13 000,00 300 13,00     

61 Насосная станция (26:18:030362:44)00-001173 24.10.2019 14 000,00 300 14,00     

62 Резервуар (26:18:030362:39)00-001175 24.10.2019 10 183,00 120 10,18     

63 Резервуар (26:18:030362:35)00-001176 24.10.2019 10 184,00 120 10,18     

64 Резервуар (26:18:030362:43)00-001177 24.10.2019 10 184,50 120 10,18     

65 Артезианская скважина №4  село Журавское 

(26:19:010710:20)00-001183 

14.10.2019 943 365,00 180 910,53 32 839,36 93 556,80 

66 Артезианская скважина №7/13776 село Журавское 

(26:19:010710:23)00-001184 

14.10.2019 6 842,00 180 6,84     

67 Здание трансформаторной подстанции насосной 2 подьем 

(26:19:00000:1005)00-001185 

14.10.2019 962 725,00 300 492,29 470 439,84 47 936,52 

68 Насосная 2 подъема (26:19:000000:1002)00-001186 14.10.2019 1 381 256,00 300 1 381,26     

69 Насосная артезианской скважины 4 Журавское 

(26:19:010710:19)00-001187 

14.10.2019 6 658,00 300 6,66     

70 Насосная артезианской скважины 7 Журавское 

(26:19:010710:18)00-001188 

14.10.2019 6 412,00 300 6,41     

71 Насос консольный центробежный К 80-50-200 

(000000000000820)00-001189 

14.10.2019 10 000,00 24 10,00     

72 Насос консольный центробежный К 80-50-200 

(000000000000821)00-001190 

14.10.2019 10 000,00 24 10,00     

73 Внешние внутриплощадочные сети водопровода 

с.Журавское (26:19:010710:21)00-001191 

14.10.2019 2 632,00 372 2,63     

74 Точка учета элетроэнергии (00000000003531)00-001192 14.10.2019 1,00 84 0,00     

75 Водоснабжение инв. 1165 1165     17.12.2019 15 783 026,00 361 1 356,18 14 426 846,86 524 643,48 

76 Водопроводная сеть00-001206 07.11.2019 1 166 764,00 372 97,01 1 069 758,20 38 784,36 

77 Водопроводные сети00-001216 07.11.2019 131 469,00 372 73,38 58 091,06 4 370,16 

78 Водопроводная сеть (26:19:000000:1070)00-001246 17.12.2019 164 242,50 372 164,24     

79 Водопроводная сеть (26:19:000000:1776)00-001247 17.12.2019 302 800,00 372 233,39 69 413,83 10 065,36 

80 Подводящие канализационные сети (26:08:000000:3794)00-

001252 

17.12.2019 5 172 847,46 240 1 073,87 4 098 981,44 342 951,24 

81 Внеплощадочные сооружения водоснабжения хутора 

Базовый Грачевского района Ставропольского края00-

001253 

07.11.2019 17 680 000,00 372 1 273,49 16 406 512,14 587 700,84 

82 Приемно-регулирующий резервуар №1/1 

(26:08:030818:47)00-001254 

17.12.2019 886 728,29 120 470,11 416 617,88 125 185,20 

83 Разводящая водопроводная сеть00-001255 07.11.2019 19 979 385,48 372 1 439,11 18 540 273,19 664 134,72 

84 Приемно-регулирующий резервуар №1/2 

(26:08:030818:48)00-001256 

17.12.2019 886 728,29 120 470,11 416 617,88 125 185,20 

85 Насосная станция подкачки (26:08:030818:49)00-001257 17.12.2019 3 100 890,04 180 1 068,64 2 032 246,28 154 401,12 

86 Водопроводные сети00-001258 08.11.2019 120 382,08 372 61,36 59 019,89 4 001,64 

87 Водоем зимнего запаса воды00-001260 08.11.2019 60 205 900,00 372 15 006,45 45 199 454,25 2 001 304,20 

88 Водопровод00-001263 07.11.2019 30 785,00 361 2,13 28 653,00 1 023,36 

89 Водопровод00-001264 07.11.2019 41 047,00 361 2,84 38 204,50 1 364,40 

90 Разводящая уличная водопроводная сеть00-001265 07.11.2019 104 400,00 372 20,86 83 536,26 3 470,40 

91 Разводящая уличная водопроводная сеть00-001266 07.11.2019 85 500,00 372 14,71 70 791,50 2 842,08 

92 Водопроводная сеть00-001267 07.11.2019 194 400,00 372 33,44 160 957,50 6 462,00 

93 Разводящая уличная водопроводная сеть00-001268 07.11.2019 69 800,00 372 12,01 57 792,32 2 320,20 

94 Поглощающий колодец (26:08:030818:52)00-001270 17.12.2019 70 190,00 180 31,32 38 874,30 6 960,96 

95 Камера управления (26:08:030818:50)00-001272 17.12.2019 373 163,38 180 373,16   20 320,13 

96 Канализационный коллектор по ул.Горького (от колодца №1 

до колодца №7) (26:08:000000:2229)00-001273 

17.12.2019 124 000,00 240 26,08 97 924,28 4 943,52 

97 Канализационный коллектор по ул.Мичурина ( от колодца 

№1 до колодца №7) (26:08:000000:2222)00-001275 

17.12.2019 125 000,00 180 26,29 98 713,94 4 983,36 

98 Подводящий водопровод питьевой воды к микрорайону №11 

села Кочубеевского00-001280 

18.12.2019 127 246,00 361 8,46 118 786,48 4 229,76 

99 Наружная канализация (26:08:041016:186)00-001281 17.12.2019 12 198 844,56 240 7 514,02 4 684 823,64 808 763,16 

100 Канализационная сеть по ул.Кирова в том числе:самотечная 

канализация,напорная канализация,КНС№2,смотровые 

колодцы (26:08:040304:136)00-001282 

17.12.2019 6 345 862,73 240 2 983,17 3 362 693,96 420 720,24 

101 канализационная сеть (26:08:041012:103)00-001283 17.12.2019 1,00 240 0,00 0,76 0,12 
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102 канализационная сеть (26:08:000000:3814)00-001284 17.12.2019 1,00 240 0,00 0,76 0,12 

103 Разводящие сети00-001285 17.12.2019 923 557,00 361 61,40 862 157,08 30 699,96 

104 Канализационная сеть (26:08:041011:66)00-001286 17.12.2019 1,00 240 0,00 0,76 0,12 

105 Подводящий водопровод00-001287 17.12.2019 307 852,00 361 20,47 287 385,28 10 233,36 

106 Канализационная сеть (26:08:000000:3813)00-001288 17.12.2019 1,00 240 0,00 0,76 0,12 

107 Подводящие водопроводные сети( 26:08:040419:194)00-

001289 

17.12.2019 634 250,90 372 89,74 544 515,71 21 083,16 

108 Наружный водопровод (26:08:041016:184)00-001290 17.12.2019 2 293 849,64 372 595,98 1 697 872,76 76 249,80 

109 Разводящая водопроводная сеть (26:08:000000:3733)00-

001291 

17.12.2019 1 732 296,49 372 544,45 1 187 849,57 57 583,32 

110 Электролизная контейнерного типа00-001292 17.12.2019 2 073,00 121 0,41 1 661,88 205,56 

111 Водонапорная башня системы Рожновского00-001293 17.12.2019 89 204,00 121 17,69 71 510,72 8 846,64 

112 Насосная станция II-го подъема в подземной камере00-

001294 

17.12.2019 2 155,00 241 0,21 1 940,44 107,28 

113 Регулирующие резервуары00-001295 17.12.2019 30 785,00 85 8,69 22 092,68 4 346,16 

114 Водоподготовительная блочно-модульная установка ВПУ-

БМ-12.01-2013 ПС00-001296 

17.12.2019 853 099,00 121 169,21 683 889,40 84 604,80 

115 Разводящая водопроводная сеть(26:08:00000:3734)00-001297 17.12.2019 3 982 223,19 372 1 251,58 2 730 642,61 132 373,08 

116 Разводящая водопроводная сеть(26:08:00000:3735)00-001298 17.12.2019 3 896 931,83 372 1 224,77 2 672 157,50 129 537,96 

117 Уличный водопровод (26:08:040401:178)00-001304 17.12.2019 180 000,00 372 52,22 127 783,36 5 983,32 

118 Водопроводная сеть (26:08:040514:318)00-001305 17.12.2019 60 000,00 372 18,82 41 180,56 1 994,40 

119 Сооружение (26:08:000000:2220)00-001309 17.12.2019 3 927 165,00 372 1 274,02 2 653 145,21 130 542,84 

120 Водопроводные сети00-001410 08.11.2019 120 382,08 372 61,36 59 019,89 4 001,64 

121 Водопроводные сети00-001411 08.11.2019 42 637,12 372 21,73 20 903,91 1 417,32 

122 Водопроводные сети00-001412 08.11.2019 346 709,39 372 176,73 169 982,01 11 524,92 

123 Водопроводная сеть00-001429 08.11.2019 129 015,05 372 65,76 63 252,62 4 288,56 

124 Разводящие сети водоснабжения в ст. Георгиевской 

Георгиевского района Ставропольского края (1 этап 

строительства)инв. 13471347 

27.02.2020 342 332,00 361 20,86 321 469,62 11 379,48 

125 Разводящие сети водопровода ст. Георгиевской 

Георгиевского района Ставропольского края (2 этап 

строительства) инв. 13491349 

27.02.2020 335 149,00 361 20,42 314 724,42 11 140,68 

126 Водоснабжение, станица Лысогорская Георгиевского района 

Ставропольского края инв. 13481348 

27.02.2020 1 654 200,00 361 1 654,20   40 966,30 

127 Сооружение 1191м1325 29.01.2020 244 435,00 361 15,57 228 861,47 8 125,32 

128 Сооружение 2975м1326 29.01.2020 3 977 515,48 372 418,25 3 559 260,50 132 216,60 

129 Разводящие сети водоснабжения в а.Башанта (1 очередь) 

протяж.1396м1342 

27.02.2020 3 395 179,88 394 500,43 2 894 746,21 112 859,16 

130 Разводящие сети водоснабжения в а.Башанта (2 очередь) 

протяж. 2790м1343 

27.02.2020 6 783 855,58 361 999,91 5 783 946,99 225 502,08 

131 Разводящие сети водоснабжения в а.Башанта протяж. 

2710м1344 

27.02.2020 6 588 730,30 372 971,15 5 617 582,19 219 015,96 

132 Разводящие сети водоснабжения в а.Башанта протяж. 

2020м1345 

27.02.2020 4 912 820,94 372 724,13 4 188 694,09 163 307,04 

133 Разводящие сети водопровода ст. Георгиевской 

Георгиевского района Ставропольского края (*2 этап 

строительства)инв.13511351 

27.02.2020 745 906,00 361 45,46 700 449,16 24 794,64 

134 Разводящие сети водоснабжения в ст.Георгиевской 

Георгиевского района инв. 13501350 

27.02.2020 144 896,00 361 8,83 136 065,86 4 816,44 

135 Разводящие сети водоснабжения в ст. Георгиевской 

(2эт.строит) ул. Набережная (пуск комплекс) инв.00-

00163100-001631 

15.06.2020 147 153,00 361 7,34 139 815,66 4 891,56 

136 Разводящие сети водоснабжения х.Беловский Кочубеевского 

района Ставропольского края00-001664 

15.06.2020 1 292 980,00 361 64,47 1 228 510,12 42 979,92 

137 Напорно-регулирующие резервуары емкостью 2*250 куб. м 

"Внеплощадочное водоснабжение хутора Беловский"00-

001665 

15.06.2020 102 617,00 85 21,73 80 886,32 14 487,12 

138 Разводящие сети водоснабжения ст.Георгиевская 

Георгиевского района (1 этап строительства) инв.00-

00225600-002256 

10.11.2020 4 530,00 361 0,16 4 366,85 150,60 

139 Разводящие сети водоснабжения с.Уваровское 8547 м1736 10.11.2020 1 754 142,00 361 63,17 1 690 973,44 58 309,44 

141 Подземный водопровод СПК (колхоз) им.Калинина 17800 

м1739 

10.11.2020 70 000,00 361 70,00     

143 Артезианская скважина №238-Д1740 10.11.2020 64 407,00 121 64,41     

145 Сооружение (26:36:090701:671)1741 10.11.2020 90 000,00 121 90,00     

147 Артезианская скважина №203381742 10.11.2020 99 087,01 121 48,75 50 334,31 9 826,80 

149 Артезианская скважина №29571743 10.11.2020 64 407,00 121 64,41     

151 Сооружение (26:36:090602:35)1744 10.11.2020 35 000,00 121 35,00     

153 Сети водоснабжения с. Русское 6477м1745 10.11.2020 13 932 428,64 361 1 088,99 12 843 437,14 463 127,88 

155 Артезианская скважина № 41-РЭ1746 10.11.2020 41 047,00 121 4,41 36 637,01 4 070,76 

157 Артезианская скважина № 49-РЭ1747 10.11.2020 41 047,00 121 4,41 36 637,01 4 070,76 

159 Водонапорная башня "Рожновского" 1748 10.11.2020 223 010,00 180 16,11 206 903,78 14 867,28 

161 Водонапорная башня "Рожновского" 1749 10.11.2020 223 010,00 180 16,11 206 903,78 14 867,28 

163 Водонапорная башня "Рожновского"1750 10.11.2020 223 010,00 180 16,11 206 903,78 14 867,28 

165 Электролизная установка "Электрохлор" 1751 10.11.2020 356 815,00 60 77,31 279 505,04 71 363,04 

167 Водонапорная башня "Рожновского" 1752 10.11.2020 100 885,00 180 7,29 93 598,89 6 725,64 

169 Водонапорная башня "Рожновского"1753 10.11.2020 100 885,00 180 7,29 93 598,89 6 725,64 

171 Водонапорная башня "Рожновского" 1754 10.11.2020 100 885,00 180 7,29 93 598,89 6 725,64 

173 Насос глубинный ЭЦВ6-10-1101755 10.11.2020 28 322,00 24 28,32     

175 Насос глубинный ЭЦВ6-10-1101756 10.11.2020 28 322,00 24 28,32     

177 Трансформаторная подстанция-ТП-3391(10/0,4кВ) Р-

3911757 

10.11.2020 61 232,00 120 6,63 54 598,49 6 123,24 
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179 Насос глубинный ЭЦВ6-10-80 1758 10.11.2020 25 593,00 24 25,59     

181 Насос глубинный ЭЦВ6-10-80 1759 10.11.2020 25 593,00 24 25,59     

183 Линия ВЗЛ-10кВ Л-3763 1760 10.11.2020 26 300,00 180 26,30     

185 Насос глубинный Grundfos SP-30-7 Инв.17611761 10.11.2020 336 284,00 24 182,15 154 130,21 168 141,96 

187 Насос глубинный Grundfos SP-30-7 Инв.17621762 10.11.2020 336 284,00 24 182,15 154 130,21 168 141,96 

189 Трансформаторная подстанция-ТП-3763(10кВ)  1763 10.11.2020 199 003,00 120 21,56 177 444,32 19 900,32 

191 Насос глубинный ЭЦВ6-10-801764 10.11.2020 25 593,00 24 25,59     

193 Линия ВЗЛ-10кВ Л-33911765 10.11.2020 80 000,00 180 5,78 74 222,28 5 333,28 

195 Водопроводная сеть с. Левокумское 26632 м20344 13.05.2021 24 455 599,00 361 1 490,37 22 965 229,72 474 208,28 

197 Разводящие сети технического водовода надземного типа 

23597 м20345 

13.05.2021 17 892 227,00 361 1 090,38 16 801 842,28 346 940,72 

199 Водовод 3630 м20346 13.05.2021 5 403 623,00 361 329,31 5 074 316,64 104 779,36 

201 Технический водовод 3500 м20347 13.05.2021 5 649 688,00 361 344,30 5 305 385,23 109 550,77 

203 Технический водопровод подземного типа 2650м20348 13.05.2021 3 103 574,00 361 189,14 2 914 436,88 60 180,12 

205 Строительство водовода к пос.имени Чкалова Предгорного 

района Ставропольского края00-003004 

27.05.2021 772 094,00 361 14,97 757 122,68 14 971,32 

207 Разводящая водопроводная сеть жилой зоны Юго-Западного 

микрорайона п. Нового Георгиевского района 

Ставропольского края инв.00-00309900-003099 

21.09.2021 1 299 039,67 361 10,80 1 288 244,32 10 795,35 

209 Водоснабжение ст.Беломечетской Кочубеевского района СК, 

РФ (1 очередь) наружные сети водопровода и канализации 

от РЧВ до камеры №200-003120 

20.09.2021 358 135,00 361 2,98 355 158,82 2 976,18 

211 Наружные разводящие водопроводные сети00-003121 20.09.2021 1 463 940,00 361 12,17 1 451 774,28 12 165,72 

213 Водоснабжение ст.Беломечетской Кочубеевского района СК, 

РФ (1 очередь) ( насосная станция 1-го подъема с приемной 

камерой)00-003122 

20.09.2021 1 559 785,00 276 16,95 1 542 830,83 16 954,17 

215 Разводящие сети водоснабжения п. Михайловка инв. 00-

00333600-003336 

27.10.2021 26 377 246,22 361 146,13 26 231 111,90 146 134,32 

217 Водопровод Инв № 00-00043400-000434 15.06.2020 36 327,00 361 1,81 34 515,66 1 207,56 

219 Хозфекальная канализация00-000435 15.06.2020 59 518,00 228 4,70 54 819,28 3 132,48 

221 Сети водопровода00-000237 15.06.2020 320 515,00 361 15,98 304 533,70 10 654,20 

223 Хозбытовая канализация00-000240 15.06.2020 332 788,00 228 26,27 306 515,20 17 515,20 

225 Насосная станция "Техвода"00-000242 15.06.2020 3 894 890,00 241 290,90 3 603 985,34 193 936,44 

227 Резервуар для воды,00-000243 15.06.2020 15 116 301,00 85 3 201,10 11 915 201,88 2 134 066,08 

229 Резервуар для воды00-000244 15.06.2020 15 116 301,00 85 3 201,10 11 915 201,88 2 134 066,08 

231 Разводящие водоводы00-000245 15.06.2020 1 073 994,00 361 53,55 1 020 443,10 35 700,60 

233 Подающий водовод на резервуары00-000246 15.06.2020 901 186,00 361 44,93 856 251,52 29 956,32 

235 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00010700-000107 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

237 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00010800-000108 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

239 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00010900-000109 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

241 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011000-000110 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

243 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011100-000111 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

245 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011200-000112 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

247 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011300-000113 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

249 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011400-000114 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

251 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011500-000115 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

253 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011600-000116 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

255 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011700-000117 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

257 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011800-000118 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

259 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00011900-000119 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

261 Задвижка 30930бр Ду=1200, Ру=10 под электропривод ГЗ-

Д.5000 Инв. № 00-00012000-000120 

26.12.2018 549 018,00 180 163,34 385 673,76 54 448,08 

263 Задвижка 30ч915бр Ду=800 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗГ.2500.24 Инв. № 00-000121 00-000121 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

265 Задвижка 30ч915бр Ду=820 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00012200-000122 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

267 Задвижка 30ч915бр Ду=800 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗГ.2500.24 Инв. № 00-00012300-000123 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

269 Задвижка 30930бр Ду=1000, Ру=10 под электропривод ГЗ-

Г.2500.24 Инв. № 00-00012400-000124 

26.12.2018 476 000,00 180 141,62 334 380,32 47 206,56 

271 Затвор 32с930бр Ду=1200 мм, Ру=16 с электроприводом ГЗ-

Г.2500/24 Инв. № 00-00012500-000125 

26.12.2018 1 709 000,61 84 1 008,59 700 410,21 336 196,80 

273 Задвижка 30ч930бр Ду=1000 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00012600-000126 

26.12.2018 476 000,00 84 280,92 195 081,92 93 639,36 

275 Электропривод ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00012700-000127 26.12.2018 329 280,00 84 194,33 134 950,92 64 776,36 

277 Электропривод ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00012800-000128 26.12.2018 329 280,00 84 194,33 134 950,92 64 776,36 

279 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00012900-000129 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

281 Затвор 32ч930бр Ду=1000 мм, Ру=16 под приварку с 26.12.2018 1 247 704,40 84 736,35 511 354,28 245 450,04 
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электроприводом  Инв. № 00-00013000-000130 

283 Затвор 32ч930бр Ду=1000 мм, Ру=16 под приварку с 

электроприводом  Инв. № 00-00013100-000131 

26.12.2018 1 242 455,00 84 733,25 509 203,04 244 417,32 

285 Затвор 32с930бр Ду=1200 мм, Ру=16 с электроприводом ГЗ-

Г.2500/24 Инв. № 00-00013200-000132 

26.12.2018 1 709 000,61 84 1 008,59 700 410,21 336 196,80 

287 Затвор 32с930бр Ду=1200 мм, Ру=25 с электроприводом ГЗ-

Г.2500/24 Инв. № 00-00013300-000133 

26.12.2018 1 709 000,56 84 1 008,59 700 410,16 336 196,80 

289 Затвор 32с930бр Ду=1200 мм, Ру=25 с электроприводом ГЗ-

Г.2500/24 Инв. № 00-00013400-000134 

26.12.2018 1 886 428,00 84 1 113,30 773 126,20 371 100,60 

291 Электропривод ГЗ-Д.5000 Инв. № 00-00013500-000135 26.12.2018 329 280,00 84 141,12 188 160,00 47 040,00 

293 Электропривод ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00013600-000136 26.12.2018 329 280,00 84 141,12 188 160,00 47 040,00 

295 Задвижка 30ч915бр Ду=800 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗГ .2500.24 Инв. № 00-00013700-000137 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

297 Фланец ГОСТ 12820-80 Ду=1200 Ру=10 с прокладками и 

крепежом Инв. № 00-00013800-000138 

26.12.2018 125 100,00 120 37,22 87 880,32 12 406,56 

299 Измерительный комплекс Инв. № 00-00013900-000139 26.12.2018 84 465,00 60 49,85 34 616,88 16 616,04 

301 Задвижка 30ч915бр Ду=820 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00014000-000140 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

303 Задвижка 30ч915бр Ду=820 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00014100-000141 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

305 Задвижка 30ч930бр Ду=1000 мм, Ру=10 с электроприводом 

Инв. № 00-00014200-000142 

26.12.2018 1 035 337,35 84 611,02 424 318,71 203 672,88 

307 Задвижка 30ч930бр Ду=1000 мм, Ру=10 с электроприводом 

Инв. № 00-00014300-000143 

26.12.2018 1 035 337,35 84 611,02 424 318,71 203 672,88 

309 Задвижка 30ч915бр Ду=800 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗГ .2500.24  Инв. № 00-00014400-000144 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

311 Задвижка 30ч915бр Ду=800 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗГ .2500.24  Инв. № 00-00014500-000145 

26.12.2018 598 668,00 84 353,31 245 355,72 117 770,76 

313 Задвижка 30ч930бр Ду=1000 мм, Ру=10 с электроприводом 

ГЗ-Г.2500.24 Инв. № 00-00014600-000146 

26.12.2018 476 000,00 84 280,92 195 081,92 93 639,36 

315 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00014700-000147 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

317 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00014800-000148 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

319 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00014900-000149 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

321 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00015000-000150 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

323 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00015100-000151 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

325 Затвор Ду 1200 мм, Ру 25 кг/см2 под приварку УК 9068-1200 

с электроприво-дом Н-Г-06 Инв. № 00-00015200-000152 

26.12.2018 2 019 838,60 180 600,94 1 418 894,92 200 314,56 

327 Затвор 32с930р Ду 1200 мм, Ру 16 под приварку с 

электроприводом ГЗ-В Инв. № 00-00009800-000098 

26.12.2018 1 717 999,76 84 1 013,90 704 098,28 337 967,16 

329 Артезианская скважина 1737 10.11.2020 7 200 000,00 121 1 075,95 6 124 046,31 714 049,56 

331 Артезианская скважина 1738 10.11.2020 7 200 000,00 121 1 075,95 6 124 046,31 714 049,56 

333 Задвижка чугунная фланцевая с эл. приводом 30ч 925бр Д-

1000 мм Ру 2,5 Инв. № 00-00016400-000164 

30.06.2019 805 000,00 180 199,59 605 413,30 79 834,68 

335 Задвижка чугунная фланцевая с эл. приводом 30ч 925бр Д-

1400 мм Ру 2,5 Инв. № 00-00016500-000165 

30.06.2019 460 700,00 180 114,22 346 476,80 45 689,28 

337 Задвижка чугунная фланцевая с эл. приводом 30ч 925бр Д-

1000 мм Ру 2,5 Инв. № 00-00016600-000166 

30.06.2019 490 000,00 180 121,49 368 512,30 48 595,08 

339 Задвижка чугунная фланцевая с эл. приводом 30ч925бр Д-

1400 мм Ру 2,5 Инв. № 00-00016700-000167 

30.06.2019 935 000,00 180 231,82 703 181,90 92 727,24 

341 Задвижка чугунная фланцевая с эл. приводом 30ч925бр Д-

1000 мм Ру 2,5 Инв. № 00-00016800-000168 

30.06.2019 460 700,00 180 114,22 346 476,80 45 689,28 

343 Задвижка чугунная фланцевая с эл. приводом 30ч925бр Д-

1000 мм Ру 2,5 Инв. № 00-00016900-000169 

30.06.2019 490 000,00 180 121,49 368 512,30 48 595,08 

345 Задвижка чугуная фланцевая Д-1000 мм 30ч925бр с 

электродвигателем Инв. № 00-00018100-000181 

30.06.2019 260 000,00 180 64,46 195 537,20 25 785,12 

347 Задвижка чугуная фланцевая Д-1000 мм 30ч925бр с 

электродвигателем Инв. № 00-00018200-000182 

30.06.2019 260 000,00 180 64,46 195 537,20 25 785,12 

349 Задвижка чугуная фланцевая Д-1200 мм 30ч925бр с 

электродвигателем Инв. № 00-00018300-000183 

30.06.2019 290 000,00 180 71,90 218 099,30 28 760,28 

Итого     650 785 672,50   160 856,68 489 928 995,02 37 292 038,98 

Всего     1 730 253 800,97   546 956,21 629 616 826,73 60 087 122,74 

         

* Объект передан в казну 07.12.2020 года по Распоряжению Министерства имущественных отношений СК, для проведения переоценки балансовой 

стоимости 
 

 
 

 



180 
 

VI раздел. Предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации 

инвестиционной программы. 

        Таблица 11 
Предварительный расчет тарифов в сфере 

водоснабжения на период реализации инвестиционной программы 
         

№ п/п Наименование статьи Ед.изм. 

2021 2022 2023 

С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 

13.12.2021 № 72/1 

С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 

13.12.2021 № 72/1 

С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 

13.12.2021 № 72/1 

1 Необходимая валовая выручка тыс.руб 5 133 431,90 5 266 074,81 5 364 863,40 

1.1 Текущие расходы тыс.руб 4 648 524,04 4 756 166,61 4 848 390,04 

1.1.1 Операционные расходы тыс.руб 3 058 198,95 3 182 119,58 3 251 275,50 

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,00 1,00 1,00 

1.1.1.2 индекс птребительских цен % 1,036 1,043 1,04 

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб 910 272,27 919 016,50 954 799,24 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс.руб 680 052,82 655 030,53 642 315,30 

1.2 Амортизация*** тыс.руб 148 914,99 165 279,24 165 279,24 

1.3 Нормативная прибыль тыс.руб 335 992,87 344 628,96 351 194,12 

1.3.1 Капитальные расходы тыс.руб 321 200,00 328 000,00 336 300,00 

1.3.2 
Иные экономически обоснованные расходы на социальные 

нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний 
тыс.руб 

14 792,87 16 628,96 14 894,12 

1.3.3 Нормативный уровень прибыли % 7,0 7,0 7,0 

  Корректировка НВВ (+сглаживание) тыс.руб -20 402,38 3 958,15 0,00 

2 Итого HBB для расчета тарифа тыс.руб 5 113 029,52 5 270 032,96 5 364 863,40 

3 Тариф на холодное водоснабжение руб/м3 54,78 55,41 56,41 

   на период с 01 января по 30 июня руб/м3 54,78 54,78 56,04 

   на период с 01 июля по 31 декабря руб/м3 54,78 56,04 56,78 

  
Тариф для населения, рассчитанный ниже ЭОТ с учетом 

субсидирования (межтарифной разницы) 
руб/м3       

   на период с 01 января по 30 июня руб/м3 50,11 51,71 53,47 

   на период с 01 июля по 31 декабря руб/м3 51,71 53,47 55,61 

4 Объем холодного водоснабжения** тыс. м3 93 339,18 95 106,02 95 106,02 

  

в том числе 

увеличение объемов реализации за счет выполнения 

мероприятий по ИП 

тыс. м3 

411,00 114,60 1 313,40 

5 Темп роста тарифа % 100,00 102,31 101,33 

  
  

      
* в соответствии с п. 10 пп.Б разд. III Постановления от 29 июля 2013 г. N 641 "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" мероприятия учтены в прогнозных 

ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

** объем холодного водоснабжения приведен с учетом увеличения объемов реализации за счет прироста, связанного с планируемым подключением новых абонентов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. 

*** в расходы включена амортизация по объектам основных средств, эксплуатируемых предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным (приобретенным) за счет бюджетных средств 

 

 
 

 



181 
 

        Таблица 12 
Предварительный расчет тарифов в сфере 

водоотведения на период реализации инвестиционной программы 
         

№ п/п Наименование статьи Ед.изм. 

2021 2022 2023 

С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 

13.12.2021 № 72/1 

С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 

13.12.2021 № 72/1 

С учетом статей, установленных постановлением РТК СК от 

13.12.2021 № 72/1 

1 Необходимая валовая выручка тыс.руб 1 305 057,36 1 330 071,48 1 367 293,88 

1.1 Текущие расходы тыс.руб 1 209 510,72 1 237 472,37 1 272 481,84 

1.1.1 Операционные расходы тыс.руб 882 768,81 948 154,61 976 219,98 

1.1.1.1 индекс эффективности расходов % 1,00 1,00 1,00 

1.1.1.2 индекс потребительских цен % 1,036 1,043 1,04 

1.1.2 Расходы на электрическую энергию тыс.руб 239 229,58 245 600,01 255 135,82 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс.руб 87 512,33 43 717,75 41 126,04 

1.2 Амортизация тыс.руб 40 778,31 37 275,75 37 275,75 

1.3 Нормативная прибыль тыс.руб 54 768,33 55 323,36 57 536,29 

1.3.1 Капитальные расходы* тыс.руб 48 700,31 50 648,32 52 674,25 

1.3.2 
Иные экономически обоснованные расходы на социальные 

нужды, в соответствии с п. 84 Методических указаний 
тыс.руб 

6 068,02 4 675,04 4 862,04 

1.3.3 Нормативный уровень прибыли % 4,38 4,34 4,39 

  Корректировка НВВ (+сглаживание) тыс.руб -48 487,18 11 356,54 -82 677,14 

2 Итого HBB для расчета тарифа тыс.руб 1 256 570,18 1 341 428,02 1 284 616,74 

3 Тариф на водоотведение руб/м3 25,01 25,97 24,87 

   на период с 01 января по 30 июня руб/м3 24,37 25,65 24,87 

   на период с 01 июля по 31 декабря руб/м3 25,65 26,29 24,87 

4 Объем водоотведения** тыс. м3 50 240,95 51 655,63 51 655,63 

  

в том числе 

увеличение объемов реализации за счет выполнения 

мероприятий по ИП 

тыс. м3 

481,00 264,00 1 364,10 

5 Темп роста тарифа % 105,25 102,46 89,21 

  
            

 
*в соответствии с п. 10 пп.Б разд. III Постановления от 29 июля 2013 г. N 641 "ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ" мероприятия учтены в прогнозных 

ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

** объем холодного водоснабжения приведен с учетом увеличения объемов реализации за счет прироста, связанного с планируемым подключением новых абонентов в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы. 
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VII раздел. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ГУП СК «СТАВРОПОЛЬКРАЙВОДОКАНАЛ» ПО 

ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НА 2020-2023 ГОДЫ 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий план разработан в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении". 

 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере водоснабжения и водоотведения" 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". 

 Постановления Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 "О порядке 

осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой 

воды, горячей воды" (вместе с "Правилами осуществления производственного 

контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды"). 

 

1.2. Основанием для составления настоящего плана являются: 

 Техническое задание на разработку Инвестиционной программы ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования станицы 

Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на 2020-2023 гг. 

 Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения 

муниципального образования Надзорненский сельсовет Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2020-2023 годы. 

 Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы 

государственного унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал» по модернизации систем водоснабжения 

муниципального образования села Чернолесского Новоселицкого района 

Ставропольского края на период 2020-2023 годы». 

 Техническое задание на разработку инвестиционной программы модернизации, 

проектирования и строительства инженерно-технических сетей и сооружений 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования Курсавского 

сельсовета Андроповского района Ставропольского края на период 2020-2023 

гг. 

 

 

2. Цели и задачи плана мероприятий 

 

2.1. Основная цель разработки и реализации плана мероприятий по 

привидению качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями на 2020-2023 годы – выполнение мероприятий, направленных на 

приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями. 

2.2. Задачи разработки плана мероприятий: 
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 Обеспечение необходимых объёмов и качества питьевой воды. 

 Выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды. 

 Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до 

конечного потребителя. 

 

3. Анализ текущего состояния очистных сооружений водоснабжения 

3.1. Согласно произведенным лабораторным исследованиям, питьевая вода в 

следующих муниципальных образованиях не соответствует гигиеническим 

нормативам: 

3.1.1. Станица Бекешевская, Предгорного района, Ставропольского края 

Показатель Несоответствие гигиеническим 

нормативам 

Железо Превышение (3,0 ПДК) 

Мутность Превышение (2,5 ПДК) 

 

3.1.2. Село Надзорное, Кочубеевского района, Ставропольского края 

Показатель Несоответствие гигиеническим 

нормативам 

Железо Превышение (3,0 ПДК) 

Мутность Превышение (1,8 ПДК) 

Цветность Превышение (1,5 ПДК) 

 

3.1.3. Село Чернолесское, Новоселицкого района, Ставропольского края 

Показатель Несоответствие гигиеническим 

нормативам 

Мутность Превышение (1,35 ПДК) 

Цветность Превышение (1,75 ПДК) 

 

3.1.4. Село Курсавка, Андроповского района, Ставропольского края 

Показатель Несоответствие гигиеническим 

нормативам 

Мутность Превышение (1,35 ПДК) 

Цветность Превышение (1,25 ПДК) 

 

3.2. Достижение требуемого качества воды будет возможно после 

выполнения мероприятий, обозначенных в технических заданиях органов местного 

самоуправления (приведены в таблице ниже). 
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№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования 

Наименование мероприятия 

1. ст. Бекешевская, Предгорный 

район, Ставропольский край 

Установка станции водоочистки 

скважинного водозабора на территории 

резервуаров с насосной станцией, с целью 

приведения в соответствие показателей 

качества предоставляемых услуг в 

станице Бекешевская Предгорного района 

Ставропольского края 

2. с. Надзорное, Кочубеевский 

район, Ставропольский край 

Реконструкция очистных сооружений 

водопровода Тоннельненского 

группового водопровода с увеличением 

мощности электролизной установки в 

Надзорненском сельсовете Кочубеевского 

района Ставропольского края 

Реконструкция участка водопроводной 

сети п. Тоннельный, ул. Королева, № 10-

54 из стальных труб Д=90 мм на ПЭ 

трубы Д=110 мм, протяженностью 

1500 м. 

Реконструкция участка подающего 

водовода на с. Надзорное, из 

асбестоцементных труб Д=300 мм на ПЭ 

трубы Д=225, протяженностью 3200 м. 

3. с. Чернолесское, Новоселицкий 

район, Ставропольский край 

Модернизация блока скорых фильтров 

для доочистки воды на территории 

очистных сооружений водопровода села 

Чернолесского Новоселицкого района 

Ставропольского края с применением 

коагулянтов. 

4. с. Курсавка, Андроповского 

район, Ставропольский край 

 

Реконструкция медленных фильтров 1-ой 

очереди в Курсавском сельсовете 

Андроповского района Ставропольского 

края 

Реконструкция блока медленных 

фильтров 2-ой очереди в Курсавском 

сельсовете Андроповского района 

Ставропольского края 

Реконструкция водоема отстойника 

объёмом 81,5 тыс.м³ ОСВ с. Курсавка 

Андроповского района Ставропольского 

края, облицовка берега железобетонными 

плитами 

Реконструкция аварийного участка 

водовода 1-ой очереди на с. Курсавка 

протяженностью 1500 метров на 

территории Курсавского сельсовета 
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Андроповского района Ставропольского 

края 

  Реконструкция аварийного участка 

водовода 2-ой очереди на с. Курсавка 

протяженностью 1800 метров на 

территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского 

края 

Реконструкция аварийных участков 

разводящих водопроводных сетей 

протяженностью 3850 метров на 

территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского 

края 

Реконструкция аварийных участков 

разводящих водопроводных сетей 

протяженностью 1400 метров на 

территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского 

края 

Реконструкция аварийных участков 

разводящих водопроводных сетей 

протяженностью 2900 метров на 

территории Курсавского сельсовета 

Андроповского района Ставропольского 

края 

Реконструкция бесхозяйных участков 

разводящих водопроводных сетей 

(включая МКД) протяженностью 6842 

метров на территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

Строительство приемного резервуара 

чистой воды 1-ой очереди емкостью 200 

м3. куб. на территории Курсавского 

сельсовета Андроповского района 

Ставропольского края 

 

4. Целевые показатели 

4.1. В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим 

планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества 

питьевой воды: 

- по железу не более 0,3 мг/дм³; 

- по мутности не более 2,6 ЕМФ; 
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- по цветности не более 20 градусов цветности. 

4.2. Остальные показатели качества – без ухудшения. 

5. Допустимые отклонения качества питьевой воды на время 

выполнения мероприятий 

5.1. На срок реализации настоящего плана мероприятий допускается 

несоответствие качества подаваемой питьевой воды, установленным требованиям в 

пределах, определенных таким планом мероприятий, за исключением показателей 

качества питьевой воды, характеризующих её безопасность. В течение срока 

реализации плана мероприятий по привидению качества питьевой воды в 

соответствии с установленными требованиями не допускается снижение качества 

питьевой воды, что установлено статьей 23 ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. «О 

водоснабжении и водоотведении». 

5.2. Допустимый уровень качества питьевой воды на время выполнения 

мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципалитета 

Показатели 

качества 

питьевой 

воды 

Единица 

измерения 

2020 2021 2022 2023 

1. ст. Бекешевская, 

Предгорный 

район, 

Ставропольский 

край 

Железо мг/дм³ 3,0 3,0 3,0 0,3 

Мутность ЕМФ 2,5 2,5 2,5 1,5 

2. с. Надзорное, 

Кочубеевский 

район, 

Ставропольский 

край 

Железо мг/дм³ 0,9 0,9 0,9 0,3 

Мутность ЕМФ 3,5 3,5 3,5 2,6 

Цветность градус 30,0 30,0 30,0 20,0 

3. с. Чернолесское, 

Новоселицкий 

район, 

Ставропольский 

край 

Мутность ЕМФ 3,5 3,5 3,5 1,0 

Цветность градус 35,0 35,0 35,0 10,0 

4. с. Курсавка, 

Андроповского 

район, 

Ставропольский 

край 

Мутность ЕМФ 3,5 3,5 3,5 2,6 

Цветность градус 25,0 25,0 25,0 20,0 

 

6. Сроки выполнения мероприятий 

6.1. Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 31 

декабря 2023 года.
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План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

в ст. Бекешевская, с. Надзорное, с. Чернолесское, с. Курсавка Ставропольского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок выполнения 

работ 

Стоимость 

мероприятия 

(тыс. руб. с 

НДС) 

Источник 

финансиров

ания 

Прогнозируемый объем финансирования (тыс. 

руб. с НДС) 

Ожидаемый эффект 

начало окончан

ие 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Установка станции 

водоочистки скважинного 

водозабора на территории 

резервуаров с насосной 

станцией, с целью 

приведения в соответствие 

показателей качества 

предоставляемых услуг в 

станице Бекешевская 

Предгорного района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 13 187,3 Собственные 

средства, 

бюджет 

1318,7 3956,2 3956,2 3956,2 Обеспечение качества 

подаваемой воды в 

соответствии с 

СанПиНом 2.1.4.1074-

01.2.1.4. «Питьевая 

вода и водоснабжение 

населенных мест. 

Питьевая вода. 

Гигиенические 

требования к качеству 

воды 

централизованных 

систем питьевого 

водоснабжения. 

Контроль качества. 

Гигиенические 

требования к 

обеспечению 

безопасности систем 

горячего 

водоснабжения. 

Санитарно-

эпидемиологические 

правила и 

нормативы».  

Выполнение 

мероприятия 

запланировано 

следующими этапами: 
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- разработка ПСД; 

- закупка материалов 

и оборудования; 

- выполнение 

строительно-

монтажных работ; 

-ввод в эксплуатацию. 

2. Реконструкция очистных 

сооружений водопровода 

Тоннельненского 

группового водопровода с 

увеличением мощности 

электролизной установки в 

Надзорненском сельсовете 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 458,0 Собственные 

средства, 

бюджет 

45,8 137,4 137,4 137,4 Увеличение 

производительности 

ОСВ 

Тоннельненского 

группового 

водопровода, что 

позволит 

предоставлять 

услугу по 

водоснабжению 

бесперебойно с 

учётом летнего 

периода без 

снижения качества 

подаваемой воды. 

3. Реконструкция участка 

водопроводной сети п. 

Тоннельный, ул. Королева, 

№ 10-54 из стальных труб 

Д=90 мм на ПЭ трубы 

Д=110 мм, 

протяженностью 1500 м. 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 5 045,7 Собственные 

средства, 

бюджет 

504,6 1 513,7 1 513,7 1 513,7 В связи с 

истечением срока 

эксплуатации 

существующего 

водопровода из ст. 

труб Д 90 мм вышел 

из строя, имеет 

многочисленные 

коррозийные 

свищи. Потери 

превышают 

нормативные в 2 

раза. Мероприятие 

позволит 

восстановить 

пропускную 

способность 

водопровода и 
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снизить уровень 

потерь, не 

превышающий 20% 

4. Реконструкция участка 

подающего водовода на с. 

Надзорное, из 

асбестоцементных труб 

Д=300 мм на ПЭ трубы 

Д=225, протяженностью 

3200 м. 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 12 620,3 Собственные 

средства, 

бюджет 

1262,0 3786,1 3786,1 3786,1 В связи с 

истечением срока 

эксплуатации 

существующего 

водопровода из а/ц 

труб Д 300 мм 

вышел из строя, 

имеет 

многочисленные 

расслоения и 

трещины. Потери 

превышают 

нормативные в 2 

раза. Мероприятие 

позволит 

восстановить 

пропускную 

способность 

водопровода и 

снизить уровень 

потерь, не 

превышающий 20% 

5. Модернизация 

водоочистной установки 

контейнерного типа для 

доочистки воды на 

территории очистных 

сооружений водопровода 

села Чернолесского 

Новоселицкого района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 77 951,1 Собственные 

средства, 

бюджет 

7795,1 23385,3 23385,3 23385,4 Повышение 

качества 

подаваемой воды, 

увеличение объема 

потребления 

абонентов. 

6. Реконструкция медленных 

фильтров 1-ой очереди в 

Курсавском сельсовете 

Андроповского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 97 163,0 Собственные 

средства, 

бюджет 

9716,3 29148,9 29148,9 29148,9 Улучшение 

качества питьевой 

воды; надежность 

(бесперебойность) 

снабжения 
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потребителей; 

сбалансированность 

системы 

коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение 

эффективности 

деятельности 

организации ВКХ 

7. Реконструкция блока 

медленных фильтров 2-ой 

очереди в Курсавском 

сельсовете Андроповского 

района Ставропольского 

края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 57 027,0 Собственные 

средства, 

бюджет 

5702,7 17108,1 17108,1 17108,1 Улучшение 

качества питьевой 

воды; надежность 

(бесперебойность) 

снабжения 

потребителей; 

сбалансированность 

системы 

коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение 

эффективности 

деятельности 

организации ВКХ 

8. Реконструкция водоема 

отстойника объёмом 81,5 

тыс.м³ ОСВ с. Курсавка 

Андроповского района 

Ставропольского края, 

облицовка берега 

железобетонными плитами 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 29 738,5 Собственные 

средства, 

бюджет 

2973,8 8921,5 8921,5 8921,6 Улучшение 

качества питьевой 

воды; надежность 

(бесперебойность) 

снабжения 

потребителей; 

сбалансированность 

системы 

коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение 

эффективности 

деятельности 

организации ВКХ 

9. Реконструкция аварийного 

участка водовода 1-ой 

ГУП СК 

«Ставрополькр

2020 2023 8 551,3 Собственные 

средства, 

855,1 2 565,4 2 565,4 2 565,4 Снижение потери 

воды, рост 
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очереди на с. Курсавка 

протяженностью 1500 

метров на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

айводоканал» бюджет рентабельности, 

улучшение качества 

питьевой воды 

10. Реконструкция аварийного 

участка водовода 2-ой 

очереди на с. Курсавка 

протяженностью 1800 

метров на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 17 442,1 Собственные 

средства, 

бюджет 

1 744,2 5 232,6 5 232,6 5 232,7 Снижение потери 

воды, рост 

рентабельности, 

улучшение качества 

питьевой воды 

11. Реконструкция аварийных 

участков разводящих 

водопроводных сетей 

протяженностью 3850 

метров на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 19 255,4 Собственные 

средства, 

бюджет 

1 925,5 5 776,6 5 776,6 5 776,7 Снижение потери 

воды, рост 

рентабельности, 

улучшение качества 

питьевой воды 

12. Реконструкция аварийных 

участков разводящих 

водопроводных сетей 

протяженностью 1400 

метров на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 7 002,0 Собственные 

средства, 

бюджет 

700,2 2 100,6 2 100,6 2 100,6 Снижение потери 

воды, рост 

рентабельности, 

улучшение качества 

питьевой воды 

13. Реконструкция аварийных 

участков разводящих 

водопроводных сетей 

протяженностью 2900 

метров на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 14 504,1 Собственные 

средства, 

бюджет 

1 450,4 4 351,2 4 351,2 4 351,1 Снижение потери 

воды, рост 

рентабельности, 

улучшение качества 

питьевой воды 

14. Реконструкция ГУП СК 2020 2023 34 219,6 Собственные 3 422,0 10265,8 10265,9 10265,9 Снижение потери 
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бесхозяйных участков 

разводящих 

водопроводных сетей 

(включая МКД) 

протяженностью 6842 

метров на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

«Ставрополькр

айводоканал» 

средства, 

бюджет 

воды, рост 

рентабельности, 

улучшение качества 

питьевой воды 

15. Строительство приемного 

резервуара чистой воды 1-

ой очереди емкостью 200 

м3. куб. на территории 

Курсавского сельсовета 

Андроповского района 

Ставропольского края 

ГУП СК 

«Ставрополькр

айводоканал» 

2020 2023 4 309,6 Собственные 

средства, 

бюджет 

431,0 1 292,8 1 292,9 1 292,9 Для эффективного 

смешения хлора с 

водой и 

достаточного 

продолжительного 

контакта с водой (не 

менее 30 мин) до 

подачи воды 

потребителю 

Итого   398 475,00  39 847,5 119542,50 119542,50 119542,50  

 


